

INTERREG V A DEUTSCHLAND-NEDERLAND

EINDVERSLAG

INHOUD

1.	Identificatie van het eindverslag over de uitvoering	3
2.	Overzicht van de uitvoering van het samenwerkingsprogramma	3
3.	Uitvoering van de prioritaire assen	5
3.1	Overzicht van de uitvoering	5
3.2	Gemeenschappelijke en programmaspecifieke Indicatoren	7
3.3	Mijlpalen en streefwaarden zoals omschreven in het prestatiekader.....	48
3.4	Financiële gegevens	51
4.	Samenvatting van de evaluaties	64
5.	Vraagstukken die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de genomen maatregelen.	65
6.	Publiekssamenvatting.....	66
7.	Verslag over de uitvoering van financieringsinstrumenten.....	66
8.	Grote projecten en gezamenlijke actieplannen.....	67
9.	Beoordeling van de uitvoering van het samenwerkings-programma	67
9.1	Informatie in deel A en verwezenlijking van de doelstellingen van het programma	67
9.2	specifieke maatregelen ter bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie, met name de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het samenwerkingsprogramma en de concrete actie te garanderen.....	70
9.3	Duurzame ontwikkeling	71
9.4	Verslaglegging over de steun die gebruikt is voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering.....	72
9.5	Rol van partners bij de uitvoering van het samenwerkingsprogramma.....	72
10.	Verplichte informatie en beoordeling	73
10.1	De vorderingen bij de uitvoering van het evaluatieplan en de follow-up van de bevindingen van evaluaties.....	73
10.2	De resultaten van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de fondsen die in het kader van de communicatiestrategie zijn uitgevoerd	75
11.	Aanvullende informatie die kan worden toegevoegd afhankelijk van de inhoud en de doelstellingen van het samenwerkingsprogramma	77

11.1	Vorderingen bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak van territoriale ontwikkeling, met inbegrip van duurzame stedelijke ontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het samenwerkingsprogramma	77
11.2	De vorderingen bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van instanties en begunstigden om het EFRO administratief te beheren en te gebruiken	77
11.3	Bijdrage aan macro-regionale en zeebekkenstrategieën (voor zover van toepassing)	78
11.4	De vorderingen bij de uitvoering van acties op het gebied van sociale innovatie	78
12.	Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en op programmaniveau	79
13.	Slimme, duurzame en inclusieve groei	79
14.	Vraagstukken die van invloed zijn op de presaties van het programma en de genomen maatregelen – prestatiekader	81

1. IDENTIFICATIE VAN HET EINDVERSLAG OVER DE UITVOERING

CCI-Nr.	2014TC16RFCB023
Titel	Samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland
Versie	1
Verslagjaar	2023
Datum goedkeuring van het verslag door het Comité van Toezicht	21-11-2025

2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA

(artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en artikel 14, lid 3, onder A), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

*Essentiële informatie over de uitvoering van het samenwerkingsprogramma voor het betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en indicatiergegevens.
Max. 7000 tekens.*

De eerste jaren van het samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland, dat in oktober 2014 door de Europese Commissie werd aangenomen, werden gekenmerkt door de verdere ontwikkeling van de vereiste programmadocumenten en procedures. De resultaatindicator R103 voor prioriteit 2 werd in deze periode alleen aangekondigd, omdat de noodzakelijke uitgebreide studie voor de nulmeting pas in de volgende jaren kon worden uitgevoerd. In 2016 werd een wijziging in het programma doorgevoerd om de uitgewerkte nulmeting van de indicator, die hiervoor werd opgesplitst in de twee resultaatindicatoren R103 en R104, op te nemen in het programma. In de daaropvolgende looptijd van het programma waren geen verdere wijzigingen nodig.

De daaropvolgende jaren waren reguliere uitvoeringsjaren met steeds meer activiteiten rondom projectbegeleiding en het monitoring van het programma. In 2021 en 2022 ontstond de noodzaak om maatregelen te nemen om adequaat te reageren op de coronacrisis en de nasleep daarvan: bv, heeft Comité van Toezicht in 2021 besloten dat de regionale stuurgroepen de maximale periode voor de uitvoering van projecten konden verlengen tot 31 december 2022 en werd de projectduur voor de technische bijstand kostenneutraal verlengd tot 30 november 2023.

Het programma werd over grotendeels voltooid, maar waren er echter individuele gevallen waarvan de audits hebben geleid tot terugvorderingen die in 2024 nog moesten worden verwerkt. Door de tijdsoverlapping met de voorbereiding en de start van de programmaperiode 2021-2027 betekent dit een hoge werkdruk voor de programma-instanties.

Projecten en financieel resultaat

Gedurende de totale looptijd van het programma van 2014 tot 2023 zijn, inclusief technische bijstand, 188 projecten goedgekeurd, waarvoor in totaal € 461.578.132 is uitgegeven. Dit bedrag overschrijdt het oorspronkelijk geplande bedrag van de totale uitgaven, namelijk € 443.059.158. De private middelen overschrijden met 168,5% ruimschoots het geplande bedrag – een veelzeggend bewijs dat INTERREG V Deutschland-Nederland enorm succesvol was in het betrekken van middelgrote en kleine ondernemingen bij het programma: er was € 58.000.000 aan private uitgaven gepland en er werd uiteindelijk € 97.750.647 uitgegeven.

Samenvatting financieel resultaat:

	Gepland (€)	Uitgegeven (€)	%
Totale kosten	443.059.158	461.578.132	104,2
Private middelen	58.000.000	97.750.647	168,5

Outputindicatoren en prestatiekader

De indicatoren tabellen onder 3.2 geven een indruk van de materiële uitvoeringsstand van het programma. Samenvattend kan worden gezegd dat voor de meeste indicatoren (in alle investeringsprioriteiten) de streefwaarden van het programma door de outputs van de projecten werden bereikt en in de meeste gevallen zelfs (ver) werden overschreden. Voor de meeste andere indicatoren liggen de eindwaarden iets boven de programmadoelwaarden. Het is heugelijk dat de indicatoren binnen het prestatiekader (tabel 3) in lijn met de toename in de loop der jaren zijn gestegen. Voor de twee outputindicatoren van het prestatiekader werd door de resultaten van de voltooide projecten het programmadoel voor 2023 bereikt.

De hoge waarden van de outputindicatoren zijn het gevolg van een combinatie van twee oorzaken: 1) een foutgevoelige interpretatie van de indicatoren door zowel de begunstigden als de begeleidende programma-instanties en 2) een te conservatieve inschatting van de streefwaarden op programmaniveau vanwege een gebrek aan vergelijkingsmateriaal ten tijde van de ontwikkeling van het programma en het verrassende multiplicatoreffect van deelopen en kaderprojecten. Het multiplicatoreffect houdt in dat begunstigden door hun bereik en netwerken als multiplicator fungeren. Door de deelopen en kaderprojecten werden meer begunstigden bereikt dan bij de ontwikkeling van INTERREG V werd aangenomen – bovendien was het op het moment van indiening van het programma nog onduidelijk welke projectstructuren zouden worden toegestaan.

De uitgegeven private middelen (€ 97.750.647,09) bevestigt ook de plausibiliteit van de overschreden indicatorwaarden: door de conservatieve inschatting van het multiplicatoreffect van het programma, dat uiteindelijk een succesformule bleek te zijn voor INTERREG V, werd de doelwaarde van de geplande private uitgaven fors overschreden en daarmee ook de indicatoren waaraan middelgrote en kleine bedrijven hebben bijgedragen.

Evaluaties

Het evaluatieplan voor het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland had twee inhoudelijke speerpunten. Ten eerste moest de programma-uitvoering worden geanalyseerd. De eerste evaluatie van de programma-uitvoering werd eind 2016 respectievelijk begin 2017 door het Gemeenschappelijke INTERREG-Secretariaat uitgevoerd. Ten tweede was het onderzoek en de evaluatie van de effectiviteit, efficiëntie en impact van het samenwerkingsprogramma (impactevaluatie) een ander speerpunt. Bij deze evaluatie lag de analyse van de bijdrage van de prioritaire assen aan de specifieke doelstellingen van het programma centraal.

Daarnaast werden ook de efficiëntie van de uitvoering van het programma en de impact van het samenwerkingsprogramma op de ontwikkeling van het programmagebied onderzocht. De impactevaluatie werd op twee momenten uitgevoerd, 2018/2019 en 2021/2022.

Evenementen en communicatie

Het programma informeerde over subsidiemogelijkheden en -voorwaarden en promootte aanvragers door middel van een informatieve aanwezigheid op tal van evenementen. Deze werden georganiseerd door het programma, programmapartners, projecten of externe partijen op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau: bijvoorbeeld themaconferenties over strategische initiatieven, Europa Kijkdagen, Europa- en NRW-dagen als burgerbijeenkomsten, Weekend van de Wetenschap, stakeholderconferenties ter voorbereiding op Interreg VI, evenals talrijke informatiebijeenkomsten en projectmarkten, communicatie- en programmabijeenkomsten. De uitwisseling met andere Interreg- en nationale Duitse en Nederlandse programma's was eveneens van groot belang. Er werd ook deelgenomen aan de RegioStars-Awards. Campagnes en communicatieactiviteiten werden afgestemd op de Europese themajaren, zoals in het kader van het European Year of Rail (2021), of met betrekking tot programma-relevante gebeurtenissen, zoals 30 jaar Interreg of People-to-people-projecten. Ook in het kader van het European Year of Cultural Heritage werd een bijdrage geleverd aan het e-book. In 2016 werd een huisstijl en een programmasite met projectdatabase gecreëerd en in 2016 werd de nieuwsbrief geïntroduceerd, evenals een actieve presentie op sociale media (Twitter, Facebook, LinkedIn).

3. UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE ASSEN

(artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

3.1 OVERZICHT VAN DE UITVOERING

ID	Prioritaire assen	Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
1	Verhoging van de grensoverstijgende innovatiekracht van het programmagebied	In prioriteit 1 van het programma zijn tot en met 31-12-2023 84 projecten goedgekeurd en beschikt, met een bedrag van € 287.259.817,35. De middelen die binnen prioriteit 1 voor de 5 kernsectoren van het programma (de Strategische Initiatieven) gereserveerd waren zijn volledig uitgegeven. Dit geldt ook voor het Strategisch Initiatief “Energie en CO2-arme economie”, dat als investeringsprioriteit 4f over een apart budget beschikte. De project-outputs lieten door de gehele programmalooptijd heen een positieve ontwikkeling zien. De waarden van de gerealiseerde outputs binnen de afgesloten projecten laten zien dat alle streefwaarden van het programma bereikt zijn. Uitgaand van de doelstellingen van prioriteit 1 stemt dit met name positief bij het aantal ondersteunde ondernemingen en MKB alsmede bij het aantal ondernemingen dat in het kader van het programma producten ontwikkelde. Ook positief is dat de

ID	Prioritaire assen	Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
		standplaatsverdeling van de leadpartners in deze prioritaire as zeer evenwichtig was, met 56% aan Duitse zijde en 44% aan Nederlandse zijde.
2	Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmegebied	In prioriteit 2 van het programma zijn tot en met 31-12-2023 95 projecten beschikt, met totale kosten van € 148.856.528,23. . Binnen de vier zogenoemde kaderprojecten hebben over de gehele programmalooptijd heen meer dan 1600 kleinere activiteiten plaatsgevonden. Voor de deelnemers aan deze activiteiten waren vereenvoudigde regelingen van toepassing en hebben zij actief ondersteuning bij de projectadministratie gekregen. De outputindicatoren voor prioriteit 2, evenals de waarden van de gerealiseerde outputs binnen afgesloten projecten, vallen positief op. De programmastreefwaarden werden gehaald en in sommige gevallen zelfs overtroffen. Ter informatie: De cijfers in tabel 4 en 5 van dit eindverslag wijken in prioriteit 2 met € 30.875,38 subsidiabele kosten / € 18.433,25 publieke bijdragen af van de gecumuleerde rekening en de tabel bij artikel 129 van de Verordening (EU) 1303/2013. Bij drie projecten in deze prioriteit waren kosten opgenomen voor diensten die volgens de HOAI werden gefactureerd en conform overeenkomst met de Europese Commissie met 10 % moesten worden gecorrigeerd. Aangezien deze correctie door het programma werd overgenomen en niet van de betreffende begunstigde is teruggevorderd, zijn deze kosten opgenomen in de voorliggende financiële gegevenstabel, maar in de cumulatieve rekening in mindering gebracht. De rekening geeft de definitieve correcte gegevens weer ten opzichte van de Europese Commissie.
3	Technische Bijstand	M.b.t. de Technische Bijstand werden 9 projecten goedgekeurd. Voor alle middelen die de verschillende programma-instanties voor hun bijdrage aan de programma-uitvoering uit het programma hebben ontvangen, heeft de administratie onder deze prioriteit plaats gevonden. In deze administratie wordt elke instantie als een eigen project beschouwd. Tot 31 december 2023 bedroegen de kosten € 25.461.785,97. Naast de geplande activiteiten hebben de programmapartners extra middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van een aanvullende activiteit, namelijk de deelname aan het ESPON-onderzoek “Territorial Impact Assessment for Cross-Border Cooperation” als lead stakeholder. Het volume van de EFRO-middelen veranderde echter niet. Uit de outputindicatoren van de Technische Bijstand kan worden geconcludeerd dat de vastgelegde streefwaarden bereikt en deels zelfs zijn overtroffen.

3.2 GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE INDICATOREN

(artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013) Gegevens voor gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren per doorgegeven investeringsprioriteit met gebruikmaking van tabellen 1 tot en met 2 hieronder.

TABEL 1:

Resultaatindicatoren (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor de prioritaire as voor technische bijstand

ID	Indicator	Meet-eenheid	Uitgangs-waarde	Referentie-jaar	Streef-waarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
RI 01	Percentage MKB dat product- en of procesinnovaties introduceert	Percentage	72,31 %	2010 (RIS 2014)	74,31%	72,31%		62,05%	61,27%		53,19%		62,1%			Geen nieuwe meting in 015, 2018, 2020 en 2022; data voor waarde 2017 zijn daadwerkelijk van 2014; Vanwege structurele wijzigingen in de gegevens in het Regional Innovation Scoreboard zijn de huidige gegevens niet meer vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.
RI 02	Percentage MKB dat product- en of procesinnovaties introduceert	Percentage	72,31 %	2010 (RIS 2014)	74,31%	72,31%		62,05%	61,27%		53,19%		62,1%			Geen nieuwe meting in 015, 2018, 2020, 2022; data voor waarde 2017 zijn daadwerkelijk van 2014; Vanwege structurele wijzigingen in de gegevens in het Regional Innovation Scoreboard zijn de huidige gegevens niet meer vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.
RI 03	Perceptie van de Duits-Nederlandse grens als een barrière	score	Voor doel-groep burgers: 53,3 (Score)	2015	Voor doel-groep burgers: 58 (Score)		53,3			52,9 (52,7)			52,7%			Geen meting in 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 en 2023; de resultaten van de eerste resultaatmeting 2018 bij de burgers is op twee verschillende manieren behandeld. De eerste waarde is het resultaat van een representatievere meetmethodiek dan bij de nulmeting in 2015. De waarde tussen haakjes is het resultaat van een meetmethodiek die compleet vergelijkbaar is met de nulmeting. Omdat er slechts kleine verschillen zijn tussen de waarden en de representatieve methodiek in de praktijk gemakkelijker uitvoerbaar is, zullen alle toekomstige metingen op de representatieve manier worden uitgevoerd. Van een bijhorende wijziging van de nul- en streefwaarde wordt echter afgezien omdat deze te klein zou zijn (verhoging van 0,1) om op te wegen tegen de administratieve lasten van een dergelijke wijziging.

RI 04	Perceptie van de Duits-Nederlandse grens als een barrière	score	Voor doelgroep organisaties: 46,5 (Score)	2015	Voor doelgroep organisaties: 49,5 (Score)		46,5			46,4			46,4 %			Geen meting in 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 en 2023
-------	---	-------	---	------	---	--	------	--	--	------	--	--	--------	--	--	---

TABEL 2

Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren (per prioritaire as, per investeringsprioriteit; geldt ook voor de prioritaire assen voor technische bijstand)

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CII	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	3101	0	379	2222	2913	3312	3524	3554	3525	3525	3525	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	3082	3957	4640	5184	5684	5695	t/m 2017: outputs van afgesloten projecten; vanaf 2018: verwezenlijkte outputs van afgesloten en lopende projecten (geldt voor gehele tabel); Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	vergelijkingswaarden uit het vorige programma en een onverwacht hoog aantal projectactiviteiten gericht op bedrijven (van de 62 projecten die deze indicator gebruikten, bereikten 8 projecten alleen al 3516 bedrijven)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI2	Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Aantal ondernemingen	468	0	185	545	834	1063	1200	1214	1214	1214	1214	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	947	1117	1244	1306	1464	1462	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma en onverwacht grote partnerschappen (van de 63 projecten die deze indicator gebruikten,

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	bereikten alleen al 3 projecten 433 ondernemingen)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI4	Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Aantal ondernemingen	2633	0	154	1383	2146	2293	2399	2412	2377	2377	2377	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	1920	2942	3359	3832	4218	4231	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma en een onverwacht hoog aantal projectactiviteiten gericht op ondernemingen (van de 52 projecten die deze indicator gebruikten, bereikten 6 projecten alleen al 2525 ondernemingen)

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI6	Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	euro	39000000	0	2,72	4895 090, 712	3845 7206 ,56	4880 3578 ,94	5210 2777 ,23	5324 1424 ,29	5351 1666 ,45	5378 6666 ,45	5378 6666, 45	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	1914 9169 ,93	3793 6059 ,34	5044 1532 ,42	5462 0337 ,43	5938 1100 ,25	63.20 7.163 ,90	Aangezien meer ondernemingen dan verwacht aan het programma hebben deelgenomen als projectpartner of begunstigde (zie ook indicator CO02), ligt ook de bijdrage van particuliere investeringen boven de verwachtingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI27	Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor innovatie en O&O-projecten	euro	42120000	0	3,72	1672 8891 ,71	4130 3726 ,18	5176 9079 ,94	5506 8368 ,23	5619 1545 ,29	5646 1787 ,45	5673 6787 ,45	5673 6787, 45	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	1963 3752 ,06	3824 9194 ,42	5044 7598 ,25	5472 6403 ,31	5955 8287 ,12	6330 1856, 00	Aangezien meer ondernemingen dan verwacht aan het programma hebben deelgenomen en ook meer ondernemingen dan verwacht met onderzoeksinstellingen hebben

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	samengewerkt, ligt ook het bedrag aan particuliere investeringen, dat de overheidssteun voor innovatie- of O&O-projecten aanvult, boven de verwachtingen van de beoogde programmadoelstellingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI8	Werkgelegenheids-groei in gesteunde ondernemingen	FTE	140	0	46	990,13	1148,63	1220,47	1334,97	1380,97	1404,47	1425,47	1425,47	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	294,55	662,12	964,32	1048,67	1196,12	1196,12	Aangezien meer ondernemingen dan verwacht aan het programma hebben deelgenomen, ligt ook de werkgelegenheids-groei in gesteunde ondernemingen boven de verwachtingen; bovendien is de aanname dat alleen bij partners van 'reguliere'

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	projecten een werkgelegenheids groei zal plaatsvinden, niet helemaal juist gebleken
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI24	Aantal nieuwe onderzoekers in gesteunde entiteiten	FTE	39	0	2,5	51,31	91,56	109,41	137,91	142,91	142,47	142,47	142,47	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	102,47	119	140,89	150,98	168,11	168,11	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. vermoedelijk onjuiste aanname tijdens de programmeerfase (bij de schatting van het aantal onderzoeksinstellingen is geen rekening gehouden met het feit dat verschillende afdelingen van dezelfde instelling bij projecten betrokken kunnen zijn en dat

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	sommige hogescholen en onderzoeksinstituten in meerdere projecten vertegenwoordigd zijn)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI41	Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverstijgende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Aantal ondernemingen	3101	0	229	926	1875	2516	2680	2732	2711	2725	2725	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	2611	3495	3849	4289	4810	4821	Te hoge waarde als gevolg van verschillen in de interpretatie van de definities door projecten – de verschillen konden grotendeels worden rechtgezet door correcties in 2018
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI26	Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstituten	Aantal ondernemingen	620	0	145	521	894	1050	1130	1154	1151	1151	1151	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	998	1371	1547	1768	1949	1945	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma vanwege

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	onverwacht hoog aantal projectactiviteiten, grotere projectpartnerschappen en de aanname dat niet-financieel ondersteunde ondernemingen niet zouden samenwerken met onderzoeksinstellingen (met deze mogelijkheid is bij het vaststelling van de programmadoelwaarde onvoldoende rekening gehouden), van 62 projecten bereikten alleen al 3 projecten 671 ondernemingen)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI42	Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt in grensoverstijgende, transnationale of interregionale	Aantal instellingen	37	0	21	87	143	187	209	218	222	222	222	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	219	256	306	322	346	342	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
				onderzoeksprojecten													schatting door het programma i.v.m. vermoedelijk onjuiste aanname tijdens de programmeerfase (bij de schatting van het aantal onderzoeksinstellingen is geen rekening gehouden met het feit dat verschillende afdelingen van dezelfde instelling bij projecten betrokken kunnen zijn en dat sommige hogescholen en onderzoeksinstellingen in meerdere projecten vertegenwoordigd zijn)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI28	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	176	0	50	359	546	661	738	752	760	760	760	

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]				met het oog op producten die nieuw voor de markt zijn			0	0	0	0	582	861	1005	1050	1097	1093	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. een onverwacht hoog aantal projectactiviteiten, meer ondernemingen en mkb'ers dan aanvankelijk werd aangenomen waren partners in projecten, bovendien deels grotere projectpartnerschappen dan verwacht
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI29	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de onderneming zijn	Aantal ondernemingen	264	0	89	514	719	871	946	965	977	983	983	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	666	997	1188	1217	1307	1303	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. een onverwacht hoog aantal

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	projectactiviteiten, meer ondernemingen en mkb'ers dan aanvankelijk werd aangenomen waren partners in projecten, bovendien deels grotere projectpartnerschappen dan verwacht
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI44	Aantal deelnemers in gezamenlijke projecten gericht op lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding	Aantal personen	102	0	280	526	1333	1599	1918	1969	1983	1983	1983	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	2448	3505	4328	4585	5190	5205	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma, bovendien werd bij de aannames voor de berekening van de doelwaarde geen rekening gehouden met het

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	feit dat veel innovatiegerichte projecten een opleidingscomponent zouden bevatten, evenals projecten met andere speerpunten, bijvoorbeeld natuur, landschap en milieu, die (deels uitgebreide) opleidingscomponenten bevatten; aangezien het programma zich bij de projectontwikkeling en -selectie sterk richt op de ideeën van de actoren in het programmagebied (bottom-up), worden dergelijke onverwachte trends weerspiegeld in de indicatordoelwaarden van de projecten, maar niet in de

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenhed	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	programmadoelwaarden
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	PSI1	Aantal ondersteunde grensoverstijgende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten	Aantal trajecten	624	0	72	410	686	688	766	740	746	752	752	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	561	669	765	814	898	898	De aannames waarop de doelwaarde van deze indicator was gebaseerd, bleken over het algemeen juist te zijn, maar de projecten waren succesvoller dan verwacht, aangezien de interpretaties van de definitie van de indicator door de projecten correct waren
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	PSI6	Aantal MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	2791	0	207	1846	2723	2951	3132	3161	3164	3164	3164	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	2387	3112	3637	3981	4321	4334	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma en een onverwachte toename van projecten op het gebied van opleiding en arbeidsmarkt, evenals andere projecten met advies- en opleidingscomponenten die niet (alleen) gericht waren op individuen, maar (ook) op ondernemingen, bijvoorbeeld het project Internationaal Netwerkbureau (deze potentiële toegang voor ondernemingen tot het programma werd oorspronkelijk niet meegenomen)

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	in de overwegingen)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	PSI7	Percentage van de MKB-ondernemingen die hebben deelgenomen aan innovatiegericht INTERREG V-project, dat een nieuw product/proces heeft geïntroduceerd.	Percentage (voor lead partners: aantal)	74,31	0	36,2 %	15,4 4%	32,5 %	116, 1%	140, 6%	114, 1%	113, 6%	114, 2%	114,2 %	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	111, 1%	131 %	108, 8%	116, 3%	114, 7%	114,7 %	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - bij het vaststellen van de programmadoelwaarde is geen rekening gehouden met het feit dat ook niet-financieel ondersteunde mkb'ers innovaties zullen invoeren (de aanname was dat alleen financieel ondersteunde mkb'ers dit zouden doen)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI1	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	874	0	675	802	846	1029	1029	1031	1093	1093	1093	

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	719	1048	1181	1205	1234	1234	t/m 2017: outputs van afgesloten projecten; vanaf 2018: verwezenlijkte outputs van afgesloten en lopende projecten (geldt voor gehele tabel); Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma en een onverwacht hoog aantal projectactiviteiten gericht op ondernemingen (van de 17 projecten die deze indicator gebruikten, bereikten 3 projecten alleen al 826 ondernemingen)

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI2	Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Aantal ondernemingen	132	0	210	281	318	395	395	396	410	410	410	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	311	383	428	456	449	449	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma en onverwacht grote partnerschappen (van de 17 projecten die deze indicator gebruikten, bereikten 3 projecten alleen al 263 ondernemingen)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI4	Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Aantal ondernemingen	742	0	460	512	526	641	641	642	692	692	692	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	467	670	754	776	788	788	

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI6	Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	euro	11000000	0	4076 590, 25	7013 485, 625	1400 8433 ,50	1592 7269 ,5	1632 8360 ,5	1637 6312 ,36	1671 7272 ,70	1686 7271 ,7	1686 7271, 7	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	7162 130, 69	1144 0534 ,24	1628 5031 ,36	1666 9442 ,85	1840 4053 ,57	1922 6269, 51	Aangezien meer ondernemingen dan verwacht aan het programma hebben deelgenomen en ook meer ondernemingen dan verwacht met onderzoeksinstellingen hebben samengewerkt, ligt ook het bedrag aan particuliere investeringen, dat de overheidssteun voor innovatie- of O&O-projecten aanvult, boven de verwachtingen van de beoogde programmadoelstellingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI27	Particuliere investeringen voor gelijke delen als	euro	11880000	0	4076 590, 25	7013 485, 625	1400 8433 ,50	1592 7269 ,5	1632 8360 ,5	1637 6312 ,36	1671 7272 ,70	1686 7271 ,7	1686 7271, 7	

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]				overheidssteun voor innovatie en O&O-projecten			0	0	0	0	7601 130, 79	1187 9534 ,27	1628 5031 ,29	1666 9442 ,79	1840 4053 ,51	1922 6269, 51	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI8	Werkgelegenheids-groei in gesteunde ondernemingen	FTE	40	0	105	264	276	317	317	317	321	323	323	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	41,5	138, 5	180, 7	191, 7	208, 7	208,7	Aangezien meer ondernemingen dan verwacht aan het programma hebben deelgenomen, ligt ook de werkgelegenheids groei in gesteunde ondernemingen boven de verwachtingen; bovendien is de aanname dat alleen bij partners van 'reguliere' projecten een werkgelegenheids groei zal plaatsvinden, niet helemaal juist gebleken
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI24	Aantal nieuwe onderzoekers in	FTE	11	0	28	40	39,3 5	49,8 5	49,8 5	49,8 5	51,3 5	51,3 5	51,35	

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]				gesteunde entiteiten			0	0	0	0	29,8 5	47,3 5	54,1	58,3 7	58,3 7	58,37	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. vermoedelijk onjuiste aanname tijdens de programmeerfase (bij de schatting van het aantal onderzoeksinstellingen is geen rekening gehouden met het feit dat verschillende afdelingen van dezelfde instelling bij projecten betrokken kunnen zijn en dat sommige hogescholen en onderzoeksinstellingen in meerdere projecten vertegenwoordigd zijn)

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI41	Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverstijgende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Aantal ondernemingen	874	0	175	249	289	932	932	933	997	997	997	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	680	750	1051	1108	1101	1101	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI26	Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Aantal ondernemingen	175	0	175	249	296	366	366	368	381	381	381	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	357	420	457	485	513	513	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma vanwege onverwacht hoog aantal projectactiviteiten, grotere projectpartnerschappen en de aanname dat niet-financieel ondersteunde ondernemingen niet zouden samenwerken met onderzoeksinstellingen (met deze

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	mogelijkheid is bij het vaststelling van de programmadoelwaarde onvoldoende rekening gehouden), van de 15 projecten werkten in 2 projecten allen al 237 ondernemingen samen met onderzoeksinstellingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI42	Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt in grensoverstijgende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Aantal instellingen	11	0	18	28	532	48	48	49	50	50	50	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	53	68	66	69	65	65	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. vermoedelijk onjuiste aanname tijdens de programmeerfase (bij de schatting van het aantal onderzoeksinstellingen is geen

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	rekening gehouden met het feit dat verschillende afdelingen van dezelfde instelling bij projecten betrokken kunnen zijn en dat sommige hogescholen en onderzoeksinstituten in meerdere projecten vertegenwoordigd zijn)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigten)	1	4f	CI28	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de markt zijn	Aantal ondernemingen	49	0	145	191	208	273	273	274	274	274	274	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	283	288	291	305	308	308	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. een onverwacht hoog aantal projectactiviteiten, meer ondernemingen en mkb'ers dan aanvankelijk werd

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	aangenomen waren partners in projecten, bovendien deels grotere projectpartnerschappen dan verwacht
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI29	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de onderneming zijn	Aantal ondernemingen	74	0	182	236	255	318	318	319	294	296	296	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	256	324	354	371	366	366	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. een onverwacht hoog aantal projectactiviteiten, meer ondernemingen en mkb'ers dan aanvankelijk werd aangenomen waren partners in projecten, bovendien deels grotere projectpartnerschappen dan verwacht

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	CI44	Aantal deelnemers in gezamenlijke projecten gericht op lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding	Aantal personen	28	0	300	600	600	600	600	600	600	600	600	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	372	598	602	606	594	594	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma, bovendien werd bij de aannames voor de berekening van de doelwaarde geen rekening gehouden met het feit dat veel innovatiegerichte projecten een opleidingscomponent zouden bevatten, evenals projecten met andere speerpunten, bijvoorbeeld natuur, landschap en milieu, die (deels uitgebreide)

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	opleidingscomponenten bevatten; aangezien het programma zich bij de projectontwikkeling en -selectie sterk richt op de ideeën van de actoren in het programmagebied (bottom-up), worden dergelijke onverwachte trends weerspiegeld in de indicatordoelwaarden van de projecten, maar niet in de programmadoelwaarden
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	PSI1	Aantal ondersteunde grensoverstijgende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten	Aantal trajecten	176	0	531	591	627	693	433	437	451	453	453	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	432	435	457	480	496	496	De aannames waarop de programmadoelwaarde van deze indicator was gebaseerd, bleken

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	over het algemeen juist te zijn, maar de projecten waren succesvoller dan verwacht, aangezien de interpretaties van de definitie van de indicator door de projecten correct waren (bv. 1 project alleen heeft 251 ondersteunde grensoverstijgende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten; dit aantal is correct omdat het project gericht was op uitgebreid advies en begeleiding van een groot aantal mkb'ers
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigten)	1	4f	PSI6	Aantal MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	787	0	660	771	772	894	894	896	916	916	916	

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	554	858	926	961	978	978	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f	PSI7	Percentage van de MKB-ondernemingen die hebben deelgenomen aan innovatiegericht INTERREG V-project, dat een nieuw product/proces heeft geïntroduceerd	Percentage (voor lead partners: aantal)	74	0	23,9 %	25,2 9%	28,8 9%	79,5 %	80,1 %	80,2 %	85,3 %	86,4 %	86,4 %	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	50,9 %	73%	71,2 %	67,1 %	82,1 %	82,1 %	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b	CII	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	50	0	1126	2021	5539	9530	10046	10173	10273	10322	10322	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	71	6461	10522	13619	15680	18046	18046	t/m 2017: outputs van afgesloten projecten; vanaf 2018: verwezenlijkte outputs van afgesloten en lopende projecten (geldt voor gehele tabel); Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma en een onverwachte toename van projecten op het gebied van opleiding en arbeidsmarkt, evenals andere projecten met advies- en opleidingscomponenten die niet (alleen) gericht waren op individuen, maar (ook) op ondernemingen, bijvoorbeeld het project Internationaal Netwerkbureau (deze potentiële toegang voor ondernemingen tot het programma werd oorspronkelijk niet meegenomen)

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	in de overwegingen)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigten)	2	11b	CI4	Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Aantal ondernemingen	50	0	1265	5369	6508	9161	9666	9780	9880	9929	9929	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	71	5857	9644	1287 1	1457 2	1689 3	1689 3	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma en een onverwachte toename van projecten op het gebied van opleiding en arbeidsmarkt, evenals andere projecten met advies- en opleidingscomponenten die niet (alleen) gericht waren op individuen, maar (ook) op ondernemingen,

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	bijvoorbeeld het project Internationaal Netwerkbureau (deze potentiële toegang voor ondernemingen tot het programma werd oorspronkelijk niet meegenomen in de overwegingen)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b	CI44	Aantal deelnemers in gezamenlijke projecten gericht op lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding	Aantal personen	70	0	50	2801	6982	1726 5	1873 1	1971 1	1973 5	1973 5	1973 5	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	2277 4	2201 8	2287 5	2393 8	2948 5	2948 5	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma, bovendien werd bij de aannames voor de berekening van de doelwaarde geen rekening gehouden met het

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	feit dat veel innovatiegerichte projecten een opleidingscomponent zouden bevatten, evenals projecten met andere speerpunten, bijvoorbeeld natuur, landschap en milieu, die (deels uitgebreide) opleidingscomponenten bevatten; aangezien het programma zich bij de projectontwikkeling en -selectie sterk richt op de ideeën van de actoren in het programmagebied (bottom-up), worden dergelijke onverwachte trends weerspiegeld in de indicatordoelwaarden van de projecten, maar niet in de

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	programmadoelwaarden
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b	PSI6	Aantal MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	45	0	636	2287	5514	7228	7715	7828	7928	7977	7977	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	70	5181	8534	11469	13103	15193	15193	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma en een onverwachte toename van projecten op het gebied van opleiding en arbeidsmarkt, evenals andere projecten met advies- en opleidingscomponenten die niet (alleen) gericht waren op individuen, maar (ook) op

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	ondernemingen, bijvoorbeeld het project Internationaal Netwerkbureau (deze potentiële toegang voor ondernemingen tot het programma werd oorspronkelijk niet meegenomen in de overwegingen)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigten)	2	11b	CI9	Stijging van verwacht aantal bezoeken aan plaatsen van cultureel of natuurlijk erfgoed en attracties die steun ontvangen	Bezoeker s/jaar	50000	0	11300	104300	112310	177400	190056	190100	217100	221612	22162	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	71921	210562	230513	355388	529302	529302	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma; bovendien hebben twee projecten die zich uitstrekten over een (zeer) groot geografisch

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	gebied, dienovereenkomstig hoge waarden bereikt (dit was in de programmeringsfase niet te voorzien)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b	PSI2	Aantal ondersteunde grensoverstijgende samenwerkingstrajecten	Aantal trajecten	680	0	1658	3227	3518	3735	3911	3931	3930	3934	3934	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	9	1811	2823	3505	3734	4325	4325	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma vanwege onderschatting van het gemiddelde aantal samenwerkingstrajecten op basis van gegevens uit het vorige programma
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b	PSI3	Aantal personen dat een individueel advies heeft ontvangen	Aantal personen	45000	0	20709	53027	51442	65524	65886	65974	65975	65975	65975	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	55091	59420	69339	69910	71197	71197	De aannames waarop de doelwaarde van deze indicator was

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	gebaseerd, bleken over het algemeen juist te zijn, maar de projecten waren succesvoller dan verwacht, aangezien de interpretaties van de definitie van de indicator door de projecten correct waren
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b	PSI4	Aantal mensen dat door verbeterde gezondheidsdienst en bereikt wordt	Aantal personen	14332940	0	900000	9725650	19724650	23425090	24300090	25295090	26240090	26240090	26240090	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	13827411	19293371	19917371	20417371	24637863	24637863	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma; bovendien werd bij het opstellen van de programmadoelwaarde geen rekening

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	gehouden met het feit dat een deel van de bevolking door meerdere projecten en dus meerdere verbeterde gezondheidsdienst en wordt bereikt
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b	PSI5	Aantal deelnemers aan grensoverstijgende initiatieven op het gebied van onderwijs en taalkennis	Aantal personen	600	0	620	33107	59572	71460	74421	74763	74787	76348	76348	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	0	0	0	64098	86599	110439	165888	183870	183870	Te hoge waarde vanwege lage doelwaarde - conservatieve schatting door het programma i.v.m. ontbrekende vergelijkingswaarden uit het vorige programma en een onverwachte toename van projecten op het gebied van opleiding en arbeidsmarkt, evenals andere projecten met advies- en opleidingscomponenten (44

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	projecten maakten gebruik van deze indicator, waarvan 18 projecten alleen al meer dan 600 deelnemers bereikten)
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	3	0	TA1	Adviseringen voor projectdragers	Aantal adviseringen	150	0	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							5	265	648	1429	2569	3256	3984	4305	5434	5473	Bij het opstellen van de programmadoelwaarde werd ervan uitgegaan dat er gemiddeld één keer per projectidee advies zou worden gegeven aan projectontwikkelaars. Er werd daarbij geen rekening gehouden met het feit dat (potentiële) projectuitvoerders soms door meer dan één programma-instantie worden geadviseerd en dat

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	er tijdens de gehele ontwikkelings- en uitvoeringsfase van het project veel meer dan één adviesgesprek plaatsvindt; ook werd het aantal adviesgesprekken dat niet tot een projectaanvraag leidt, onderschat
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	3	0	TA2	Informatiebijeenkomsten voor het programma	Aantal bijeenkomsten	20	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							1	18	53	220	405	514	589	613	778	780	Bij het opstellen van de programmadoelwaarde is alleen uitgegaan van door het programma zelf georganiseerde informatiebijeenkomsten; bij het opgeven van de projectdoelwaarden en met name bij de reeds gerealiseerde waarden zijn

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	echter deels ook informatiebijkomen meegerekend die niet door het programma/de betreffende programmainstantie, maar door derden zijn georganiseerd en waarbij een programmainstantie informatie over het programma heeft verstrekt
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	3	0	TA3	Uitgevoerde studies en evaluaties	Aantal studies en evaluaties	5	0	16	16	16	17	17	17	17	17	17	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							0	1	3	7	14	17	17	18	22	22	Bij het opstellen van de programmadoelwaarde is uitsluitend uitgegaan van de destijds geplande evaluaties in het kader van het evaluatieplan; bij het aangeven van de doelwaarden van het project en de reeds

	Prioriteit	Investeringsprioriteit	Identificatiecode	Indicator	Meeteenheden	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	gerealiseerde waarden zijn echter ook andere soorten studies meegerekend, bv. beoordelingen/adviezen in het kader van projectgoedkeuringen en niet-geplande evaluaties
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	3	0	TA4	Aantal voltijdequivalenten in het kader van de technische bijstand	Aantal FTE	40	0	30,38	36,21	36,21	36,21	36,46	36,46	36,46	36,46	36,46	
door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]							5	25,01	27,66	37,89	39,17	32,47	32,52	36,02	36,02	36,02	

3.3 MIJLPALLEN EN STREEFWAARDEN ZOALS OMSCHREVEN IN HET PRESTATIEKADER

(artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013) — in te dienen in de jaarverslagen over de uitvoering vanaf 2017 Verslaglegging over financiële indicatoren, de belangrijkste uitvoeringsstappen, output- en resultaatindicatoren die als mijlpalen en doelstellingen voor het prestatiekader fungeren (in te dienen te beginnen met het verslag in 2017).

TABEL 3*Informatie over de mijlpalen en streefwaarden in het prestatiekader*

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Naam	Meet-eenheid	Mijlpaal voor 2018	Uiteindelijke streefdoel 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
1		PSI1	Aantal ondersteunde grensoverstijgende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten	Afgesloten trajecten	0	800	0	0	0	0	2	106	533	656	345	1394	De hoge waarden zijn het gevolg van een combinatie van twee oorzaken: 1) een foutgevoelige interpretatie van de indicatoren door zowel de begunstigden als de begeleidende programma instanties en 2) een te conservatieve inschatting van de doelwaarden op programmaniveau (geldt voor de hele tabel); Vanwege een handmatige overdrachtsfout in het elektronische masker in SFC bij het vorige uitvoeringsverslag, is ook de kolom voor het jaar 2022 in dit verslag aangepast
1	Belangrijke uitvoeringsstap	PSI1	Aantal ondersteunde grensoverstijgende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten	Gestarte trajecten	657 (in gestarte projecten)	0	0	70	372	574	993	1187	1146	1294	1391	1205	Vanwege een handmatige overdrachtsfout in het elektronische

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Naam	Meet-eenheid	Mijlpaal voor 2018	Uiteindelijke streefdoel 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
																	masker in SFC bij het vorige uitvoeringsverslag , is ook de kolom voor het jaar 2022 in dit verslag aangepast
2		PSI2	Aantal ondersteunde grensoverstijgende samenwerkingstrajecten	Afgesloten trajecten	0	680	0	0	0	9	36	64	645	726	1025	4185	Vanwege een handmatige overdrachtsfout in het elektronische masker in SFC bij het vorige uitvoeringsverslag , is ook de kolom voor het jaar 2022 in dit verslag aangepast
2	Belangrijke uitvoerings-stap	PSI2	Aantal ondersteunde grensoverstijgende samenwerkingstrajecten	Gestarte trajecten	372 (in gestarte projecten)	0	0	81	316	713	1811	3854	3315	3734	4086	3924	Vanwege een handmatige overdrachtsfout in het elektronische masker in SFC bij het vorige uitvoeringsverslag , is ook de kolom voor het jaar 2022 in dit verslag aangepast.
1	Financiële indicator	FI1	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigten, zoals opgenomen in betaalaanvragen	Euro	33.120.406,36	271.478.738,00	0	0	11.074,040,00	40.881,814,7	90.880,761,25	160.422,240,51	215.161.882,80	239.425.900,27	270.860.377,68	287.259.817,35	
2	Financiële indicator	FI2	Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigten, zoals	Euro	17.834.064,92	146.180.860,00	0	0	7.345,183,06	24.507,900,60	44.786,557,49	73.749,786,62	91.130,206,28	103.839.221,87	141.177.454,62	148.856.528,23	

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Naam	Meet-eenheid	Mijlpaal voor 2018	Uiteindelijke streefdoel 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
			opgenomen in betaalaanvragen														

3.4 FINANCIËLE GEGEVENS

(artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

TABEL 4

Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en op programmaniveau

Prioriteit nr.	Regio-categorie	Grondslag voor de berekening van de EU-steun*	Totale financiering	Medefinancierings-percentage (EFRO) %	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan de geselecteerde concrete acties (%)	Totale publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Totale subsidiabele kosten die door de begunstigden bij de management-autoriteit zijn gedeclareerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan door de begunstigden gedeclareerde subsidiabele uitgaven (%)	Aantal geselecteerde concrete acties
1	07 – niet van toepassing	Totale subsidiabele kosten	271.478.738,00	50,00	287.259.817,35	105,81	204.639.750,61	287.259.817,35	105,81	84
2	07 – niet van toepassing	Totale subsidiabele kosten	146.180.860,00	50,00	148.856.528,23	101,83	133.725.947,88	148.856.528,23	101,83	95
3	07 – niet van toepassing	Totale subsidiabele kosten	25.399.560,00	52,48	25.461.785,97	100,24	25.461.785,97	25.461.785,97	100,24	9

Prioriteit nr.	Regio-categorie	Grondslag voor de berekening van de EU-steun*	Totale financiering	Medefinancieringspercentage (EFRO) %	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan de geselecteerde concrete acties (%)	Totale publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Totale subsidiabele kosten die door de begunstigden bij de management-autoriteit zijn gedeclareerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan door de begunstigden gedeclareerde subsidiabele uitgaven (%)	Aantal geselecteerde concrete acties
Totaal		Totale subsidiabele kosten	443.059.158,00	50,14	461.578.131,55	104,18	363.827.484,46	461.578.131,55	104,18	188

TABEL 5

Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens per steunverleningscategorie (artikel 112, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1304/2013)

Prioritaire as	Kenmerk en van de uitgaven	Categorisering dimensies								Financiële gegevens			
		Steunverleningsgebied	Financieringsvorm	Territoriale dimensie	Territoriale uitvoeringsmechanismen	Dimensie van thematische prioriteit	Secundair thema ESF	Economische aspecten	Dimensie "plaats van uitvoering"	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de beheerautoriteit zijn gedeclareerd	Aantal geselecteerde concrete acties
1	EFRO	056	01	07	07	01		01	DEA14	2.162.000,02	1.508.848,81	2.162.000,02	1
1	EFRO	056	01	07	07	01		01	NL213	1.233.246,58	800.046,46	1.233.246,58	1
1	EFRO	056	01	07	07	01		07	DEA37	5.016.742,00	3.754.493,46	5.016.742,00	2
1	EFRO	056	01	07	07	01		08	NL421	2.835.655,10	1.650.168,23	2.835.655,10	1
1	EFRO	056	01	07	07	01		12	DEA34	398.690,91	392.625,58	398.690,91	1
1	EFRO	056	01	07	07	01		19	NL213	1.619.288,81	1.536.040,52	1.619.288,81	1
1	EFRO	056	01	07	07	01		24	NL113	2.893.575,52	2.172.924,47	2.893.575,52	1
1	EFRO	060	01	07	07	01		07	DEA14	10.253.930,36	8.240.113,97	10.253.930,36	1
1	EFRO	060	01	07	07	01		20	NL113	1.168.120,18	977.279,31	1.168.120,18	1
1	EFRO	060	01	07	07	04		10	DEA37	693.380,36	573.715,66	693.380,36	1
1	EFRO	061	01	07	07	01		11	NL213	1.386.149,90	1.158.201,11	1.386.149,90	1

Priorit aire as	Kenmerk en van de uitgaven	Categorisering dimensies								Financiële gegevens			
		Steunverlening sgebied	Financiering svorm	Territo riale dimensi e	Territoriale uitvoeringsmech anismen	Dimensie van thematisc he prioriteit	Secun dair thema ESF	Economi sche aspecten	Dimensie "plaats van uitvoer ing"	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de beheerautoriteit zijn gedeclareerd	Aantal geselecteerde concrete acties
1	EFRO	062	01	07	07	01		01	DEA1B	2.866.188,64	1.796.918,64	2.866.188,64	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		01	NL121	2.185.583,02	1.477.808,97	2.185.583,02	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		01	NL213	3.595.472,91	2.577.287,88	3.595.472,91	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		01	NL421	904.063,69	677.261,67	904.063,69	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		03	DE94E	5.174.179,79	3.437.743,56	5.174.179,79	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		05	DEA33	231.795,57	145.726,59	231.795,57	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		06	DEA12	5.220.403,75	3.885.998,26	5.220.403,75	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		06	DEA1B	1.319.166,13	802.478,70	1.319.166,13	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		06	DEA1F	3.630.172,38	2.404.316,39	3.630.172,38	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		06	NL226	2.169.430,88	1.693.778,60	2.169.430,88	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		07	DE949	9.097.328,72	6.839.735,75	9.097.328,72	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		07	DEA12	304.447,61	209.770,96	304.447,61	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		07	DEA14	374.055,49	335.261,25	374.055,49	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		07	DEA33	13.287.452,10	10.045.421,48	13.287.452,10	3
1	EFRO	062	01	07	07	01		07	DEA37	230.704,63	180.743,97	230.704,63	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		07	DEA51	1.365.462,05	1.323.487,17	1.365.462,05	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		07	NL111	14.351.273,41	10.375.274,91	14.351.273,41	2
1	EFRO	062	01	07	07	01		07	NL221	12.039.618,18	6.247.343,45	12.039.618,18	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		11	DE944	8.350.484,94	6.296.254,40	8.350.484,94	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		12	DEA14	898.342,03	742.127,22	898.342,03	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		12	NL226	8.400.053,93	6.348.024,56	8.400.053,93	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		13	DE949	986.115,39	715.976,28	986.115,39	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		13	NL421	962.268,40	900.821,28	962.268,40	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		20	DEA14	3.982.626,00	2.575.601,00	3.982.626,00	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		20	DEA37	3.497.086,88	2.837.343,97	3.497.086,88	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		20	NL113	7.286.216,28	6.124.704,24	7.286.216,28	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		20	NL213	4.274.899,20	3.076.871,62	4.274.899,20	3
1	EFRO	062	01	07	07	01		20	NL221	5.789.313,02	3.777.739,94	5.789.313,02	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		21	NL121	1.910.303,93	1.523.816,39	1.910.303,93	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		24	DEA37	160.683,15	123.584,51	160.683,15	1
1	EFRO	062	01	07	07	01		24	NL113	667.123,78	411.824,93	667.123,78	1
1	EFRO	062	01	07	07	04		01	NL212	182.057,61	140.882,26	182.057,61	1

Priorit aire as	Kenmerk en van de uitgaven	Categorisering dimensies								Financiële gegevens			
		Steunverlening sgebied	Financiering svorm	Territo riale dimensi e	Territoriale uitvoeringsmech anismen	Dimensie van thematisc he prioriteit	Secun dair thema ESF	Economi sche aspecten	Dimensie "plaats van uitvoer ing"	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigde zijn gedeclareerd	Aantal geselecteerde concrete acties
1	EFRO	062	01	07	07	04		07	NL226	4.871.905,98	3.215.868,81	4.871.905,98	1
1	EFRO	063	01	07	07	01		03	DEA1B	10.067.294,48	7.967.757,49	10.067.294,48	1
1	EFRO	063	01	07	07	01		07	NL225	213.407,20	205.225,24	213.407,20	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		01	DEA37	424.893,92	245.958,00	424.893,92	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		03	DE94E	4.628.496,48	3.113.427,71	4.628.496,48	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		04	DEA15	1.282.614,37	897.830,07	1.282.614,37	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		06	DEA1F	11.592.958,44	8.451.264,86	11.592.958,44	2
1	EFRO	064	01	07	07	01		06	NL221	12.624.286,42	6.926.405,91	12.624.286,42	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		07	DEA33	313.725,00	259.758,25	313.725,00	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		07	NL221	13.130.970,72	9.183.219,87	13.130.970,72	3
1	EFRO	064	01	07	07	01		07	NL414	1.826.811,31	893.315,64	1.826.811,31	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		12	DEA14	1.481.530,08	1.262.730,67	1.481.530,08	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		19	DEA11	1.496.898,98	1.332.302,39	1.496.898,98	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		20	DEA1F	1.466.074,68	997.197,49	1.466.074,68	1
1	EFRO	064	01	07	07	01		24	NL121	1.007.248,47	759.653,78	1.007.248,47	1
1	EFRO	064	01	07	07	04		06	DEA11	4.725.035,06	2.626.160,33	4.725.035,06	1
1	EFRO	065	01	07	07	01		01	DEA1E	2.446.723,89	1.881.721,61	2.446.723,89	1
1	EFRO	065	01	07	07	01		10	DE94C	2.268.376,35	1.839.895,60	2.268.376,35	1
1	EFRO	065	01	07	07	01		12	NL421	3.272.300,82	2.351.215,83	3.272.300,82	1
1	EFRO	065	01	07	07	04		07	DEA33	3.875.743,83	2.819.229,95	3.875.743,83	1
1	EFRO	065	01	07	07	04		07	DEA37	1.592.801,19	1.259.244,32	1.592.801,19	1
1	EFRO	065	01	07	07	04		10	DE94C	10.557.286,98	7.592.123,35	10.557.286,98	2
1	EFRO	065	01	07	07	04		10	DEA37	2.664.693,77	2.501.443,94	2.664.693,77	1
1	EFRO	065	01	07	07	04		10	NL113	10.282.070,15	6.713.274,75	10.282.070,15	2
1	EFRO	065	01	07	07	04		10	NL121	6.078.692,48	4.231.397,34	6.078.692,48	1
1	EFRO	065	01	07	07	04		10	NL132	1.485.968,89	1.416.653,97	1.485.968,89	1
1	EFRO	065	01	07	07	04		12	DEA11	8.927.619,35	5.056.008,75	8.927.619,35	1
1	EFRO	065	01	07	07	04		22	DEA37	5.375.137,32	4.633.575,57	5.375.137,32	2
1	EFRO	065	01	07	07	04		22	NL113	1.923.097,51	1.189.500,74	1.923.097,51	1
2	EFRO	075	01	07	07	11		03	DEA14	1.695.996,41	1.339.523,88	1.695.996,41	1
2	EFRO	075	01	07	07	11		11	DEA1B	1.499.243,21	1.054.092,32	1.499.243,21	1
2	EFRO	075	01	07	07	11		15	DEA34	8.236.982,50	7.838.089,52	8.236.982,50	2

Priorit aire as	Kenmerk en van de uitgaven	Categorisering dimensies								Financiële gegevens			
		Steunverlening sgebied	Financiering svorm	Territo riale dimensi e	Territoriale uitvoeringsmech anismen	Dimensie van thematisc he prioriteit	Secun dair thema ESF	Economi sche aspecten	Dimensie "plaats van uitvoer ing"	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de beheerautoriteit zijn gedeclareerd	Aantal geselecteerde concrete acties
2	EFRO	075	01	07	07	11		15	NL226	1.815.225,55	1.635.963,33	1.815.225,55	1
2	EFRO	075	01	07	07	11		22	NL225	1.792.802,38	1.792.802,38	1.792.802,38	1
2	EFRO	075	01	07	07	11		23	NL225	181.346,94	180.995,04	181.346,94	1
2	EFRO	075	01	07	07	11		23	NL226	1.644.997,43	1.510.417,97	1.644.997,43	1
2	EFRO	075	01	07	07	11		24	DEA1B	598.183,33	597.418,33	598.183,33	1
2	EFRO	075	01	07	07	11		24	DEA34	346.087,59	346.087,59	346.087,59	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		01	NL422	837.208,80	755.571,40	837.208,80	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		08	NL421	2.573.415,99	2.074.767,63	2.573.415,99	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		11	DE94G	1.313.344,37	1.313.344,37	1.313.344,37	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		18	DE94C	544.429,08	474.138,81	544.429,08	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		21	DE944	303.677,62	303.677,62	303.677,62	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		22	DE949	240.458,37	137.643,94	240.458,37	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		22	NL113	839.392,26	839.151,27	839.392,26	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		22	NL121	778.186,77	678.762,08	778.186,77	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		22	NL213	2.713.599,52	2.667.388,82	2.713.599,52	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		22	NL226	3.508.657,08	2.873.002,34	3.508.657,08	1
2	EFRO	087	01	07	07	11		24	DEA11	899.340,87	672.269,01	899.340,87	1
2	EFRO	091	01	07	07	11		15	DE94C	4.287.677,73	3.470.885,48	4.287.677,73	2
2	EFRO	091	01	07	07	11		18	DE944	1.508.855,37	1.301.500,68	1.508.855,37	1
2	EFRO	091	01	07	07	11		22	DE949	6.599.160,90	6.514.160,90	6.599.160,90	1
2	EFRO	091	01	07	07	11		23	DEA34	374.300,56	374.300,56	374.300,56	1
2	EFRO	091	01	07	07	11		23	NL225	2.222.403,07	1.908.056,42	2.222.403,07	1
2	EFRO	091	01	07	07	11		24	DE949	285.119,01	285.119,01	285.119,01	1
2	EFRO	091	01	07	07	11		24	NL213	607.184,73	607.184,73	607.184,73	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		13	NL111	451.379,08	301.426,55	451.379,08	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		13	NL225	513.263,50	256.631,75	513.263,50	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		15	DEA34	1.731.116,36	1.678.897,44	1.731.116,36	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		15	NL213	468.629,41	448.693,98	468.629,41	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		21	DE94C	650.485,65	650.485,65	650.485,65	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		21	DEA1B	562.081,68	562.081,68	562.081,68	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		23	DE942	385.731,90	299.583,04	385.731,90	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		23	DEA15	40.187,63	40.187,63	40.187,63	1

Priorit aire as	Kenmerk en van de uitgaven	Categorisering dimensies								Financiële gegevens			
		Steunverlening sgebied	Financiering svorm	Territo riale dimensi e	Territoriale uitvoeringsmech anismen	Dimensie van thematisc he prioriteit	Secun dair thema ESF	Economi sche aspecten	Dimensie "plaats van uitvoer ing"	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de beheerautoriteit zijn gedeclareerd	Aantal geselecteerde concrete acties
2	EFRO	095	01	07	07	11		23	DEA1F	755.279,04	564.725,28	755.279,04	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		23	DEA34	1.345.189,24	1.345.189,24	1.345.189,24	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		23	NL122	452.303,99	201.249,59	452.303,99	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		23	NL422	2.391.339,39	2.366.356,44	2.391.339,39	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		24	DE949	380.858,46	380.858,46	380.858,46	1
2	EFRO	095	01	07	07	11		24	NL421	1.699.240,17	1.503.796,04	1.699.240,17	1
2	EFRO	102	01	07	07	11		21	DEA15	745.438,32	745.438,32	745.438,32	2
2	EFRO	102	01	07	07	11		21	DEA1B	2.345.198,50	2.345.198,50	2.345.198,50	2
2	EFRO	102	01	07	07	11		21	DEA34	3.173.417,07	3.173.417,07	3.173.417,07	2
2	EFRO	102	01	07	07	11		21	NL111	4.297.398,96	3.972.654,11	4.297.398,96	1
2	EFRO	102	01	07	07	11		24	NL421	1.182.284,45	1.182.284,45	1.182.284,45	1
2	EFRO	107	01	07	07	11		20	DEA1B	4.363.905,26	3.169.954,73	4.363.905,26	2
2	EFRO	107	01	07	07	11		20	DEA37	618.719,13	571.233,06	618.719,13	1
2	EFRO	107	01	07	07	11		20	NL113	4.957.402,34	4.854.785,81	4.957.402,34	1
2	EFRO	107	01	07	07	11		20	NL226	427.742,61	427.742,61	427.742,61	1
2	EFRO	107	01	07	07	11		21	NL226	3.981.426,36	3.942.719,42	3.981.426,36	1
2	EFRO	118	01	07	07	11		01	DEA1F	428.618,36	394.311,06	428.618,36	1
2	EFRO	118	01	07	07	11		19	DE949	928.392,91	928.392,91	928.392,91	1
2	EFRO	118	01	07	07	11		19	DEA14	2.654.038,06	2.618.104,07	2.654.038,06	2
2	EFRO	118	01	07	07	11		19	DEA15	1.317.252,63	1.317.252,63	1.317.252,63	2
2	EFRO	118	01	07	07	11		19	DEA41	581.870,04	451.251,94	581.870,04	1
2	EFRO	118	01	07	07	11		19	NL225	5.736.431,61	5.219.163,16	5.736.431,61	3
2	EFRO	118	01	07	07	11		19	NL226	3.230.995,24	3.094.972,20	3.230.995,24	1
2	EFRO	118	01	07	07	11		21	NL226	3.987.411,18	3.509.210,10	3.987.411,18	1
2	EFRO	118	01	07	07	11		24	DE94C	671.711,89	545.064,99	671.711,89	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		01	DEA1B	1.067.803,17	844.504,51	1.067.803,17	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		07	DEA15	92.572,16	92.572,16	92.572,16	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		12	DE94B	141.588,03	141.588,03	141.588,03	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		12	DEA34	1.643.229,62	1.643.229,62	1.643.229,62	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		12	NL211	399.092,89	399.092,89	399.092,89	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		18	DE944	799.659,74	799.659,74	799.659,74	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		18	DEA34	401.194,80	401.194,80	401.194,80	1

Priorit aire as	Kenmerk en van de uitgaven	Categorisering dimensies								Financiële gegevens			
		Steunverlening sgebied	Financiering svorm	Territo riale dimensi e	Territoriale uitvoeringsmech anismen	Dimensie van thematisc he prioriteit	Secun dair thema ESF	Economi sche aspecten	Dimensie "plaats van uitvoerin g"	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)	Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de beheerautoriteit zijn gedeclareerd	Aantal geselecteerde concrete acties
2	EFRO	120	01	07	07	11		19	DEA33	352.643,32	349.441,08	352.643,32	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		19	NL226	1.794.785,07	1.548.609,34	1.794.785,07	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		20	DE943	1.061.207,87	990.260,29	1.061.207,87	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		20	NL213	912.636,92	742.294,68	912.636,92	2
2	EFRO	120	01	07	07	11		20	NL421	309.467,13	292.073,03	309.467,13	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		21	DEA11	488.613,17	488.613,17	488.613,17	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		21	DEA1B	1.472.963,62	1.472.963,62	1.472.963,62	2
2	EFRO	120	01	07	07	11		21	DEA38	844.885,55	598.737,33	844.885,55	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		21	NL111	4.184.623,14	3.872.487,62	4.184.623,14	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		24	DEA15	5.135.886,50	4.137.329,59	5.135.886,50	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		24	DEA1B	5.594.030,23	4.446.415,99	5.594.030,23	2
2	EFRO	120	01	07	07	11		24	DEA34	5.527.753,05	4.605.092,26	5.527.753,05	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		24	NL111	6.729.392,39	5.801.287,46	6.729.392,39	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		24	NL113	1.424.152,14	1.185.929,13	1.424.152,14	1
2	EFRO	120	01	07	07	11		24	NL421	2.774.329,86	2.262.942,20	2.774.329,86	1
3	EFRO	121	01	07	07			24	DEA11	2.555.770,05	2.555.770,05	2.555.770,05	2
3	EFRO	121	01	07	07			24	DEA15	1.899.956,12	1.899.956,12	1.899.956,12	1
3	EFRO	121	01	07	07			24	DEA1B	8.994.323,98	8.994.323,98	8.994.323,98	2
3	EFRO	121	01	07	07			24	DEA33	1.200.523,54	1.200.523,54	1.200.523,54	1
3	EFRO	121	01	07	07			24	DEA34	6.911.125,41	6.911.125,41	6.911.125,41	2
3	EFRO	121	01	07	07			24	NL111	3.900.086,87	3.900.086,87	3.900.086,87	1
Totaal	EFRO									461.578.131,55	363.827.484,46	461.578.131,55	188
Totaal										461.578.131,55	363.827.484,46	461.578.131,55	188

TABEL 6

Cumulatieve kosten van een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd

	1	2	3	4	5
Projectnummer	Concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd	Het bedrag aan EFRO-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde operaties	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)	Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)
101165	Vital Regions	59.961,23 €	0,03%	59.961,23 €	0,03%
102183	Cell Puncher Pro	100.997,96 €	0,05%	100.997,96 €	0,05%
104191	Crossborder Entrepreneurial Energy Education (CE3)	207.702,23 €	0,09%	207.702,23 €	0,09%
111029	FOOD2020	324.976,90 €	0,15%	324.976,90 €	0,15%
111137	Entwicklung Lichtsysteme / Ontwikkeling verlichtingsysteem	168.248,81 €	0,08%	168.248,81 €	0,08%
111184	FOOD 2020 - Phase II	300.089,15 €	0,14%	300.089,15 €	0,14%
111278	Intelligent lichtstelsysteem - Intelligentes Lichtsystem	54.259,41 €	0,02%	54.259,41 €	0,02%
112295	Agro&Climate	9.011,40 €	0,00%	9.011,40 €	0,00%
113071	Food Pro.tec.ts	663.044,92 €	0,30%	663.044,92 €	0,30%
113192	BEL AIR	130.174,45 €	0,06%	130.174,45 €	0,06%
122035	MIND	73.780,65 €	0,03%	73.780,65 €	0,03%
122084	health-i-care	512.296,03 €	0,23%	512.296,03 €	0,23%
122220	SMOVE	23.364,62 €	0,01%	23.364,62 €	0,01%
123249	DigiPee	5.486,54 €	0,00%	5.486,54 €	0,00%
133141	I-AT	1.260.373,85 €	0,57%	1.260.373,85 €	0,57%

	1	2	3	4	5
Projectnummer	Concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd	Het bedrag aan EFRO-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde operaties	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)	Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)
133251	VISTA - Vision Supported Truck docking Assistant	129.494,50 €	0,06%	129.494,50 €	0,06%
134026	STRASUS	315.507,75 €	0,14%	315.507,75 €	0,14%
134116	e-GreenLastMile	50.975,39 €	0,02%	50.975,39 €	0,02%
134264	eCo-Store	5.416,32 €	0,00%	5.416,32 €	0,00%
141059	BioÖkonomie im Non-Food-Sektor	695.145,83 €	0,31%	695.145,83 €	0,32%
141068	ID3AS	143.949,82 €	0,06%	143.949,82 €	0,07%
141216	BioÖkonomie - Grüne Chemie	226.051,61 €	0,10%	226.051,61 €	0,10%
141273	H2Watt	43.943,95 €	0,02%	43.943,95 €	0,02%
142013	iPro-noord	19.877,99 €	0,01%	19.877,99 €	0,01%
142087	Sustainable Surfaces & Membranes (S²M)	131.377,55 €	0,06%	131.377,55 €	0,06%
142091	MOVERO	158.255,32 €	0,07%	158.255,32 €	0,07%
142118	MEDUWA Vecht(e)	166.509,93 €	0,07%	166.509,93 €	0,08%
142218	Task Force Wärme - WiEfm 2.0	83.675,33 €	0,04%	83.675,33 €	0,04%
142282	iPro-N Continued	3.863,36 €	0,00%	3.863,36 €	0,00%
143056	ROCKET	211.955,76 €	0,10%	211.955,76 €	0,10%

	1	2	3	4	5
Projectnummer	Concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd	Het bedrag aan EFRO-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde operaties	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)	Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)
143080	DigiPro	176.733,76 €	0,08%	176.733,76 €	0,08%
143081	SPECTORS	178.012,43 €	0,08%	178.012,43 €	0,08%
143254	ROCKET Reloaded	39.643,66 €	0,02%	39.643,66 €	0,02%
144131	AutoProtect	492.029,92 €	0,22%	492.029,92 €	0,22%
144132	Asset Management	556.208,64 €	0,25%	556.208,64 €	0,25%
144138	D-NL-HIT	1.135.678,56 €	0,51%	1.135.678,56 €	0,52%
144250	Recycling the Future Automotive Interior	100.017,09 €	0,05%	100.017,09 €	0,05%
144277	SABER PRINT	429.012,57 €	0,19%	429.012,57 €	0,19%
151036	MariGreen	715.308,03 €	0,32%	715.308,03 €	0,32%
151090	LNG PILOTS	502.560,57 €	0,23%	502.560,57 €	0,23%
151222	COASTS: CO2-Abfang, -Speicherung und Transfer in der Schifffahrt	9.772,14 €	0,00%	9.772,14 €	0,00%
152012	Netzwerk GEP	8.462,29 €	0,00%	8.462,29 €	0,00%
153098	Cleantech Energy Crossing	617.414,29 €	0,28%	617.414,29 €	0,28%
153201	EnerPRO	170.062,86 €	0,08%	170.062,86 €	0,08%
201064	Net(z)werk+	30.209,59 €	0,01%	30.209,59 €	0,01%

	1	2	3	4	5
Projectnummer	Concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd	Het bedrag aan EFRO-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde operaties	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)	Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)
201167	GPT Bad Nieuweschans 2017+	97.474,00 €	0,04%	97.474,00 €	0,04%
201265	Wasserqualität - Waterkwaliteit	136.430,43 €	0,06%	136.430,43 €	0,06%
201312	MariX	39.517,63 €	0,02%	39.517,63 €	0,02%
202016	GPT 2015+	181.219,11 €	0,08%	181.219,11 €	0,08%
202060	Rahmenprojekt Priorität II EUREGIO	47.564,10 €	0,02%	47.564,10 €	0,02%
202085	EurHealth-1Health	303.580,02 €	0,14%	303.580,02 €	0,14%
202151	Leren zonder grenzen	1.883,02 €	0,00%	1.883,02 €	0,00%
202154	MINT LAB auf Schlössern / in kastelen	163.929,07 €	0,07%	163.929,07 €	0,07%
202229	GTI 2	114.596,64 €	0,05%	114.596,64 €	0,05%
202297	Unterrichtsmaterial D-NL / Lesmateriaal D-NL	12.705,01 €	0,01%	12.705,01 €	0,01%
203020	Rahmenprojekt Priorität II	81.886,87 €	0,04%	81.886,87 €	0,04%
203063	Zicht op heden en verleden	404.563,26 €	0,18%	404.563,26 €	0,18%
203072	Zorg verbindt	107.376,49 €	0,05%	107.376,49 €	0,05%
203093	Qualifikation in Waldarbeit und Landschaftspflege - sicher, mobil und zukunftsfähig	42.199,75 €	0,02%	42.199,75 €	0,02%
203130	The Green & Blue Rhine Alliance	113.055,86 €	0,05%	113.055,86 €	0,05%

	1	2	3	4	5
Projectnummer	Concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd	Het bedrag aan EFRO-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde operaties	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)	Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)
203133	Nachbarsprache & buurcultuur	627.403,34 €	0,28%	627.403,34 €	0,28%
203153	Arbeitsmarkt in Grenzregionen D-NL	229.637,38 €	0,10%	229.637,38 €	0,10%
203164	Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen - Die Geschichte von Krieg und Freiheit ohne Grenzen	47.410,21 €	0,02%	47.410,21 €	0,02%
203242	Taal verbindt / Sprache verbindet	196.002,40 €	0,09%	196.002,40 €	0,09%
203257	GIP Extra ERW	317,23 €	0,00%	317,23 €	0,00%
203269	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Hansestädte	8.153,25 €	0,00%	8.153,25 €	0,00%
204019	Durch Neugier Lernen	61.146,27 €	0,03%	61.146,27 €	0,03%
204028	Kulturgeschichte Digital / Cultuurgeschiedenis verdigitaal	166.390,89 €	0,07%	166.390,89 €	0,08%
204062	Rahmenprojekt Priorität I+II ermn	141.038,91 €	0,06%	141.038,91 €	0,06%
204100	Highpotentials Crossing Borders	74.385,97 €	0,03%	74.385,97 €	0,03%
204101	Natur- und Waldbrandprävention/Natuur- en Bosbrandpreventie	16.291,77 €	0,01%	16.291,77 €	0,01%
204142	Healthy Building Network	169.294,27 €	0,08%	169.294,27 €	0,08%
204185	SHAREuregio	242.770,88 €	0,11%	242.770,88 €	0,11%
204226	euregio-Xperience 2.0	13.888,79 €	0,01%	13.888,79 €	0,01%



Europäische Union
Europese Unie

	1	2	3	4	5
Projectnummer	Concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd	Het bedrag aan EFRO-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde operaties	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)	Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)
204256	Netwerk zirkuläre Bioökonomie	32.951,99 €	0,01%	32.951,99 €	0,01%
204259	SUN - sustainable and natural sidestreams	20.717,79 €	0,01%	20.717,79 €	0,01%
204308	SHE - sustainable healthy euregio	62.227,04 €	0,03%	62.227,04 €	0,03%
Totaal		15.398.904,58 €	6,93%	15.398.904,58 €	6,99%

4. SAMENVATTING VAN DE EVALUATIES

(artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Synthese van de bevindingen van alle evaluaties van het programma die in het afgelopen financiële jaar beschikbaar zijn geworden, inclusief de naam en de referentieperiode van de gebruikte evaluatieverslagen
Max. 10500 tekens

Tijdens de looptijd van INTERREG V Deutschland-Nederland zijn gefaseerd en volgens het evaluatieplan verschillende evaluaties uitgevoerd. Niet alleen werd het verloop van het programma geanalyseerd, maar werd er ook informatie verzameld zodat de voorbereidingsfase voor Interreg VI gebaseerd kon worden op gefundeerde kennis en actuele bevindingen. Naast de evaluatieactiviteiten die in het evaluatieplan waren voorzien, zijn er aanvullende kleinschalige evaluaties uitgevoerd en was INTERREG V Deutschland-Nederland mede-initiatiefnemer van de Europese EPSON-studie “Territorial Impact Assessment for Cross-Border Cooperation”. Hieronder volgt een overzicht van alle uitgevoerde evaluatieactiviteiten gedurende de gehele looptijd van INTERREG V Deutschland-Nederland:

	Evaluatieplan	Meting	Aanvullende evaluaties
2015		Nulmeting resultaatindicator prioriteit 2	
2016/2017	Tussenevaluatie programmauitvoering en stand van zaken eerste projecten en inschatting haalbaarheid programmadoelstellingen		
2017/2018			Interne evaluatie stand van zaken ‘strategische initiatieven’
2018/2019	Eerste impact-evaluatie (beide programmaprioriteiten)	Meting resultaatindicator prioriteit 2 als onderdeel van de impact-evaluatie	ESPON-studie „Territorial Impact Assessment for Cross-Border Cooperation“ (TIA CBC)
2019			Strategische analyse van het programmagebied (uitgevoerd door ERAC en MCON)
2020		Meting resultaatindicator prioriteit 2	Korte evaluatie van het effect van de coronacrisis op de lopende projecten van het programma
2022	Tweede impact-evaluatie (beide programmaprioriteiten): Onderzoek en evaluatie van de effectiviteit, efficiëntie en impact van het samenwerkingsprogramma	Meting resultaatindicator prioriteit 2 als onderdeel van de impact-evaluatie	

De volgende synthese van evaluaties is gebaseerd op het rapport *Samenvatting evaluatieresultaten INTERREG V Interreg Deutschland-Nederland*, die op 29 november 2022 is ingediend bij de Europese Commissie:

De bevindingen van de evaluatie geven aan dat het subsidieprogramma INTERREG V Deutschland-Nederland op lange termijn positieve effecten heeft op de grensoverstijgende samenwerking binnen het programmagebied.

De financiering in prioriteitsas 1 draagt bij aan de gewenste effecten. Met name de grensoverstijgende overdracht van kennis, geschoolde werknemers en technologie, de uitbreiding van de markt voor bedrijven en de toename van de concurrentiekracht van de regio worden ook effectief ondersteund buiten de rechtstreeks gesubsidieerde actoren. De evaluaties bevestigen tevens dat de financiering in prioriteitsas 2 bijdraagt aan de gewenste effecten. Met name de duurzame verbetering van de grensoverstijgende samenwerking van burgers en instituties en het onder de aandacht brengen van projectthema's bij politieke besluitvormers worden effectief ondersteund.

De coronacrisis heeft tot grote uitdagingen voor projecten geleid (tijdelijke vertraging van projectactiviteiten, geen of beperkte persoonlijke contacten etc.). Binnen het programma is steeds flexibel op deze uitdagingen gereageerd, waardoor de uitvoering ervan uiteindelijk niet wezenlijk is beïnvloed.

De meerderheid van de leadpartners blijft ook na het project grensoverstijgend samenwerken of is van plan dit te doen. Enerzijds worden bestaande contacten en netwerken geïntensiveerd en anderzijds ontstaan door Interreg-financiering nieuwe contacten en samenwerking. Dit onderstreept het multipliereffect van de financiering buiten de direct gefinancierde actoren.

5. VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN

(artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

A) VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN

Max. 7000 tekens

In het uitvoeringsjaar 2015 bleek dat een van de programmapartners, het MWEIMH NRW (zoals het toen heette), niet kon instemmen met de vorige versie van de subsidiebepalingen (versie van 27 maart 2015). Daarom is op 07 oktober 2015 een wijziging van de subsidiebepalingen door het Comité van Toezicht vastgesteld. Pas na dit besluit konden beschikkingen voor projecten worden afgegeven. De projectuitvoering is daarom ten opzichte van de oorspronkelijke planning vertraging opgelopen. De door de vertraging getroffen projecten werd een verlenging van hun looptijd aangeboden zodat alle geplande projectactiviteiten plaats konden vinden. De vertragingen hebben niet tot problemen betreffend de N+3-regeling geleid, ook omdat veel projecten destijds in de pipeline zaten en er een behoorlijk aantal van deze projecten in 2016 werd goedgekeurd. Zowel de inhoudelijke als ook de financiële vertraging werden dus in de loop van de programma-looptijd ingehaald.

In het uitvoeringsjaar 2017 trok tijdens een controle van de beschikkingsprocedure binnen het programma het Landesrechnungshof van Nordrhein-Westfalen de rechtmatigheid van beschikkingen, waarin Duitse overheidsinstanties als begunstigde optreden, in twijfel. Omdat deze vaststelling niet overeenkwam met de jarenlange praktijk binnen het programma, had dit als gevolg dat voor enkele (goedgekeurde) projecten geen beschikking kon worden opgesteld en de uitvoering van deze projecten vertraagd werd. Voor één project kon

alsnog met enige vertraging een beschikking worden opgesteld. De beschikking van een ander project kon echter pas worden opgesteld nadat het parlement van Nordrhein-Westfalen een uitzonderingsregeling voor INTERREG-projecten had aangenomen. Met deze uitzondering werd gewaarborgd dat ook in de toekomst projecten met overheidsinstanties uit Nordrhein-Westfalen uitgevoerd konden worden.

In de uitvoeringsjaren 2020 en 2021 hadden de gevolgen van de coronacrisis invloed op het programma en de prestaties van de projecten, zoals problemen met de projectlooptijd, budgetten, de projectuitvoering volgens plan en de liquiditeit. Om de gevolgen van de coronacrisis voor de projecten te beperken werden er aanvullende maatregelen besloten, zoals bijvoorbeeld in 2020 een projectlooptijdverlenging, het niet hoeven bijstellen van de indicatordoelwaarden en een opschorting van de inhouding van de laatste 5% van de subsidiemiddelen tot en met 31 december 2021. In 2021 werden er aanvullende maatregelen besloten, zoals bijvoorbeeld een buitenwerkingstelling van de N+1-regel door de regionale stuurgroepen voor de jaartranche 2020 voor een project en een verlenging van de projectuitvoeringstijd. Het ging hierbij om een interne programmamaatregel.

Aangezien de financiële afwikkeling van INTERREG V-projecten verschoof, betekende dit voor de diverse programma-instanties dat de ondersteunende werkzaamheden voor deze financiële afwikkeling van projecten zich ook naar een later tijdstip verplaatsten. Daarom werd de projectlooptijd van alle projecten in het kader van technische bijstand tot en met 30-11-2023 kostenneutraal verlengd.

In de uitvoeringsjaren 2016, 2018 en 2019 waren er geen problemen of vraagstukken die de prestatie van het programma hadden kunnen beïnvloeden. Daarom waren er in die jaren geen speciale maatregelen nodig, maar de kerngroep evaluatie heeft in 2018 uitgebreid gesproken over de ontwikkeling met betrekking tot de hoge indicatorwaarden en er zijn correcties doorgevoerd door projecten, nadat opnieuw een uniforme interpretatie van de indicatoren was gecommuniceerd.

B) FACULTATIEF VOOR LICHTE VERSLAGEN

anders wordt het opgenomen in punt 9.1 (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Zie 9.1

6. PUBLIEKSSAMENVATTING

(artikel 50, lid 9, van Verordening (EU) nr. 1303/2013) Een publiekssamenvatting van de inhoud van het jaarverslag en het eindverslag over de uitvoering wordt openbaar gemaakt en geüpload als een afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij het jaarverslag en het eindverslag over de uitvoering.

Zie bijlage

7. VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

artikel 46 van Verordening (EU) nr. 1303/2013) Wanneer de managementautoriteit besloten heeft gebruik te maken van financieringsinstrumenten, moet zij de Commissie een specifiek verslag sturen

over de concrete acties die financieringsinstrumenten omvatten, dat als bijlage bij het jaarverslag over de uitvoering wordt gevoegd.

Niet van toepassing

8. GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE ACTIEPLANNEN

(artikel 101, onder h) en artikel 111, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 14, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 1299/2013).

Niet van toepassing

9. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGS-PROGRAMMA

(artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en artikel 14, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

9.1 INFORMATIE IN DEEL A EN VERWEZENLIJING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET PROGRAMMA

(artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

VOOR ELKE PRIORITAIRE AS — Beoordeling van de hierboven verstrekte informatie en de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma, met inbegrip van de bijdrage van het EFRO aan veranderingen in de waarde van resultaatindicatoren, wanneer bewijzen uit evaluaties beschikbaar zijn. Max. 10500 tekens per prioritaire as

Zowel in 2018/2019 als in 2021/2022 werd in het kader van een impactevaluatie van het programma, het bereiken van de verwezenlijking van de programma-doelstellingen geanalyseerd door verder te kijken dan het niveau van de projectoutputs (voor een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de evaluatie, zie hoofdstuk 4). Hierbij werd vooral naar (bijna) voltooide projecten en thematisch vergelijkbare projecten uit de vorige programmaperiode gekeken. Beide impactevaluaties kwamen tot een positieve conclusie met betrekking tot de (verwachte) realisatie van de doelstellingen.

Prioriteit 1: Verhoging van de grensoverstijgende innovatiekracht van het programmagebied

Voor de analyse van de twee specifieke doelstellingen van prioriteit 1 werd eerst een gedetailleerde interventielogica ontwikkeld. In de loop van de evaluatie is onderzocht in hoeverre deze gecreëerde impactketens in overeenstemming zijn met de realiteit. De evaluatoren beoordelen de uitvoering van de beide investeringsprioriteiten van prioriteit 1 als zeer goed, zowel financieel als ook materieel met betrekking tot de projectoutputs. De evaluatoren concluderen dat de reeds (bijna) afgesloten projecten een merkbare positieve bijdrage aan de programmadoelstellingen hebben geleverd op het vlak van output. De meeste projecten onder prioriteit 1 waren concrete model- en innovatieprojecten. Met betrekking tot de programmaresultaten blijkt dat bijna alle projectactoren door deelname aan een project nieuwe kennis hebben opgedaan en competenties hebben opgebouwd. Het ging hierbij om vakinhoudelijke kennis en competenties die nodig zijn voor de uitvoering van grensoverstijgende activiteiten. Over het algemeen werd hieruit

duidelijk dat een verhoogd bewustzijn voor de mogelijkheden van grensoverstijgende innovatie werd gecreëerd en de grensregio als gemeenschappelijke kans werd waargenomen. Daarnaast hebben de projecten tot op zekere hoogte bijgedragen aan doelbewuste uitbreiding van belangstelling en versterkte gezamenlijke acties in politieke besluitvormingsprocessen, of stimuleerden een versterkt bewustzijn voor het projectthema bij bestuurders, ook al was dit geen expliciet doel van de meeste projecten. Bijna alle projectactoren hebben (nieuwe) kennis en (nieuwe) competenties toegepast. Zowel projecten binnen de investeringsprioriteit IP 1b (Bevordering van product- en procesinnovaties in de voor de grensregio's relevante sectoren) als binnen investeringsprioriteit IP 4f (Bevordering van product- en procesinnovaties op het terrein van CO2-reductie en duurzame energie) hebben bij de meeste leadpartners en projectpartners (4f) tot een ontwikkeling, uitvoering en daadwerkelijke implementatie van product- en procesinnovaties geleid. Bovendien werd bij een deel van de projecten kwalificatie- en bijscholingsmaatregelen doorgevoerd. Leadpartners (met name binnen IP 1b) konden door projectdeelname ook hun eigen werkprocessen efficiënter maken en vele leadpartners en projectpartners pasten door hun deelname aan het project vaker technische innovaties toe. Bijna alle betrokken partners gaven aan door projectdeelname versterkt grensoverstijgend op te treden. Met de gegevens van projecten uit de afgelopen programmaperiode werd ten slotte de lange termijn-impact van de projecten (verdergaand dan alleen de rechtstreeks ondersteunde actoren) en de duurzaamheid van projecten en projecteffecten onderzocht. Hieruit bleek dat de totstandbrenging en versterking van grensoverstijgende netwerken en structuren, de intensivering van grensoverstijgende kennis- en technologieoverdracht en de totstandbrenging van duurzame samenwerking verdergaand dan de rechtstreeks ondersteunde actoren doeltreffend zijn ondersteund. Een grote meerderheid van de leadpartners uit de vorige programmaperiode heeft de projectactiviteiten na projectafsluiting voortgezet. Bovendien voerden zij ook in aansluiting op het INTERREG IV-project andere grensoverstijgende activiteiten uit, vaak ook samen met nieuwe partners. In de meeste gevallen werd echter opnieuw een INTERREG-subsidie aangevraagd, waardoor de impact en duurzaamheid van het programma door herhaalde subsidie van dezelfde actoren tot op zekere hoogte wordt verminderd. Veel wijst er echter op dat projectdeelnemers als multiplicatoren hebben gefungeerd.

De eerste ronde van de impact-evaluatie heeft over het algemeen tot een zeer positieve conclusie geleid over de effectiviteit van prioriteit 1 net als over de (verwachte) lange termijn-impact en duurzaamheid binnen deze prioriteit. De waargenomen effecten hebben bijgedragen aan een grotere innovatieactiviteit van het MKB en dus - in overeenstemming met de interventielogica van prioriteit 1 - ook het concurrentievermogen van de grensregio als geheel vergroot.

Ook de tweede ronde van de impact-evaluatie kwam tot een positieve conclusie. De uitvoering van de specifieke doelstelling werd in deze ronde in het algemeen als zeer positief beoordeeld doordat de doelstellingen voor alle outputindicatoren reeds waren bereikt of zelfs overtroffen door de projecten die op 31-12-2021 waren voltooid. Met betrekking tot de resultaatindicator die voor beide specifieke doelstellingen wordt gebruikt, "aandeel van het MKB dat product- of procesinnovaties introduceert", kan uit de evaluatieresultaten worden geconcludeerd dat INTERREG Deutschland-Nederland een positieve invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de indicator.

Prioriteit 2: Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Ook wat de tweede prioriteit van het programma betreft, kwamen beide evaluaties eveneens tot een positieve conclusie. De evaluatoren stelden reeds tijdens de eerste ronde van de impactevaluatie vast dat de uitvoering van het programma zeer vergevorderd was, zowel financieel als materieel met betrekking tot de

projectoutputs. Zij concluderen ook dat de bijna voltooide projecten een merkbaar positieve bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma op het gebied van output. Beide bevindingen werden door de evaluatoren ook opgenomen in de tweede impactevaluatie in 2021/2022. Wat de resultaten van het programma en de impact/duurzaamheid van het programma betreft, blijkt dat de meeste projecten - in overeenstemming met de algemene doelstelling - gericht waren op het kwalificeren van sleutelactoren en het toepassen van kennis en vaardigheden. Sommige projecten waren echter ook gericht op het activeren van bestuurders, waarbij belangrijke regionale actoren hebben samengewerkt en hun standpunten hebben vertegenwoordigd. Op het gebied van kwalificatie heeft een meerderheid van de projectactoren nieuwe kennis en competenties verworven door hun deelname aan het project. Dit was zowel voor een variatie aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden als voor themaoverschrijdende vraagstukken van toepassing. Wat dit laatste betreft, werd vooral de nadruk gelegd op het opzetten en versterken van grensoverstijgende structuren en netwerken, verder dan alleen de deelnemende projectpartners, waardoor een positief effect op de sociaal-culturele samenhang van het programmagebied geconstateerd werd. De tweede impactevaluatie bevestigde dat de subsidie de ontwikkeling van grensoverstijgende partnerschappen en de oprichting van netwerken en structuren op duurzame wijze heeft bevorderd. Bovendien werd ook de waarneming van de grens als een barrière verminderd door deelname aan grensoverstijgende projecten, aangezien lead- en projectpartners verklaarden dat zij hun competenties voor grensoverstijgende samenwerking hadden versterkt in de loop van hun deelname aan INTERREG-projecten. Ze waren het eens met de stelling dat de barrièrewerking van de grens is verminderd als gevolg van deelname aan een grensoverstijgend project. Dit zorgde voor een positieve verandering in de houding ten opzichte van het buurland. Vrijwel alle projectactoren hebben thematische kennis toegepast binnen de projecten en net als binnen prioriteit 1 werden als projectresultaat vaak innovaties geïmplementeerd. De toepassing van kennis en competenties betreft vooral de verwerving en toepassing van sociaal-culturele kennis en innovatie. De ervaring en competenties die zijn opgedaan door deelname aan grensoverstijgende samenwerkingsprojecten hebben geleid tot de ontwikkeling en intensivering van grensoverstijgende en duurzame partnerschappen waarin kennis en competenties werden gedeeld. Leadpartners die in het kader van prioriteit 2 zijn bevraagd, verklaarden dat zij als gevolg van hun deelname aan een INTERREG-project in toenemende mate grensoverstijgend actief zijn en zagen deze ontwikkeling ook bij de meeste projectpartners. Beide evaluaties hebben tot de conclusie geleid dat projecten op het gebied van intensivering van de uitwisseling en overdracht van kennis met het buurland in aanzienlijke mate hebben bijgedragen aan de doelstellingen van prioriteit 2.

Uit de resultaten van de evaluaties blijkt dat INTERREG - in overeenstemming met de interventielogica - bijdraagt tot duurzame grensoverstijgende partnerschappen, waardoor de houding ten opzichte van het buurland verbeterde en de grens minder als een belemmering werd gezien. Deze positieve beoordeling van het (duurzame) effect van de INTERREG-subsidie in het kader van prioriteit 2 wordt ook bevestigd door de leadpartners die in de vorige programmaperiode (2007-2013) subsidie voor vergelijkbare projecten hebben ontvangen. Zij zagen in sterkere mate een vermindering van de barrièrewerking van de grens en een verbetering van de houding ten opzichte van het buurland. Een ander bewijs van het positieve effect en de blijvende impact van de INTERREG-subsidie op de grensoverstijgende samenwerking en de vermindering van de barrièrewerking van de grens is het feit dat bijna twee derde van de leadpartners die in de vorige programmaperiode een project hebben uitgevoerd, ook na afloop van de subsidie nog steeds grensoverstijgende activiteiten uitvoerden. Opvallend is ook dat in veel gevallen nieuwe actoren (naast de betrokken projectpartners), die voorheen niet grensoverstijgend actief waren, als gevolg van INTERREG-

projecten bij grensoverstijgende projecten betrokken waren. Dit onderstreept het multiplicatoreffect van het programma.

Prioriteit 3: Technische Bijstand

Het doel van de Technische Bijstand was een efficiënte begeleiding van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland. De middelen van de prioriteit technische bijstand werden aangewend voor:

- + Gezamenlijke projectontwikkeling en initiëring
- + Advisering van aanvragers, beoordeling van de projectaanvragen en opstelling van Projectbeschikkingen
- + Financieel en inhoudelijk beheer van het programma
- + Begeleiding van aanvragers en projectuitvoerders
- + Maatregelen voor het waarborgen van kwaliteit en efficiëntie
- + Evaluaties van het programma
- + Toetsing van de projecten (First Level Control)
- + Monitoring van de projecten en het programma
- + Certificeringsautoriteit
- + Auditautoriteit (Second Level Control)
- + Technisch secretariaat
- + Communicatie
- + Ondersteuning van strategische initiatieven

Tevens heeft intensieve afstemming plaatsgevonden met de programma-partners. Uit de outputindicatoren van de Technische Bijstand kan worden geconcludeerd dat de vastgelegde streefwaarden bereikt en deels zelfs zijn overtroffen.

9.2 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE GELIJKHEID VAN MANNEN EN VROUWEN EN NON-DISCRIMINATIE, MET NAME DE BEVORDERING VAN DE TOEGANKELIJKHEID VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP, EN DE REGELINGEN DIE ZIJN GETROFFEN OM DE INTEGRATIE VAN HET GENDERPERSPECTIEF IN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA EN DE CONCRETE ACTIE TE GARANDEREN

(artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 14, lid 4, tweede alinea, onder d), van Verordening (EU) nr. 1299/2013); max. 10500 tekens

Met betrekking tot artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 ten aanzien van de bevordering van gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie heeft het merendeel van de projecten aangegeven dat deze principes vanzelfsprekend worden nageleefd, ook al waren in het kader van de projecten geen specifieke maatregelen gepland. De reden hiervoor is meestal dat deze horizontale doelstellingen niet de focus van de projectactiviteiten waren. Vele projecten (zowel prioriteit 1 als prioriteit 2) gaven aan dat er

binnen de projectactiviteiten een bijzonder oogmerk voor gelijkheid en non-discriminatie was of dat de projectpartners zeer specifieke richtlijnen voor het nakomen van deze principes hanteerden. Geen van de projecten heeft zich op een negatieve manier over dit onderwerp geuit of wilde het doel m.b.t. gelijkheid, gelijke kansen en non-discriminatie niet ondersteunen.

Een voorbeeld voor een project dat zich op een speciale manier voor gelijke kansen non-discriminatie heeft ingezet is „Regional Skills Labs“. Dit project ging over het verwerven van speciale vaardigheden en kwalificaties binnen de agrofood-sector en heeft als expliciete doelgroep onder andere vluchtelingen. Bij het opstellen van leermateriaal werd tevens het principe van ‘cultural fairness’ gehanteerd.

Wat de toegankelijkheid voor mensen met een handicap betreft waren er binnen het programma daarnaast veel projecten op het gebied van natuur, cultuur en toerisme die maatregelen voor barrière vrije toegang in hun projectactiviteiten integreren. Het kleinproject “Toegankelijk Toerisme” was zelfs volledig gewijd aan grensoverstijgende uitwisseling van kennis op dit gebied. Het nog verder gaande thema ‘inclusie’ was het hoofdonderwerp van “Gemeentelijke Inclusie”. Binnen dit project zijn verschillende aspecten van inclusie in twee Nederlandse en twee Duitse gemeenten door ervaringsdeskundigen getest en vergeleken. Hieruit zijn aanbevelingen en suggesties afgeleid en is intergemeentelijke uitwisseling voortgekomen.

9.3 DUURZAME ONTWIKKELING

(artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en artikel 14, lid 4, tweede alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

Een beoordeling van de uitvoering van acties teneinde rekening te houden met de beginselen van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 ten aanzien van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van, waar nodig, afhankelijk van de inhoud en de doelstellingen van het operationele programma, een overzicht van de acties die zijn uitgevoerd ter bevordering van duurzame ontwikkeling overeenkomstig dat artikel. Max. 3500 tekens.

Over de naleving van de beginselen uit artikel 8 van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 over duurzame ontwikkeling kan per eind 2018 een zeer positief oordeel worden gegeven. Van de projecten die tot nu toe voorzien zijn van een beschikking zetten zich meer dan de helft van de projecten actief in voor het milieu en duurzame ontwikkeling of streven een positieve impact op dit gebied na. Het aandeel van deze projecten is binnen prioriteit 1 hoger dan binnen prioriteit 2. Als positieve impact worden bijvoorbeeld genoemd:

- besparing van en efficiënte omgang met natuurlijke hulpbronnen,
- ontwikkeling en inzet van circulaire concepten, inzet van energiebesparende technologieën of efficiënte processen,
- reductie van CO₂- en andere emissies,
- natuur- en milieubescherming,
- preventie van rampen,
- het bevorderen van duurzaam toerisme of

- bewustwording op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Voorbeelden van projecten uit prioriteit 1 die een positieve bijdrage op het gebied van duurzame ontwikkeling hebben, zijn *MiKRo*, *WiEfm* en *eGreenLastMile*. In het project *MiKRo* zijn innovatieve oplossingen voor het verwijderen van microverontreinigingen en –plastic (vooral medicijnresten) uit afvalwater ontwikkeld en getest. *WiEfm* hield zich bezig met klimaatvriendelijke warmtevoorziening: In het project zijn de basisprincipes van warmtebenutting en de warmtemarkt bestudeerd, zijn kansen voor besparingen en efficiënte technologieën uitgewerkt, technische oplossingen voor een optimaal gebruik gepresenteerd en eigen warmteprojecten uitgevoerd en begeleid. In *eGreenLastMile* zijn elektrische vrachtwagens voor korte afstanden in logistieke hotspots ontwikkeld. Hun inzet is samen met een concept voor het delen van capaciteit getest. Een ander project is *EnerPro*, een “open” project waarin onder deelname van Nederlandse en Duitse bedrijven innovatieve producten ontwikkeld werden, met als speerpunten het opwekken en opslaan van duurzame energie alsmede technologie op het gebied van energie-efficiëntie.

Voorbeelden voor projecten die zich binnen prioriteit 2 bezig hebben gehouden met duurzaamheid zijn *B-RAP* en *Healthy Building Network*. Het project *B-RAP* trachtte door middel van verschillende activiteiten het publiek bewust te maken van de insectensterfte en het belang van de bescherming van bijen en biodiversiteit. Onder meer scholieren zijn actief betrokken geweest bij de projectactiviteiten. Het project *Healthy Building Network* had als doel om meer bewustzijn te creëren voor gezond bouwen, bedrijven hiervoor enthousiast te maken en reeds aanwezige kennis op het gebied van circulaire economie, intelligente inzet van materialen en energie-efficiëntie toegankelijk te maken.

9.4 VERSLAGLEGGING OVER DE STEUN DIE GEBRUIKT IS VOOR DOELSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN KLIMAATVERANDERING

(artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Cijfers automatisch berekend door SFC2014, gebaseerd op gegevens van de indeling in categorieën.

Facultatief: verduidelijking van de vermelde waarden. Max. 3500 tekens.

Prioriteitsas	Ondersteuning voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering (EUR)	Aandeel van de totale financiële toewijzing (%)
1	30.375.256,27	22,38
2	7.275.855,37	9,95
Totaal	37.651.111,63	16,95

9.5 ROL VAN PARTNERS BIJ DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA

artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 14, lid 4, eerste alinea, onder c), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

Beoordeling van de uitvoering van acties teneinde rekening te houden met de rol van partners als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, met inbegrip van de betrokkenheid van de partners bij de uitvoering, het toezicht en de evaluatie van het samenwerkingsprogramma

Max. 3500 tekens

De programmapartners besloten als leden van de regionale stuurgroepen over de projecten die steun ontvangen. Als leden van het Comité van Toezicht adviseerden en besloten zij over strategische onderwerpen van de programma-uitvoering en hielden toezicht op de voortgang van het programma. Bij de vergaderingen van de stuurgroepen en het Comité van Toezicht waren er doorgaans vertegenwoordigers van alle partners aanwezig. Daarnaast waren de vertegenwoordigers van de partners bij verschillende werkgroepen binnen het programma betrokken, waarbij bijvoorbeeld overleg gepleegd werd over administratieve vereenvoudigingen, het monitoringsysteem, vragen m.b.t. staatssteun of algemene aspecten van de programmabegeleiding. Verder heeft een groep van vertegenwoordigers zich beziggehouden met alle aspecten m.b.t. de doorvoering van het programma INTERREG V en heeft zij dit ook gedaan m.b.t. de voorbereiding op een volgende subsidieperiode. Op het gebied van programmaevaluatie waren de partners ook betrokken bij een werkgroep die in opdracht van het Comité van Toezicht het evaluatieplan uitvoerde, evaluaties begeleidde en toezicht hield op de implementatie van maatregelen. De samenstelling van de werkgroepen van het programma werd door het Comité van Toezicht besproken en besloten. Hierbij werd rekening gehouden met een evenwichtige samenstelling wat betreft de lidstaten en het soort organisatie. Vanzelfsprekend zijn de partners systematisch over alle belangrijke zaken binnen het programma en de toekomstige planning geïnformeerd, vooral in het kader van het Comité van Toezicht en de stuurgroepen, maar ook via e-mail, de programmawebsite en de regelmatige nieuwsbrief van het programma. Ondanks de deels uiteenlopende prioriteiten en aanpak van de partners verliep de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de programma-instanties – binnen en buiten de gremia – doelgericht en bijna uitsluitend harmonisch, ook dankzij het principe van consensus dat van oudsher binnen het programma gehanteerd wordt.

10. VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING

Overeenkomstig artikel 14, lid 4, eerste alinea, onder a) en b), van verordening (EU) nr. 1299/2013

10.1 DE VORDERINGEN BIJ DE UITVOERING VAN HET EVALUATIEPLAN EN DE FOLLOW-UP VAN DE BEVINDINGEN VAN EVALUATIES

Max. 7000 tekens

Het evaluatieplan van het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland werd conform de planning uitgevoerd. Zo is er in herfst/ winter 2016 en het voorjaar 2017 de eerste geplande evaluatie van het programma, de inventarisatie van de eerste projecten en inschatting programmadoelbereiking, en de evaluatie van de programma-uitvoering uitgevoerd. In het voorjaar van 2016 vond op relatief korte termijn ook een evaluatie plaats die niet in het evaluatieplan voorzien was, de evaluatie van de kosten van de aanvullende administratieve lasten. Dit leidde ertoe dat de twee andere evaluaties ca. één kwartaal naar achteren geplaatst werden. De betreffende wijziging van het evaluatieplan is op 17-06-2016 door het Comité van Toezicht goedgekeurd. Op 24-11-2017 is het evaluatieplan opnieuw gewijzigd. Toen zijn de evaluatiemomenten voor de impact-evaluatie van drie naar twee teruggebracht, omdat dit uit het oogpunt van efficiëntie en timing verstandiger leek. Tevens zijn er details over de aanpak van de impact-evaluaties toegevoegd. Daarnaast werd van een tweede evaluatie van de programma-uitvoering afgezien omdat de relevante thema's en vraagstukken reeds door de eerste ronde waren afgedekt. Buiten het evaluatieplan om en aanvullend op de evaluaties van 2016/2017 vond in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 een interne evaluatie van de stand van zaken van de Strategische Initiatieven plaats. 2018 is conform de planning de opdracht voor het

uitvoeren van de impact-evaluaties verleend en is met de eerste ronde van de impact-evaluaties begonnen (zie 4 en 9.1). In het voorjaar van 2018 is tevens een eerste tussenmeting van de resultaatindicator van prioriteit 2 uitgevoerd. De resultaten van deze meting waren begin 2019 beschikbaar. In hetzelfde jaar werd door ERAC en MCON een aanvullende strategische analyse van het programmagebied uitgevoerd. In 2020 werd een verdere meting van de resultaatindicator van prioriteit 2 uitgevoerd, evenals een niet-geplande korte evaluatie van de impact van de coronacrisis op lopende projecten, voordat in 2022 een eindmeting van de resultaatindicator van prioriteit 2 en de tweede impact-evaluatie werden uitgevoerd.

Gedurende de hele programma-looptijd hebben de programma-instanties, programma-gremia en verschillende werkgroepen zich met diverse bevindingen en aanbevelingen van de evaluaties beziggehouden, om mogelijke maatregelen te bespreken en, indien gewenst, uit te voeren. Een deel van de maatregelen kon direct in INTERREG V worden geïmplementeerd, een ander deel werd als belangrijk onderdeel meegenomen in de ontwikkeling van Interreg VI.

- + Voor INTERREG V is gekozen voor meer duidelijke, centrale en individuele informatie over de goedkeuringsprocedure voor aanvragers, een verdere harmonisering van ten minste de resultaten van individuele processen in de procedure, en bewustmaking van de programmapartners van het belang van tijdige besluitvorming en naleving van deadlines. Voor Interreg VI is het gehele besluitvormingsproces herzien, met nadruk op eenduidigheid, naleving van deadlines en een heldere structuur voor zowel programmapartners als projectpartners.
- + Voor veel outputindicatoren werden de streefwaarden zeer duidelijk overschreden. Tijdens de ontwikkeling van Interreg VI is met deze bevinding rekening gehouden; er zijn voor Interreg VI hogere streefwaarden vastgesteld.
- + De grens werd in 2021 in ongeveer gelijke mate als barrière gepercipieerd als bij de nulmeting in 2015. De methode waarmee de barrièrewerking van de grens is gemeten zal door het effect van onvoorziene externe factoren (zoals de corona-crisis) in zijn huidige vorm niet meer worden gebruikt door het programma.
- + Kleinere aanbevelingen van de evaluaties van 2016/2017 zijn door de verantwoordelijke programma-instanties en –gremia tijdig geïmplementeerd. Dit waren o.a. een betere toelichting op de urenformulieren, aanpassingen van de informatie over het goedkeuringsproces op de programmaweb-site en een betere monitoring van de com-mittering binnen het programma.
- + Het thema administratieve lasten en alle relevante bevindingen van evaluaties met betrekking tot dit thema werden opgepakt door de kerngroep vereenvoudiging. Maatregelen zoals bijv. een vereenvoudiging van de bewijsplicht voor miniprojecten alsmede kleinere maatregelen voor het verhogen van de efficiëntie en de versnelling van de processen binnen het programma konden succesvol worden geïmplementeerd. Voor de ontwikkeling van Interreg VI werd bijvoorbeeld rekening gehouden met een verdere vereenvoudiging van de bewijsplicht en het aanpassen van de uurtarieven voor personeelskosten.
- + Om Strategische Initiatieven als ‘nieuw’ instrument binnen het programma alsmede de besluitvormingsprocessen rondom dit instrument te optimaliseren, werd een nog gedetailleerdere interne evaluatie van de stand van zaken uitgevoerd. Met de resultaten is rekening gehouden bij de voorbereiding van Interreg VI.

10.2 DE RESULTATEN VAN DE VOORLICHTINGS- EN PUBLICITEITSMATREGELEN VOOR DE FONDSEN DIE IN HET KADER VAN DE COMMUNICATIESTRATEGIE ZIJN UITGEVOERD

Max. 7000 tekens

In de communicatiestrategie van het programma zijn twee centrale doelstellingen vastgesteld:

- + Ontwikkeling en uitvoering van succesvolle en aantrekkelijke grensoverstijgende projecten
- + Informatie over de mogelijkheden en de meerwaarde van EU-steun in de vorm van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland

De communicatieactiviteiten in de INTERREG V-subsidieperiode (2014-2020) zijn conform de opgestelde communicatiedoelstellingen en -maatregelen uitgevoerd. Jaarlijks is er middels een communicatieplan het communicatiebeleid van het programma geëvalueerd en geactualiseerd. Onderstaand worden de concrete communicatiemaatregelen en behaalde resultaten beschreven:

Bij (nieuwe) potentieel begunstigden belangstelling wekken voor de subsidiemogelijkheden van het INTERREG-programma en contacten tot stand brengen

- Om deze doelstelling te verwezenlijken werd onder meer de website (www.deutschland-nederland.eu) uitgebreid en verder ontwikkeld tot een centraal informatie- en dienstverleningsplatform met een eigen huisstijl, waar informatie over het programma, de subsidiemogelijkheden en projecten te vinden is. De website werd voortdurend bijgewerkt en gepromoot.
- Begunstigden werden ook via publicaties geïnformeerd. Er werd een reeks algemene informatiebrochures over de inhoud van het programma, de strategische initiatieven en de projectaanvraag en het verdere verloop ervan gerealiseerd. Verder werd er regelmatig een nieuwsbrief verstuurd en werd er een burgerversie van het jaarverslag opgesteld.
- In het kader van het programma zijn verschillende stakeholderconferenties over de strategische initiatieven georganiseerd. Het doel was om de projecten onderling beter te leren kennen en synergieën tussen de projecten binnen de betreffende strategische initiatieven te creëren.

Verbetering van het bureaucratische imago van het programma door bekendmaking van de doorgevoerde vereenvoudigingen

- Via de programmawebste werden begunstigden geïnformeerd over de vereenvoudigingen die binnen het programma zijn doorgevoerd.
- Door middel van regelmatige bijeenkomsten werden de regionale programmamanagements gedetailleerd geïnformeerd over alle vereenvoudigingen en subsidieregels, zodat zij de projecten hierover konden informeren.
- Daarnaast werden de vereenvoudigingen tijdens evenementen en vergaderingen aan de INTERREG-partners toegelicht.

Realisering van kwalitatief hoogwaardige aanvragen door de verstrekking van begrijpelijke informatie over praktische programma-aspecten en advisering

- Het programma heeft deze doelstelling bereikt door informatie te verstrekken via de website en publicaties. Op de website zijn onder “Downloads en documenten” formulieren, regelingen en publicaties te vinden, waaronder ook de informatiebladen waarmee begunstigten informatie over programma-aspecten hebben gekregen. Onderwerpen zijn onder meer: personeelskosten, first level control, communicatie, staatssteun en aanbestedingen. Daarnaast zijn ook andere documenten beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld een gedrukte versie van het samenwerkingsprogramma en handleidingen voor projectpartner, over het monitoringsysteem en voor projectsubsidie in het kader van INTERREG V.
- Aanvragers zijn bovendien door het RPM begeleid en – waar nodig – geadviseerd.

Succesvolle projectuitvoering door de verschaffing van begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie

- Het programma heeft hiervoor verschillende publicaties uitgegeven. De pagina waarop deze documenten kunnen worden gedownload, werd voortdurend bijgewerkt en aangepast, zodat de formulieren en regelingen van het INTERREG-programma altijd up-to-date zijn.

Vermindering van communicatievoorschriften

- De regels op dit gebied zijn vereenvoudigd en er is geen leidraad communicatie meer voor de uitvoering van projecten. Om projecten te ondersteunen is een informatieblad over communicatie opgesteld. De meerderheid van de begunstigten gaf destijds in een enquête aan minder of evenveel administratieve lasten op het gebied van communicatie te ervaren, in vergelijking met de vorige programmaperiode.

Projecten door geschikte faciliteiten in staat stellen te voldoen aan de communicatiebepalingen van de EU

- In het begin zijn er verschillende communicatieseminars georganiseerd met als doel kennis over te dragen op het gebied van projectcommunicatie en het bewustzijn te vergroten van het belang van EU-steun en het INTERREG-programma Deutschland-Nederland.
- Daarna werden begunstigten bij vragen over communicatie actief ondersteund door het RPM en het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat (GIS) en bij niet-naleving opnieuw gewezen op de communicatierichtlijnen.
- Daarnaast werd erop toegezien dat alle programma-instanties en -partners op een duidelijke en uniforme manier communiceerden over INTERREG.

Vergroting van de bekendheid en zichtbaarheid van het subsidieprogramma en benadrukking van de rol en de prestaties van de EU

- Met het oog op de bekendheid en zichtbaarheid van het programma werd een reeks activiteiten ondernomen en werden evenementen (mede)georganiseerd. De jaarlijkse Europa om de hoek-Kijkdagen werden niet langer als afzonderlijk evenement georganiseerd, maar geïntegreerd in andere, bestaande openbare evenementen, zoals het Weekend van de Wetenschap in Nederland. Daarnaast werd deelgenomen aan verschillende burgerbijeenkomsten in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, zoals de Europadagen in Düsseldorf.
- Onlinecommunicatie werd steeds belangrijker, vooral in de laatste fase van het INTERREG V-programma. Er werd gecommuniceerd via de verschillende communicatiekanalen van het

programma (website, sociale media) en er werd regelmatig een nieuwsbrief naar alle abonnees gestuurd. Sinds 2016 is het programma actief op Twitter, Facebook en LinkedIn. Op deze manier konden geïnteresseerden en betrokkenen altijd op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen binnen het INTERREG-programma en de EU.

- In de communicatie benadrukte het programma vooral de rol en het belang van de EU. Met behulp van de publicatie van jaarverslagen werden de prestaties die dankzij de EU konden worden bereikt, op de voorgrond geplaatst. Ook in persberichten, artikelen over projecten en op sociale media werd de rol van de EU benadrukt.

Strategische positionering van het programma door gerichte communicatie van de programmaresultaten naar besluitvormers binnen en buiten het programma

- Ter verbetering of uitbreiding van de programmacommunicatie vonden enkele bijeenkomsten met de communicatiemedewerkers van programmapartners/-instanties plaats.
- Daarnaast zijn besluitvormers binnen het programma op de hoogte gebracht van de programmaresultaten middels het Comité van Toezicht.

11. AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD AFHANKELIJK VAN DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA

artikel 14, lid 4, tweede alinea, onder a), b), c) en f) van Verordening (EU) NR. 1299/2013)

11.1 VORDERINGEN BIJ DE UITVOERING VAN DE GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN TERRITORIALE ONTWIKKELING, MET INBEGRIIP VAN DUURZAME STEDELIJKE ONTWIKKELING, EN VANUIT DE GEMEENSCHAP GELEIDE LOKALE ONTWIKKELING IN HET KADER VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Niet van toepassing

11.2 DE VORDERINGEN BIJ DE UITVOERING VAN ACTIES TER VERGROTING VAN DE CAPACITEIT VAN INSTANTIES EN BEGUNSTIGDEN OM HET EFRO ADMINISTRATIEF TE BEHEREN EN TE GEBRUIKEN

Max. 3500 tekens

Er zijn – aan het begin van het programma, maar ook daarna – enkele stappen ondernomen om een optimaal beheer en gebruik van de EFRO-middelen in het programma te waarborgen. Hieronder staan enkele maatregelen en voorbeelden:

- + Implementatie van maatregelen om de administratieve lasten van de begunstigden te verlagen of de efficiency van de beheersprocessen binnen het programma te verhogen, door bijvoorbeeld:
 - vaste tarieven voor personeelskosten,
 - een eigen FLC-instantie voor het programma,
 - nieuwe kleine wijzigingen van regelingen en/of bestaande praktijken die een efficiënte administratie bevorderden (bijv. afschaffen van het voorleggen van originele bewijsstukken)

voor “mini-projecten”, voortgang bij de digitalisering en versnelling van de formele projectstart).

Het programma heeft met een permanente werkgroep, de kerngroep vereenvoudiging, ervoor gezorgd, dat dit onderwerp regelmatig binnen het programma werd besproken.

- + Seminars en trainingen voor medewerkers van programma-instanties en programmapartners: De medewerkers van de regionale programmamanagements en de programma-instanties zijn in het kader van (gezamenlijke) seminars en binnen de werkgroepen van het programma uitgebreid over nieuwe ontwikkelingen binnen het programma en de praktische gevolgen hiervan in kennis gesteld. Als teambuilding-evenement heeft 2018 een medewerkersdag voor alle programmamedewerkers plaatsgevonden. Door de Coronacrisis in de jaren daarna konden evenementen van deze omvang niet meer worden gerealiseerd. Men is wel begonnen om de communicatie-afdelingen van de INTERREG-partners beter over het programma te informeren en samen regionale communicatiemogelijkheden te bespreken. Daarnaast hebben met name de medewerkers van de programma-instanties regelmatig aan seminars en bijeenkomsten met andere (INTERREG)-programma's (bijv. in het kader van Interact en het INFORM-netwerk) deelgenomen.
- + Verspreiden van best practice op het gebied van programma-beheer in Europa: De programma-instanties hebben tijdens de programmalooptijd vaak aanvragen van andere INTERREG-programma's ontvangen met het verzoek om een bilaterale uitwisseling van best practice over specifieke thema's binnen het beheer en de organisatie van het programma. Vanzelfsprekend zijn de programma-instanties graag ingegaan op dergelijke verzoeken wat resulteerde in een aantal werkbezoeken in het programmagebied of bij de andere programma's.
- + Werving nieuwe projectaanvragers en vereenvoudigde projectadministratie voor begunstigden door middel van ‘open’ projecten: Binnen het programma waren veel projecten met ‘open’ delen (oftewel de kaderprojecten binnen prioriteit 2). Begunstigden binnen deze projecten ontvingen subsidie voor kleinere grensoverstijgende activiteiten of zij konden gebruik maken van diensten (bijv. specifiek advies, haalbaarheidsonderzoeken). Deze begunstigden hadden niet alle verplichtingen van ‘echte’ projectpartners en zij werden ontzorgd omdat een deel van de projectadministratie door de leadpartner werd overgenomen. Dit was met name voordelig voor MKB en kleine organisaties die de verwachte (administratieve) inspanningen als heel hoog inschatten en/of het programma wilden leren kennen. De projecten zelf, maar ook de programma-instellingen, hebben actief deelnemers voor de open projecten geworven.

11.3 BIJDRAGE AAN MACRO-REGIONALE EN ZEEBEKKENSTRATEGIEËN (VOOR ZOVER VAN TOEPASSING)

Niet van toepassing

11.4 DE VORDERINGEN BIJ DE UITVOERING VAN ACTIES OP HET GEBIED VAN SOCIALE INNOVATIE

Niet van toepassing

12. FINANCIËLE INFORMATIE OP HET NIVEAU VAN DE PRIORITAIRE AS EN OP PROGRAMMANIVEAU

(artikel 21, lid 2, en artikel 22, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Voor de beoordeling van de voortgang betreffende het behalen van de voor de financiële indicatoren vastgestelde mijlpalen en streefdoelen in de jaren 2018 en 2023 bevat tabel 4 van deel A van deze bijlage de volgende twee aanvullende kolommen:

Niet van toepassing

13. SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage aan het verwezenlijken van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Max. 17500 tekens

Het samenwerkingsprogramma INTERREG V Deutschland-Nederland voor de periode 2014-2020 was thematisch gericht op de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Het is een concretisering van de strategie met betrekking tot de uitdagingen en problemen van het Duits-Nederlandse grensgebied.

Prioriteit 1 van het programma "Verhoging van de grensoverstijgende innovatiekracht in het programmagebied" met de twee specifieke doelstellingen "Meer product- en procesinnovaties in de sectoren die relevant zijn voor de grensregio" (IP 1b) en "Meer product- en procesinnovaties op het gebied van CO₂-reducerende technologieën" (IP 4f) was in de eerste plaats gebaseerd op het beginsel en de doelstellingen van slimme en duurzame groei. Het programma kon zo vooral een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor O&O-uitgaven (IP 1b en 4f) en op het gebied van klimaatverandering en energie (vooral IP 4f, maar ook 1b). In overeenstemming met het beginsel van inclusieve groei hebben de activiteiten binnen beide investeringsprioriteiten van prioriteit 1 ook gevolgen gehad op het gebied van werkgelegenheid. Het is echter niet mogelijk de bijdragen van het programma te kwantificeren.

Bijdrage aan de O&O-uitgavendoelstelling:

Binnen Prioriteit 1 worden model- en innovatieprojecten grotendeels ondersteund die zich richten op directe innovatie en technologieoverdrachtprocessen of daarmee samenhangende investeringen. Uit de outputindicatoren blijkt onder meer dat het niveau van de particuliere financiering die in de innovatie-/O&O-projecten zal worden ingezet, reeds hoger ligt dan de doelstellingen van het programma; dat in het kader van de projecten een groot aantal ondernemingen wordt ondersteund bij het op de markt brengen van producten (of bij de ontwikkeling van nieuwe producten voor de onderneming); dat het aandeel van de (financieel gesteunde) MKB-bedrijven die hierbij tot nu toe succesvol zijn geweest vooral in het kader van de IP 1b zeer hoog is. Evaluatieresultaten met betrekking tot reeds voltooide en zeer geavanceerde projecten bevestigen dat IP 1b-projecten tot nu toe hebben geleid tot een hogere mate van introductie van product- en procesinnovaties dan IP 4f-projecten, die vaak betrekking hebben op innovaties die (nog) niet volledig klaar zijn voor

implementatie. Het is gebleken dat in bijna alle projecten de kwalificatie van de projectactoren door het verwerven van nieuwe kennis en nieuwe competenties, meestal in directe combinatie met de toepassing van kennis en competenties, centraal staat. Enerzijds zijn kennis en competenties vakinhoudelijk van aard, zodat ze direct gebruikt kunnen worden voor innovatieactiviteiten. Anderzijds worden kennis en competenties op het gebied van grensoverstijgende samenwerking versterkt, zodat het potentieel van samenwerking op het gebied van innovatie en O&O ook in de toekomst optimaal kan worden benut. Bovendien maken de bij het project betrokken actoren door hun deelname aan het project vaker gebruik van technische innovaties, bijvoorbeeld voor testdoeleinden. In het algemeen kan hieruit worden geconcludeerd dat het programma binnen zijn mogelijkheden bijdraagt en zal blijven bijdragen aan het vergroten van het aandeel van de O&O-investeringen in het Duitse en Nederlandse BBP.

Bijdrage aan de klimaat- en energiedoelstellingen:

Binnen prioriteit 1 biedt het strategisch initiatief "Energie en een koolstofarme economie" (IP 4f; zie ook 9.3 en 9.4) een thematisch kader voor grensoverstijgende innovatieprojecten op het gebied van energie, klimaatbescherming en een koolstofarme economie met betrekking tot innovatieve technologische oplossingen. Andere projecten met deze focus bestaan ook binnen de andere strategische initiatieven. Veel projecten hebben rechtstreeks betrekking op de productie en het gebruik van hernieuwbare/alternatieve energie, maar ook op energie-efficiëntie, groen vervoer/mobiliteit, energieomzetting, -opslag en -distributie en innovatieve oplossingen in netwerken, steden en huishoudens. Veel andere projecten, die in de eerste plaats op andere werkterreinen zijn gericht, hebben ook raakvlakken met deze prioritaire thema's. Rekening houdend met de informatie uit de vorige paragraaf kan er dan ook van worden uitgegaan dat het programma, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden, kan bijdragen aan de verwezenlijking van de Duitse en Nederlandse doelstellingen van de Europa 2020-strategie op het gebied van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de verhoging van het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen en energie-efficiëntie. Aangezien de projecten echter vooral gericht zijn op de ontwikkeling, het testen en andere stappen in de richting van de introductie van innovaties, kan pas op middellange en lange termijn een substantiëlere bijdrage aan de doelstellingen worden verwacht, namelijk op het moment waarop innovatieve producten en processen daadwerkelijk op de markt worden gebracht of door betrokken organisaties worden ingezet.

Bijdrage aan de werkgelegenheidsdoelstelling:

De outputindicatoren van prioriteit 1 wijzen erop dat het programma zijn kwantitatieve doelstellingen in termen van werkgelegenheidsgroei in de gefinancierde ondernemingen en het aantal nieuwe onderzoekers zal halen en overtreffen. In vergelijking met de specifieke doelstellingen van de twee investeringsprioriteiten en de oriëntatie van de projecten zijn dit echter eerder ondergeschikte en niet kwantitatief significante doelstellingen. Naast de concrete innovatieactiviteiten omvatten veel projecten ook kwalificatie- en bijscholingsmaatregelen waarvan het aantal deelnemers de oorspronkelijke verwachtingen overtreft. In principe is het mogelijk dat de ondersteunde innovatieprojecten in individuele organisaties of sectoren (op langere termijn) kunnen leiden tot een stijging van de arbeidsparticipatie als het project leidt tot een duurzame verhoging van het concurrentievermogen van bedrijven en tot nieuwe/uitgebreide bedrijfsmodellen. De grensoverstijgende oriëntatie van de projecten kan ook de inzetbaarheid van werknemers op de

arbeidsmarkt van het buurland vergroten, wat ook een positief effect kan hebben op de arbeidsparticipatie.

Prioriteit 2 van het programma "Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied" is gebaseerd op het beginsel van inclusieve groei. Uit de evaluatieresultaten blijkt dat projecten van prioriteit 2 op verschillende manieren bijdragen tot een intensivering van de grensoverstijgende uitwisseling en kennisoverdracht over de grens en, op langere termijn, onder meer tot het opzetten en versterken van structuren en netwerken. Het doel van de versterking van de sociale en territoriale samenhang van de grensregio moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de randvoorwaarden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de eerste prioriteit van het programma en kan aldus, meer indirect, de algemene bijdrage van het programma aan de in de vorige alinea genoemde doelstellingen versterken. Bovendien kan de succesvolle uitvoering van prioriteit 2 ook een direct effect hebben op de doelstellingen, met name op het gebied van onderwijs en klimaatverandering/energie. Ook hier geldt dat de bijdrage van het programma niet gekwantificeerd kan worden.

Bijdrage aan de doelstellingen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid:

Veel projecten van prioriteit 2 hebben betrekking op de arbeidsmarkt, het onderwijs en de buurtaal. Zij zetten belangrijke stappen in de richting van de grensoverstijgende integratie van de arbeidsmarkt en onderwijsmogelijkheden en het wegnemen van belemmeringen op dit gebied. Dit biedt, samen met gerichte kwalificatiemaatregelen, nieuwe mogelijkheden voor de inwoners van het programmagebied en hun actieradius wordt uitgebreid. Op het niveau van de output worden de projecten bijvoorbeeld gekenmerkt door veel deelnemers aan werkgelegenheids- en bijscholingsmaatregelen en grensoverstijgende initiatieven op het gebied van onderwijs en taalvaardigheden. Dit kan een positief effect hebben op het percentage afgestudeerden in beide landen en op de arbeidsparticipatie. Beide kunnen, naast vele andere factoren, een positief effect hebben op de O&O-uitgaven en mogelijk ook op de doelstellingen inzake armoede en sociale uitsluiting.

Bijdrage aan de klimaat- en energiedoelstellingen:

Prioriteit 2 ondersteunt een aantal projecten en kleinschalige activiteiten in verband met klimaatverandering op het gebied van natuur, landschap, milieu en civiele bescherming. Er worden grensoverstijgende activiteiten op het gebied van preventie, aanpassing, risicobeheer en bewustmaking uitgevoerd. Van geval tot geval kan ook een directe bijdrage worden verwacht om de Duitse en Nederlandse doelstellingen van de Europa 2020-strategie op het gebied van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de verhoging van het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen en energie-efficiëntie te bereiken. De energie-efficiëntie van gebouwen kan bijvoorbeeld worden verbeterd door het testen en bewustmaken van "duurzaam bouwen".

14. VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESATIES VAN HET PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN – PRESTATIEKADER

(artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Wanneer uit de beoordeling van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de mijlpalen en doelstellingen zoals vastgesteld in het prestatiekader blijkt dat bepaalde mijlpalen en doelstellingen

niet zijn bereikt, moeten lidstaten aangeven wat de redenen zijn voor het niet realiseren van deze mijlpalen in het verslag van 2019 (voor mijlpalen) en in het eindverslag over de uitvoering (voor de doelstellingen).

Max. 7000 tekens

Alle doelen die voor het einde van het programma waren gesteld, werden gehaald. Er hebben zich dan ook geen problemen voorgedaan tijdens de looptijd van het programma.