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1. DOEL VAN DEZE EVALUATIE EN WERKWIJZE 

 

 Context van de evaluatie  

 

Het INTERREG VA programma Deutschland-Nederland 2014-2020 bouwt voort op de bewezen 

aanpak van de vorige subsidieperiode voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duits-

land en Nederland en versterkt nogmaals de thematische focus op onderzoek, technologische 

ontwikkeling en innovatie. In het bijzonder wordt een toename van de product- en procesinnova-

tie in verschillende vakgebieden nagestreefd, o.a. om de CO2-uitstoot verder te verminderen en 

het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten. Daarnaast ligt de nadruk op verdere verdie-

ping van grensoverschrijdende integratie.  

Om deze doelen te bereiken zijn binnen het INTERREG VA programma in totaal 443 miljoen euro 

beschikbaar. Dit bedrag is samengesteld uit EFRO-middelen en nationale en regionale cofinancie-

ring1. In de jaren ’90 had elk van de vier Euregio’s een eigen, klein, INTERREG-programma. In de 

subsidieperiode 2000-2006 vond in eerste instantie de fusie plaats tot twee programma's. In de 

programmaperiode 2007-2013 is voor de eerste keer een gezamenlijk programma gepland en 

uitgevoerd. De programmapartners2 hebben inmiddels dus gedurende vele jaren uitgebreide er-

varing opgedaan in de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking, zowel binnen IN-

TERREG als daarbuiten.  

 

De totale oppervlakte van het INTERREG VA programmagebied Duitsland-Nederland 2014-2020 

is iets minder dan 52.000 km2, waarvan ongeveer 25.000 km2 in Duitsland en bijna 27.000 km2 

in Nederland gelegen. Het programmagebied strekt zich uit van de Beneden-Rijn tot de Noord-

zeekust langs een grens van ongeveer 460 km lengte.  

 

De volgende kaart geeft een overzicht van de NUTS 3-regio's die bij het samenwerkingspro-

gramma betrokken zijn. 

 

 

 
1 INTERREG Deutschland-Nederland, Samenwerkingsprogramma 2014-2020. 

2 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Bundes- und 

Europa-aangelegenheiten und Regionale Entwicklung des Landes Niedersachsen, Ministerie van Economische zaken en Klimaat, Provin-

cie Fryslân, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, Provincie Flevoland, Provincie Gelderland, Provincie Noord-

Brabant, Provincie Limburg, Ems Dollart Region, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rhein-maas-nord.  



INTERREG VA DEUTSCHLAND-NEDERLAND  

IMPACT-EVALUATIE 2021-2022 

 

 

 

 
 
 

2 

 

 

Figuur 1: Programmagebied INTERREG Duitsland-Nederland 

 

Bron: Kaart beschikbaar gesteld door de GIS; eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan. 

 

Het verplichte evaluatieplan is het belangrijkste referentiepunt voor de evaluatie van de pro-

gramma's (zie de artikelen 56 en 114 van de ESI-verordening). Het evaluatieplan voor het IN-

TERREG V-programma Deutschland-Nederland richt zich op twee kernthema's. Ten eerste moet 

de implementatie van het programma worden geanalyseerd. De eerste evaluatie van de uitvoe-

ring van het programma werd eind 2016 en begin 2017 uitgevoerd door het gemeenschappelijk 

INTERREG-secretariaat. 
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Het tweede inhoudelijke kernthema van het evaluatieplan is het onderzoek naar en de beoorde-

ling van de effectiviteit, efficiëntie en impact van het samenwerkingsprogramma (impact-evalua-

tie). Centraal in deze evaluatie zal de analyse staan van de bijdrage van de prioriteitsassen aan 

de specifieke doelstellingen van het programma. Daarnaast moeten de efficiëntie van de uitvoe-

ring van het programma en de impact van het samenwerkingsprogramma op de ontwikkeling van 

het programmagebied worden beoordeeld. Zoals beschreven in het evaluatieplan wordt de im-

pactevaluatie uitgevoerd op twee tijdstippen: 2018/2019 en 2021/2022. De bevindingen van de 

eerste impact-evaluatie in 2018/2019 zijn in 2019 gepubliceerd3. 

Het voorliggende rapport presenteert de resultaten van de tweede impact-evaluatie. 

 

 

 Doelstelling en onderzoeksvragen 

 

Doelstelling 

De impactevaluatie 2021-2022 heeft de volgende doelen:  

 

• Bepaling van de bijdrage van de subsidiëring van projecten aan de doelen van het pro-

gramma 

• Bepaling van de gerealiseerde resultaten en impact van het programma en de projecten 

• Beoordeling van INTERREG-specifieke meerwaarde van het subsidieprogramma 

In de loop van de evaluatie werd de bijdrage van het subsidieprogramma aan de doelstellingen 

ervan geanalyseerd en beoordeeld. Bovendien werden de sleutelfactoren die van invloed zijn op 

een succesvolle en planmatige uitvoering van het programma geïdentificeerd om informatie te 

verkrijgen voor de verdere optimalisatie van de INTERREG-financiering in het Duits-Nederlandse 

programmagebied. 

 

 

Onderzoeksvragen 

De volgende vragen lagen ten grondslag aan de uitgevoerde evaluatie:  

 

 
3 https://deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2019/07/IR-D-NL-Impact-Evaluation-2018-2019_Bericht_Nederlands_fi-

nal_.pdf 

 

https://deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2019/07/IR-D-NL-Impact-Evaluation-2018-2019_Bericht_Nederlands_final_.pdf
https://deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2019/07/IR-D-NL-Impact-Evaluation-2018-2019_Bericht_Nederlands_final_.pdf
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Evaluatiecriterium Evaluatievraag 

Bijdrage aan de doe-

len van het pro-

gramma 

• Leveren de ondersteunde projecten een bijdrage aan de 
doeltreffendheid van het programma?  

• Worden de respectievelijke doelen gehaald? 

Effectiviteit van het 

programma 

• Welke effecten heeft het INTERREG-programma Deutsch-
land-Nederland? 

• Welke thematische en welke cross-thematische effecten van 
de projecten zijn te identificeren?  

• Hoe heeft de grensoverschrijdende innovatiekracht (niveau 
van product- en procesinnovaties/ aandeel van het MKB dat 
product- en procesinnovaties doorvoert) zich binnen het pro-
grammagebied ontwikkeld?  

• Hoe heeft de sociaal-culturele en territoriale cohesie (barriè-

rewerking van de grens voor burgers4 en instanties/ de 
waarneming van de Duits-Nederlandse grens als barrière) 
zich ontwikkeld?  

Effecten en Impact • Welke effecten van INTERREG kunnen op de lange termijn 
nog verwacht worden?  

• In hoeverre zijn de projecten duurzaam? In hoeverre is te 
verwachten dat de positieve effecten van projecten ook na 
afloop van het programma voortduren?  

• Wat zijn de effecten van de open projecten? Hoe onderschei-
den die zich van die van de ‚klassieke‘ projecten?  

Sleutelfactoren voor 

de implementatie en 

doeltreffendheid en 

doelmatigheid van 

het programma 

• Wat zijn de sleutelfactoren voor de uitvoering van het pro-

gramma en voor het bereiken van de gestelde doelen? 

• Vindt de implementatie efficiënt plaats? 

• Hoe kan de uitvoering tot nog meer resultaat leiden? 

 

 

 Plan van aanpak 

 

Het evaluatiekader voor de impact-evaluatie is gebaseerd op de specificaties en richtlijnen van 

van de Europese Commissie. Bovendien is het voor een nauwkeurige en zinvolle evaluatie van 

INTERREG-programma's noodzakelijk om expliciet de specifieke kenmerken van grensoverschrij-

dende programma's in de evaluatie te betrekken. Om met dit specifieke kenmerk van INTERREG 

adequaat rekening te houden in het kader van impact-evaluaties en om de bereikte effecten ade-

quaat te bepalen, is voor deze evaluatie gekozen voor een specifieke aanpak. 

 

Figuur 2 geeft het plan van aanpak en de op elkaar volgende en samenhangende processtappen 

van de evaluatie schematisch weer.  

 

 
4 Opmerking: alleen om redenen van leesbaarheid is de mannelijke vorm gebruikt in de tekst. De informatie verwijst naar personen 

van alle geslachten. 
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Figuur 2:  Plan van aanpak 

  Bron: Eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan. 

 

 

Het startpunt voor de evaluatie is een zorgvuldige inventarisatie. Als eerste stap wer-

den documenten met informatie over de implementatie en uitvoering van het pro-

gramma bestudeerd. Deze omvatten met name de financiële en materiële moni-

toringgegevens (stand december 2021). De monitoringgegevens zijn beoordeeld op het niveau 

van de investeringsprioriteiten. Om de huidige materiële implementatiestatus te bepalen werden 

de streefwaarden vergeleken met de gerealiseerde en geplande waarden. Tevens werden de be-

schikbare middelen vergeleken met de reeds uitbetaalde en goedgekeurde (beschikte) middelen. 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, werd een theoriegerichte evaluatiebenadering, de 

contribution-analysis, toegepast. Allereerst werd een interventielogica opgesteld voor elke spe-

cifieke doelstelling. Deze geeft de essentiële activiteiten, effecten en resultaten van de interventie 

weer in een gedetailleerde keten van effecten. 

 

Figuur 3: De in de evaluatie betrokken elementen van de interventielogica 

 

Bron: Eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

 

Tijdens de evaluatie werd nagegaan of de beoogde programma-activiteiten werden uitgevoerd en 

of de daaraan gerelateerde outputs en effecten daadwerkelijk werden bereikt. In de volgende 

processtap zijn de projecten die momenteel worden gefinancierd nader bekeken. Op basis van de 

bestudering van de projectdocumenten is vervolgens een typering van de projecten uitge-

voerd op basis van activiteiten en doelen. De basis voor deze typering is de dienovereenkom-

stige informatie in de projectaanvragen van de goedgekeurde projecten. Het uitgangspunt voor 

de typering zijn de drie impactcategorieën van INTERREG die Ramboll Management Consulting 

heeft ontwikkeld in de loop van een impactstudie voor INTERREG B in de jaren 2015-2017 (zie 

figuur 4). 

 

Uitgangssituatie Input Output Effecten Resultaten

1
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Figuur 4: Impactcategorieën van INTERREG 

 

Bron: Eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

 

De categorieën zijn expliciet bedoeld om, naast de respectieve thematische effecten van onder-

steunde projecten (steun voor cohesiebeleidsprioriteiten, bijvoorbeeld CO2-emissiereducties), de 

cross-thematische effecten weer te geven in de context van de overkoepelende doelstellingen 

van INTERREG (verbetering van grensoverschrijdende samenwerking). Ze maken het dus moge-

lijk om de INTERREG-specifieke meerwaarde van projecten uit te werken. De door ons opgestelde 

impactlogica en projecttypering zijn door ons voorgelegd aan en besproken met de kerngroep 

Evaluatie en op basis daarvan aangepast. 

 

Om de bevindingen uit de inventarisatie verder te verrijken en met aanvullende informa-

tie te onderbouwen, hebben we eigen onderzoeken uitgevoerd. Het hoofddoel ervan 

was de vaststelling van de belangrijkste redenen voor de stand van de uitvoering van het 

programma en het bereiken van de doelstellingen, alsmede het genereren van aanvullende indi-

caties van de bereikte effecten en resultaten.  

Naast een online interview met het GIS hebben we persoonlijke expertinterviews gevoerd met 

alle vier de regionale programmamanagers. Er werd rekening gehouden met de regionale bijzon-

derheden van de vier programmagebieden en de centrale rol van het regionale programmama-

nagement bij de uitvoering van het programma. Het tweede onderzoek was een online enquête 

onder de leadpartners van de in het kader van het INTERREG VA-programma gesubsidieerde 

samenwerkingsprojecten, om ook indicaties te verkrijgen over de effecten op middellange en 

lange termijn en over de doorwerking van het subsidieprogramma (zie hoofdstuk 4). Om alle sa-

menwerkingsprojecten hetzelfde gewicht te geven, werd bij alle samenwerkingsprojecten alleen 

de lead partner geënquêteerd. De lead partners werd ook gevraagd om een beoordeling van ef-

fecten op hun projectpartners. Bij de analyse wordt alleen specifiek ingegaan op uitspraken door 

lead partners over de projectpartners wanneer uit de enquête blijkt dat de uitspraken door lead 

partners over de projectpartners aantoonbaar verschillen van de uitspraken die zij over zichzelf 

doen.  

 

Met de online enquête vroegen we de mening van de lead partners over de volgende aspecten: 

• beoordeling van de uitvoering van het project, 

• bijdragen van het gesubsidieerde project aan de doelstellingen van het programma; 

Toepassing van 

kennis en
competenties

Activering van 

bestuurders

Kwalificering van 

sleutelactoren

Cross-thematisch

2
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• effecten van het project (langs de drie hierboven geschetste impactcategorieën en de be-

oogde effecten van het samenwerkingsprogramma), 

• Bestendigheid van de subsidiëring, in de vorm van vervolgsamenwerking. 

 

In totaal hebben 89 lead partners aan de enquête deelgenomen, waarvan 40 voor prioriteitsas 1 

(investeringsprioriteit 1: 32 en investeringsprioriteit 4: 8) en 49 voor prioriteitsas 2. 

 

Tijdens de analyse- en rapportagefase werden de bevindingen uit de inventarisatie-

fase en de enquêtes samengevoegd en geanalyseerd.  

Meer specifiek hebben we tijdens deze fase de volgende analyses en beoordelingen ge-

maakt: 

 

• Beoordeling van de gerealiseerde implementatiestatus (gegevensstatus 31 december 2021) 

in de individuele investeringsprioriteiten 

• Evaluatie van de bijdrage van de subsidiëring aan de doelstellingen van het programma 

• Identificatie van de relevante beïnvloedende factoren voor de uitvoering van het programma 

• Analyse van informatie over de impact en duurzaamheid van de financiering en de INTER-

REG-specifieke meerwaarde van de financiering 

 

De belangrijkste bevindingen zijn gepresenteerd en besproken in een online uitwisseling met de 

Kerngroep evaluatie. De bevindingen zijn samengevat in dit evaluatieverslag. 

 

 

 

 

3
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2. BIJDRAGE VAN DE SUBSIDIËRING AAN DE DOELEN VAN 

HET PROGRAMMA 

 

 

 

In het kader van prioriteitsas 1 van het INTERREG VA programma Deutschland-Nederland zijn of 

worden met name innovatie- en onderzoeksprojecten gefinancierd. Prioriteitsas 2 van het INTER-

REG VA-programma is gericht op projecten die grensoverschrijdende samenwerking bevorderen 

op gebieden als onderwijs en cultuur, gezondheidszorg en de arbeidsmarkt (zie figuur 5).  

 

 

Te beantwoorden onderzoeksvragen:  

• Dragen de ondersteunde projecten bij aan de doelen van het programma?  

• Worden de verschillende doelen bereikt? 

De belangrijkste bevindingen in het kort:  

✓ De projecten in beide prioriteitsassen leveren een duidelijke positieve bijdrage 

aan de doelstellingen van het programma (bijvoorbeeld door de uitvoering van 

voorbeeld- en innovatieprojecten, door bewustwording van grensoverschrijdende sa-

menwerking en innovatiemogelijkheden en de ontwikkeling van grensoverschrij-

dende netwerken en structuren) Gezien de projecten die momenteel worden uitge-

voerd, zal dit nog toenemen. 

✓ Uit de reeds bereikte indicatorwaarden blijkt dat de stand van de materiële uit-

voering van van het subsidieprogramma in beide prioriteitsassen zeer ver gevor-

derd is: met de nu gerealiseerde waarden zijn alle streefwaarden reeds volledig ge-

haald en zelfs ruim overschreden (stand 31 december 2021). 

✓ De stand van de financiële uitvoering voor het gehele programma kan als 

zeer goed worden beoordeeld. Bijna 104 procent van de totale beschikbare mid-

delen is toegekend aan specifieke projecten. Ongeveer 92 procent van de totale be-

schikbare middelen is reeds uitbetaald (per 31 december 2021). 
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Figuur 5: Thematische focus van het samenwerkingsprogramma 

 

Bron: Samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan. 

 

De beoordeling van de bijdrage van de subsidiëring aan de doelstellingen van het programma, 

heeft, in relatie tot de interventielogica, betrekking op de input (gebruik van de financiering) en 

de onmiddellijke effecten, d.w.z. de output van de gefinancierde projecten. De beoordeling van 

de bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen is gebaseerd op de investeringsprioriteiten en 

de bijbehorende specifieke doelstellingen, aangezien de streefwaarden voor het bereiken van de 

outputindicatoren op dit niveau worden gedefinieerd. 

 

Figuur 6:  Getoetste onderdelen van de interventielogica om de bijdrage aan de doelstellingen van het 
programma vast te stellen 

 

 

 

Bron: Eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

 

 

 Prioriteitsas 1: Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht binnen het pro-

grammagebied 

 

De eerste prioriteit omvat de thematische doelstelling 1 "Versterking van onderzoek, technolo-

gische ontwikkeling en innovatie" en de thematische doelstelling 4 "Bevordering van inspannin-

gen om de CO2-emissies in alle sectoren van de economie te verminderen" (zie Verordening (EU) 

nr. 817/2008) 1303/2013, artikel 9). Het overkoepelende doel is om grensoverschrijdende inno-

vatie in het grensgebied in de voor de grensregio belangrijkste sectoren te versterken. 
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2.1.1 Specifiek doel: Bevordering van product- en procesinnovaties in de voor de grensre-

gio’s relevante sectoren 

 

Doel en ondersteunende maatregelen 

Het doel van de subsidiëring met betrekking tot dit specifieke doel is de grensoverschrijdende 

transfer van kennis, technologie en professionals te verbeteren en aldus bij te dragen aan de be-

vordering van product- en procesinnovatie binnen het programmagebied, met name voor het 

MKB. Bovendien moeten de middelen ertoe bijdragen de beschikbaarheid van geschoolde werk-

nemers te verbeteren. Het overkoepelende doel is om het concurrentievermogen van het grens-

gebied te versterken. In totaal is 105,7 miljoen euro EFRO-financiering beschikbaar voor deze 

specifieke doelstelling. 

 

Om deze doelstelling te bereiken, worden hiervoor met name model- en innovatieprojecten finan-

cieel ondersteund. Daarnaast worden contactcentra voor grensoverschrijdende bedrijfsactivitei-

ten, workshops en training bevorderd, vooral voor bedrijven. Als eerste stap dienen deze maatre-

gelen om de deelnemers te sensibiliseren voor de mogelijkheden van grensoverschrijdende sa-

menwerking en innovatie. Zij moeten de start van concrete partnerschappen ondersteunen door 

potentieel geschikte actoren bij elkaar te brengen, die dan vervolgens samenwerken om te inno-

veren. Naast de ontwikkeling van product- en procesinnovaties, bevordert deze specifieke doel-

stelling ook de implementatie van gerichte kwalificatie- en bijscholingsmaatregelen, zoals het 

creëren van grensoverschrijdende opleidingsprofielen. 

 

Als uitwerking van de genoemde maatregelen zal een groter bewustzijn van het grensoverschrij-

dende innovatiepotentieel worden gecreëerd bij de subsidieontvangers en zal er een concrete en, 

indien mogelijk, bestendige samenwerking tot stand worden gebracht die zal leiden tot product- 

en procesinnovaties. Het doel is om het aandeel MKB-bedrijven dat product- of procesinnovatie 

introduceert ten opzichte van 2010 met twee procentpunten te vergroten tot 74,31 procent in 

2023.  

 

De volgende figuur toont meer in detail de interventielogica die aan de subsidiëring ten grondslag 

ligt: 
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Figuur 7: Interventielogica van het specifieke doel „Bevordering van product- en procesinnovaties in 
voor de grensregio relevante sectoren“ 

 

Bron: Samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

Uitgangssituatie: Geïdentificeerde behoeften in de regio

Behoefte aan:
• Intensivering van innovatie gerelateerde activiteiten in het MKB

• Extra en verbeterde grensoverschrijdende cluster- en netwerkstructuren

• Intensivering van grensoverschrijdend onderzoek

• Verbeterde grensoverschrijdende uitwisseling van kennis, vakmensen en technologie

• Marktuitbreiding voor bedrijfsleven

Vergroting van het concurrentievermogen van de grensregio

Duurzame vergroting van het aantal product- en 

procesinnovaties en duurzame vergroting van het 

aandeel MKB-bedrijven dat producten/of 

procesinnovaties introduceert 

Duurzame vergroting van de beschikbaarheid 

van vakmensen in de grensregio

Duurzame vergroting van grensoverschrijdende samenwerking

Im
p
a
c
t

• Duurzame samenwerking tussen:

MKB, kennisinstellingen en intermediairs

• Bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheidsinstanties

• Vergroot bewustzijn voor de mogelijkheden van grensoverschrijdende innovaties

• Nieuwe kennis en competenties om grensoverschrijdende innovaties te initiëren
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Beoordeling van de implementatie en doelbereiking 

Ten behoeve van deze specifieke doelstelling werden in totaal 67 projecten goedgekeurd (stand 

31-12-2021). In alle sectoren die op dit specifieke doel zijn gericht, worden projecten uitgevoerd: 

Agrobusiness & Food, Health & Life Sciences, High Tech Systems & Materials (HTSM) en Logis-

tiek. De meeste projecten bevinden zich in de HTSM-sector (zie figuur 8). 

 

Figuur 8: Overzicht van de toewijzing van projecten aan de strategische initiatieven 

  

Bron: Projectenoverzicht INTERREG VA (Stand 31-12-2021), eigen weergave Ramboll Management Consulting en 

Regioplan.  

 

Over het algemeen is het implementatieniveau voor dit specifieke doel zeer goed. Dit geldt even-

zeer voor de materiële als de financiële implementatie van het programma. De gerealiseerde 

stand van de implementatie toont aan dat voor alle outputindicatoren de doelen al zijn bereikt of 

zelfs zijn overschreden met de projecten die zijn voltooid op 31-12-2021.  
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Figuur 9: Materiële realisatie (Stand 31-12-2021) 

Bron: Monitoringgegevens van het samenwerkingsprogramma, eigen berekening en weergave Ramboll Management 
Consulting en Regioplan.  

 

Als we kijken naar de uitvoeringsstatus, valt het op dat de doelstellingen voor alle outputindicato-

ren ruimschoots zijn overschreden. Dit is vooral merkbaar bij de indicator CO44, die het aantal 

deelnemers aan gezamenlijke werkgelegenheidsinitiatieven of bijscholingsmaatregelen regi-

streert. In tegenstelling tot de oorspronkelijke verwachting doen er aanzienlijk meer mensen mee 

aan de maatregelen. Ook het aantal wetenschappers (CO24), en het aantal ondersteunde bedrij-

ven (CO28 en CO29) en onderzoeksinstellingen (CO42) liggen beduidend hoger dan de oorspron-

kelijke doelstellingen. Verder worden de verwachtingen over het aantal bedrijven dat met onder-

zoeksinstellingen werkt (CO26) overtroffen en ook de stijging van de werkgelegenheid, gemeten 

in fte’s, overtreft duidelijk de aanvankelijk gestelde waarden (CO08). 

 

In principe is het grote aantal actoren dat van de subsidiëring profiteert positief te beoordelen. 

De vraag rijst echter of de bij de start vastgestelde streefwaarden voor deze indicatoren daad-

werkelijk kunnen worden gebruikt als een benchmark voor een succesvolle programma-imple-

mentatie als ze al dermate worden overschreden voordat de beschikbare middelen volledig zijn 

vastgelegd.  
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Opvallend is ook dat de doelstellingen tot dusver voor àlle indicatoren worden overschreden. Er 

zijn dus aanwijzingen voor verbetermogelijkheden in de toekomst, zodat de outputindicatoren in 

de toekomst beter zijn te gebruiken als norm voor de geplande uitvoering van financiering (zie 

hoofdstuk 65). 

 

De meeste projecten die momenteel worden uitgevoerd, zijn die ter ondersteuning van technolo-

gieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en ondernemingen (met name het MKB). 

Bovendien ontvangen veel projecten financiering die onderzoeks- en innovatieprocessen in kleine 

en middelgrote ondernemingen bevordert. Bovendien ondersteunt deze specifieke doelstelling in-

vesteringen in infrastructuur, capaciteit en uitrusting van kleine en middelgrote ondernemingen 

die rechtstreeks verband houden met onderzoeks- en innovatieactiviteiten. Dit ondersteunt de 

implementatie van voorbeeld- en innovatieprojecten die leiden tot de ontwikkeling en introductie 

van product- en procesinnovaties. Ook ontstaan er (nieuwe) samenwerkingsverbanden en part-

nerschappen tussen MKB, onderzoeksinstellingen en intermediairs. 

 

Ook de financiële monitoringgegevens wijzen op een vergevorderde realisatie van het pro-

gramma. Ruim 98 procent van de in totaal beschikbare middelen voor deze specifieke doelstelling 

is in december 2021 al uitbetaald (zie figuur 10). Dat de momenteel nog niet uitbetaalde midde-

len zeer waarschijnlijk ook zullen worden gebruikt is af te leiden uit het zeer hoge goedkeurings-

percentage van net onder 106 procent.  

 

Figuur 10:  Financiële realisatie (Stand 31-12-2021)  

 Bron: Monitoringgegevens van het samenwerkingsprogramma, eigen berekening en weergave Ramboll 
Management Consulting en Regioplan. 

 

 

2.1.2 Specifiek doel: Bevordering van product- en procesinnovaties op het terrein van CO2-

reductie en duurzame energie 

 

Doel en ondersteunende maatregelen 

Het doel van de subsidiëring van deze specifieke doelstelling is het verbeteren van grensover-

schrijdende kennis, technologie en transfer van geschoolde werknemers om langs die weg bij te 

dragen aan het vergroten van product- en procesinnovatie op het gebied van CO2-reducerende 

technologieën en duurzame energie. Om de transformatie van het energiesysteem en een duur-

zamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen te ondersteunen, zijn nieuwe technologieën en inno-

vaties nodig. Om deze reden krijgt deze thematische prioriteit binnen prioriteitsas 1 van het sa-

menwerkingsprogramma extra nadruk en wordt het belang van innovatie op het gebied van CO2-

reductietechnologie benadrukt. Bovendien beoogt deze specifieke doelstelling ook bij te dragen 

aan de verbetering van de beschikbaarheid van professionals binnen het programmagebied. In 

totaal is voor deze specifieke doelstelling 30 miljoen euro aan EFRO-financiering beschikbaar. 

 

 
5 Voor de volgende programmaperiode is hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van de streefwaarden. 

Begrote middelen 
totaal

Toegekende 
middelen 
31.12.2021

Aandeel toegekende 
middelen vs begrote 
middelen 

Uitbetaalde
middelen
31.12.2021

Aandeel 
uitbetaalde 
middelen vs
begrote middelen

211.085.915,78 € 223.435.671,88 € 105,85 % 208.009.584,31 € 98,54 %
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Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken krijgen binnen deze specifieke doelstelling met 

name pilot- en innovatieprojecten op het gebied van CO2-reductie en duurzame energie financi-

ele steun. Daarnaast zullen contactcentra voor grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten en work-

shops en training over deze onderwerpen worden bevorderd. Net als in de andere specifieke 

doelstelling van de prioriteit 1 dienen de steunmaatregelen als een eerste stap van het bewust 

maken van deelnemers van de mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking en inno-

vatie en moeten ze het aangaan van concrete partnerschappen ondersteunen. Mogelijk geschikte 

actoren worden met elkaar in contact gebracht en moeten in een tweede stap samen actief inno-

verend worden. Naast de introductie van innovatieve producten en processen wordt binnen deze 

specifieke doelstelling ook de implementatie van gerichte opleiding en training bevorderd, zoals 

de realisatie van grensoverschrijdende opleidingsprofielen. 

 

Door deze maatregelen moet bij de subsidieontvangers een groter bewustzijn van grensover-

schrijdend innovatiepotentieel op het gebied van CO2-reductie en duurzame energie worden ge-

creëerd. Daarnaast moeten concrete en, voor zover mogelijk, duurzame samenwerkingsverban-

den worden opgezet, die product- en procesinnovaties op deze onderwerpen tot stand brengen. 

 

Het doel is om het aandeel MKB-bedrijven dat product- of procesinnovatie introduceert ten op-

zichte van 2010 in 2023 met twee procentpunten te vergroten tot 74,31 procent. Gezien de zeer 

vergelijkbare doelstelling, is dit dezelfde resultaatindicator die wordt gebruikt voor de andere 

specifieke doelstelling van prioriteitsas 1.  

 

In de volgende figuur ziet u de interventielogica die aan de subsidie ten grondslag ligt. 
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Figuur 11: Interventielogica van het specifieke doel „Bevordering van de product- en procesinnovaties 
op het terrein van CO2-reductie en duurzame energie 

 

Bron: Samenwerkingsprogramma, eigenweergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
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Beoordeling van de implementatie en doelbereiking 

Tot 31-12-2021 werden in totaal 17 projecten goedgekeurd binnen deze specifieke doelstelling. 

Alle projecten worden toegewezen aan de sector Energie & CO2-arme economie overeenkomstig 

de thematische focus van deze specifieke doelstelling. Over het algemeen is het implementatieni-

veau van dit specifieke doel zeer goed.  

 

De gerealiseerde stand van de implementatie toont aan dat voor alle outputindicatoren de doelen 

al zijn bereikt of zelfs zijn overschreden met de projecten die zijn afgesloten op 31-12-2021.  

 

Figuur 12: Materiële realisatie (Stand 31-12-2021) 

 

Bron: Monitoringgegevens van het samenwerkingsprogramma, eigen berekening en weergave Ramboll Management 
Consulting en Regioplan.  

 

Het is opmerkelijk, met betrekking tot de gerealiseerde implementatie, dat ook voor dit speci-

fieke doel de streefwaarden voor alle outputindicatoren overschreden zijn. Dit is met name het 

geval voor indicator CO44, het aantal deelnemers aan gezamenlijke werkgelegenheidsinitiatieven 

of opleidingsmaatregelen. Het aantal ondersteunde bedrijven (CO28, CO29, CO01. CO02 en 

CO26), onderzoeksinstituten (CO42) en wetenschappers (CO24) en de steun voor grensover-

schrijdende op innovatie gerichte samenwerkingsmaatregelen (PSI1) zijn ook aanzienlijk hoger 
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dan de oorspronkelijke doelstellingen. Op basis van de opbrengst van projecten die momenteel 

nog in uitvoering zijn, zal naar verwachting ook de streefwaarde voor werkgelegenheidsgroei in 

gesubsidieerde bedrijven (CO08) aanzienlijk worden overschreden. 

 

In principe moet ook bij dit specifieke doel het grote aantal actoren dat van de subsidiëring profi-

teert positief worden beoordeeld. De vraag rijst echter of de vastgestelde streefwaarden voor 

deze indicatoren daadwerkelijk kunnen worden gebruikt als een benchmark voor een succesvolle 

programma implementatie. Er is dus in de toekomst ruimte voor verbetering van de outputindica-

toren als maatstaf voor een planmatige implementatie van het programma (zie hoofdstuk 66). 

 

De meeste projecten die momenteel worden uitgevoerd, zijn projecten die onderzoeks- en inno-

vatie-infrastructuur en -processen (verder) ontwikkelen, en gericht zijn op technologieoverdracht 

en samenwerking tussen bedrijven, met de nadruk op de CO2-arme economie en het vergroten 

van de veerkracht ten aanzien van klimaatverandering. De meeste projecten die in deze speci-

fieke doelstelling worden uitgevoerd, ondersteunen samenwerking en dus technologieoverdracht 

tussen bedrijven en experts en tussen universiteiten en bedrijven. Door de onderzoeks- en inno-

vatie-infrastructuur en de uitwisseling tussen relevante actoren te ondersteunen, worden model- 

en innovatieprojecten geïmplementeerd die leiden tot de ontwikkeling en introductie van product- 

en procesinnovaties en ondersteuning van (nieuwe) partnerschappen en samenwerkingsverban-

den. 

 

Ook de financiële monitoringgegevens wijzen op een vergevorderde realisatie van het pro-

gramma.  

Meer dan 98 procent van de geplande totale middelen voor deze specifieke doelstelling is in de-

cember 2021 al uitbetaald (zie Figuur 13). Dat de momenteel nog niet uitbetaalde middelen zeer 

waarschijnlijk ook zullen worden gebruikt is af te leiden uit het zeer goede goedkeuringspercen-

tage van 104 procent. 

 

 

Figuur 13: Financiële realisatie (Stand 31-12-2021) 

Bron: Monitoringgegevens van het samenwerkingsprogramma, eigen berekening en weergave Ramboll Management 
Consulting en Regioplan. 

  

 
6 Voor de volgende programmaperiode is hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van de streefwaarden 

Begrote 
middelen 
totaal

Toegekende middelen 
31.12.2021

Aandeel toegekende 
middelen vs begrote 
middelen 

Uitbetaalde
middelen
31.12.2021

Aandeel uitbetaalde 
middelen vs begrote 
middelen

60.392.822,22 € 62.897.617,88 € 104,15 % 59.498.184,36 € 98,52 %
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 Prioriteitsas 2: Sociaal-culturele cohesie binnenn het programmagebied 

De tweede prioriteitsas omvat (conform verordening (EU) nr. 1303/2013, art. 9) de thematische 

doelstelling nummer 11: vergroting van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en 

belanghebbenden en bestuurlijke doelmatigheid. De overkoepelende doelstelling is om de soci-

aal-culturele en territoriale cohesie binnen het programmagebied te vergroten en de perceptie 

van de grens als barrière te verminderen. 

 

 

2.2.1 Specifieke doelstelling: vermindering van de barrièrewerking van de grens voor bur-

gers en instanties 

 

Subsidiedoelstelling en -maatregelen  

Het specifieke doel van de tweede prioriteitsas is om de grensoverschrijdende samenwerking tus-

sen burgers, overheidsinstanties en bedrijven op verschillende gebieden te versterken, teneinde 

de barrièrewerking van de grens binnen het programmagebied tegen te gaan. In totaal is voor 

deze specifieke subsidiedoelstelling € 73,1 miljoen euro aan EFRO middelen beschikbaar gesteld. 

 

Om de genoemde doelstelling te bereiken worden projecten ondersteund en maatregelen ingezet 

die zich richten op grensoverschrijdende samenwerking tussen burgers, (overheids-) instanties 

en bedrijven. De focus hiervan ligt bij de opbouw van grensoverschrijdende netwerken en struc-

turen, het initiëren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, het in dit kader ver-

strekken van relevante informatie en advies en het bemiddelen van contacten hierbij. Dit moet 

vervolgens leiden tot professionele en persoonlijke grensoverschrijdende contacten en een geza-

menlijke ontwikkeling van concrete probleemaanpakken.  

 

Uiteindelijk dienen de ondersteunde projecten een sensibilisering bij burgers, instanties en bedrij-

ven teweeg te brengen voor de toegevoegde waarde van een grotere sociaal-culturele en territo-

riale integratie van het grensgebied. Het programma draagt hieraan op verschillende gebieden 

bij: bijvoorbeeld door de ontwikkeling van onderwijsverenigingen en culturele uitwisseling, maar 

ook door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk natuur- en landschapsmanagement of een 

gemeenschappelijke aanpak van demografische ontwikkelingen. 

 

De INTERREG-subsidie en de projecten en maatregelen die voortvloeien uit de tweede prioriteit 

dienen te leiden tot een groter bewustzijn voor de mogelijkheden tot grensoverschrijdende sa-

menwerking en dienen zodoende een verlagend effect te hebben op de barrièrewerking van de 

grens. Een doelstelling is om de score voor de perceptie van de Duits-Nederlandse grens als bar-

rière (zie verder paragraaf 3.2.1.). 

De volgende figuur toont de interventielogica die aan de subsidie voor de tweede prioriteitsas ten 

grondslag ligt: 
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Figuur 14: Interventielogica voor de toename van de sociaal-culturele en territoriale cohesie binnen het 
programmagebied 

 

Bron: Samenwerkingsprogramma, eigen bewerking Ramboll Management Consulting und Regioplan.  
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Uitvoering en realisatie van doelstellingen 

Op 31 december 2021 ontvingen 95 projecten ondersteuning van INTERREG in het kader van pri-

oriteitsas 2. Deze projecten leveren een merkbare positieve bijdrage aan de doelstellingen van 

deze prioriteitsas. Over het algemeen is de uitvoering van het programma in een vergevorderd 

stadium. Dit geldt zowel voor de materiële als financiële realisatie van het programma, zie Figuur 

15.   

 

Figuur 15: Materiële realisatie (Stand 31-12-2021) 

 

Bron: Monitoringgegevens van het samenwerkingsprogramma, eigen bewerking en weergave Ramboll Management 
Consulting und Regioplan.  

 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat voor alle outputindicatoren de streefwaarden met de tot nu toe 

gerealiseerde waarden aanzienlijk zijn overschreden (realisatie 2021 versus streefwaarde 2023). 

In relatieve zin is de mate van overschrijding van de waarden ten opzichte van de streefwaarden 

het grootste voor de indicatoren ‘Aantal deelnemers in gezamenlijke projecten gericht op lokale 

werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding’ (CO44), ‘Aantal ondernemingen dat steun ontvangt’ 

(CO01), ‘Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt’ (CO04), en ‘Aantal MKB-on-

dernemingen dat steun ontvangt’ (PS16).  

Opvallend is ook dat voor alle indicatoren de doelstellingen tot dusver worden overschreden. Er 

zijn dus aanwijzingen voor verbetermogelijkheden in de toekomst, zodat de outputindicatoren in 

beter te gebruiken zijn als een benchmark voor de geplande uitvoering van financiering (zie 

hoofdstuk 6). 
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De meeste lopende projecten zijn gericht op het verminderen van de perceptie van de grens als 

barrière voor burgers en instanties. De verschillende projecten lopen uiteen van de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende uitwisselingsprogramma’s binnen het onderwijs, de bevordering van de 

ontwikkeling van een grensoverschrijdende arbeids- en opleidingsmarkt, tot de ontwikkeling van 

diensten op het gebied van cultuur en erfgoed. De projecten dragen bij aan een verbeterde hou-

ding t.o.v. en begrip/kennis van het buurland en bevorderen de grensoverschrijdende samenwer-

king tussen burgers en instanties. 

 

Ook de financiële monitoringgegevens wijzen op een vergevorderde realisatie van het pro-

gramma:  

Figuur 16: Financiële realisatie (Stand 31-12-2021) 

  Bron: Voortgangsgegevens van het samenwerkingsprogramma, eigen bewerking en weergave Ramboll Manage-
ment Consulting en Regioplan.  

 

Bijna 85 procent van de begrote middelen is daadwerkelijk uitbetaald. Dat de momenteel nog 

niet uitbetaalde middelen zeer waarschijnlijk ook zullen worden gebruikt is af te leiden uit het het 

goedkeuringspercentage van 102 procent.  

 

   

 

 

Begrote middelen 
totaal

Toegekende 
middelen 
31.12.2021

Aandeel toegekende 
middelen vs begrote 
middelen 

Uitbetaalde
middelen
31.12.2021

Aandeel uitbetaalde 
middelen vs begrote 
middelen

146.180.860,00  € 149.267.849,30  € 102,11 % 122.720.113,09  € 83,95 %
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3. EFFECTIVITEIT VAN HET PROGRAMMA 

 

Te beantwoorden onderzoeksvragen:  

• Wat zijn de effecten van het INTERREG VA programma Deutschland-Nederland? 

 

• Welke thematische en cross-thematische effecten van de projecten kunnen worden ge-

identificeerd? 

 

• Hoe heeft de grensoverschrijdende innovatiekracht binnen het programmagebied zich 

ontwikkeld (niveau van product- en procesinnovatie/ het aandeel van MKB-bedrijven dat 

product- en procesinnovaties introduceert)? 

 

• Hoe heeft de sociaal-culturele en territoriale cohesie (barrière-effect van de grens voor 

burgers en instellingen/ de perceptie van de Duits-Nederlandse grens als barrière) zich 

ontwikkeld? 

De belangrijkste bevindingen in het kort:  

✓ De subsidie levert een herkenbare bijdrage aan alle drie de impactcategorieën 

van het INTERREG-programma  

✓ De financiering vertoont zowel thematische als cross-thematische effecten op 

beide prioriteitsassen. De effectiviteit van het programma wordt daarom als hoog 

beoordeeld. 

✓ Kwalificering van sleutelactoren: 

• Nieuwe kennis wordt opgebouwd en vaardigheden worden uitgebreid. Het gaat 

om technische kennis als ook om vaardigheden die nodig zijn om grensover-

schrijdende activiteiten uit te voeren. 

• INTERREG draagt eraan bij dat in toenemende mate de nabijheid van de grens 

én de heterogeniteit van het grensgebied als een kans gezien wordt door acto-

ren. 

✓ Activering van bestuurders: 

• Het programma leidt tot op zekere hoogte ook tot een meer gerichte communi-

catie van belangen en versterkt gezamenlijk optreden in politieke besluitvor-

mingsprocessen. 

✓ Toepassing van kennis en competenties: 

• Bijna alle projectactoren passen (nieuwe) kennis en (nieuwe) competenties toe. 

• Het overgrote deel van de projecten in prioriteitsas 1 leidt tot de ontwikkeling en 

introductie van product- en procesinnovaties. 

• In prioriteitsas 2 gaat het vooral om de toepassing van sociaal-culturele kennis 

en innovaties (en minder om technologische kennis zoals relevant voor de eerste 

prioriteitsas). In het kader van de projecten worden in de programmaregio 

grensoverschrijdende netwerken, structuren en samenwerkingsverbanden opge-

zet en versterkt. Prioriteitas 2 gaat vooral over de toepassing van sociaal-cultu-

rele kennis en innovatie (en minder van technologische knowhow die relevant is 

voor de eerste prioriteitsas). Prioriteitsas 2 resulteert in het bouwen en verster-

ken van grensoverschrijdende netwerken, structuren en partnerschappen in de 

programmaregio. 
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De beoordeling van de effectiviteit van het programma heeft, in relatie tot de interventielogica, 

betrekking op de resultaten (dat wil zeggen, de effecten die de betrokken actoren dankzij de pro-

jecten hebben behaald). De doeltreffendheid van de financiering wordt beoordeeld op basis van 

de investeringsprioriteiten en de bijbehorende specifieke doelstellingen. 

 

 

 

Figuur 17: Getoetste onderdelen van de interventielogica om de effectiviteit van het programma vast te 
stellen 

 

Bron: samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
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 Prioriteitsas 1: Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht binnen het pro-

grammagebied 

 

3.1.1 Specifiek doel: Bevordering van de product- en procesinnovaties binnen voor de grens-

regio relevante sectoren 

 

De onderstaande figuur toont de verwachte effecten van de subsidie voor de specifieke doelstel-

ling om product- en procesinnovaties te bevorderen in de sectoren die relevant zijn voor de 

grensregio van de eerste prioriteitsas (zie de interventielogica in hoofdstuk 2.1.1). 

 
Figuur 18: Verwachte effecten bevordering produc-en procesinnovaties in relevante sectoren grens-
regio eerste prioriteitsas 
 

 

Bron: samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

Behaalde resultaten en verwachte effecten 

De subsidiëring ten behoeve van deze specifieke doelstelling draagt bij aan alle drie de impactca-

tegorieën van INTERREG. De effectiviteit ervan kan daarom als positief worden beoordeeld. 

 

Figuur 19: Geïdentificeerde effecten m.b.t. het specifieke doel Bevordering van de product- en procesin-
novaties binnen voor de grensregio relevante sectoren 

 

Bron: Eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

 

Toepassing van 

kennis en
competenties

Activering van 

bestuurders

Kwalificering van 

sleutelactoren
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Op basis van de evaluatie zijn in de afzonderlijke impactcategorieën de volgende effecten geïden-

tificeerd: 

 

Uit de evaluatie blijkt dat alle projectactoren (lead partners en project-

partners) nieuwe kennis opdoen en hun competenties uitbreiden door 

hun deelname aan een project; dat betekent dat er een kwalificatie 

plaatsvindt. Deze kwalificatie betreft zowel de technische kennis als de competenties die nodig 

zijn om grensoverschrijdende activiteiten uit te voeren. Zowel de thematische als de cross-the-

matische effecten worden dus met het programma bereikt. Deze resultaten zijn gebaseerd op de 

typering van de gefinancierde projecten en worden bevestigd door de online-enquête onder de 

lead partners. Alle ondervraagde lead partners verklaren dat zij door hun deelname aan het pro-

ject nieuwe thematische kennis hebben opgedaan en hun competenties voor de uitvoering van 

grensoverschrijdende projecten hebben versterkt. 

 

In overeenstemming met de thematische reikwijdte van de projecten in deze specifieke doelstel-

ling, gaat het om expertise in verschillende disciplines die nodig is voor de ontwikkeling en imple-

mentatie van product- en procesinnovaties. In principe is het mogelijk om de ontwikkeling van 

expertise te identificeren in bijna alle kernsectoren waarop deze specifieke doelstelling is gericht: 

in IP 4-projecten wordt expertise ontwikkeld in de sector energie en CO2-arme economie. Bijzon-

der opmerkelijk is de ontwikkeling van expertise in de sector High-Tech Systems & Materials. Dit 

komt omdat de meeste projecten die in het kader van deze specifieke doelstelling worden gefi-

nancierd, aan deze sector worden toegewezen (zie figuur 8). 

 

Behalve het opdoen van vakkennis, vergroot het subsidieprogramma ook competenties die nodig 

zijn om grensoverschrijdende innovatieactiviteiten uit te voeren. Daarbij gaat het onder andere 

om het opbouwen of versterken van een grensoverschrijdend netwerk, het vergaren van ervaring 

met het vinden en versterking van grensoverschrijdende consortia en het ontwikkelen van kennis 

over het succesvol implementeren van innovatieve grensoverschrijdende ontwikkelingsprojecten. 

In het kader van door INTERREG gefinancierde projecten doen project-actoren de ervaring op dat 

kennis en ervaring ook over de grens kunnen worden uitgewisseld. 

 

Als gevolg van de samenwerking zien de lead partners de landsgrens minder als een belemme-

ring voor mogelijke samenwerking. Meer dan de helft van de ondervraagde lead partners is het 

volledig eens met de stelling "Door aan het project deel te nemen ervaren wij de grens minder 

als een barrière". Twee derde van de ondervraagde lead partners van projecten van deze speci-

fieke doelstelling verklaren zelfs dat zij de nabijheid van de grens meer als een kans zijn gaan 

zien.  

 

Bovendien verklaart bijna twee derde van de respondenten dat hun houding ten opzichte van het 

buurland in positieve zin is veranderd als gevolg van hun deelneming aan door INTERREG gefi-

nancierde projecten (Figuur 20).  

De ondervraagde lead partners die hebben verklaard dat hun houding ten opzichte van het buur-

land niet is veranderd, verklaren bijna allemaal dat zij reeds vóór het INTERREG-project een po-

sitieve houding ten opzichte van het buurland hadden. 

Kwalificering van 

sleutelactoren
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Figuur 20: Verandering van de houding van lead partners ten aanzien van het buurland 

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 1 2014-2020 (n=31), Februari 2022, eigen 

analyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Is uw houding tegenover het buurland positief veranderd als gevolg van het project? 

 

 

Het effect van grensoverschrijdende samenwerking komt bij lead partners vooral daarin tot uit-

drukking dat zij meer begrip krijgen voor hoe in het buurland gewerkt wordt (werkwijze en –hou-

ding), de cultuur, en wat daar prioriteiten zijn. Dit vergroot het bewustzijn van culturele verschil-

len en hun toegevoegde waarde: de lead partners hebben bevestigd dat ze baat hebben bij de 

andere benadering, nieuwe perspectieven en expertise in het buurland. INTERREG draagt er al-

dus toe bij dat de nabijheid van de grens en tegelijkertijd de heterogeniteit van het grensgebied 

door actoren in toenemende mate als een kans worden beschouwd. 

 

 

Figuur 21:  Uitspraken van lead partners over hun houding ten aanzien van het buurland 

 

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 1 2014-2020 (n=32), Februari 2022, eigen 

analyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
U hebt aangegeven dat uw houding tegenover het buurland door het project positief is veranderd. 

Waarin uit zich die verandering en hoe verklaart u dat? 

 

Al met al kan dus worden vastgesteld dat de effecten die volgens de interventielogica beoogd 

worden in deze specifieke doelstelling, worden bereikt met de projecten die worden geselecteerd 

voor en uitgevoerd met de subsidie: meer bewustzijn van de mogelijkheden van grensoverschrij-

dende innovatie en uitbreiding van de competenties om dergelijke activiteiten op te starten en te 

implementeren. Tegelijkertijd wordt de nabijheid van de grens door de gesubsidieerde actoren 

steeds meer gezien als een gezamenlijke kans. 

 

 

61% 10% 29% n=31

0% 25% 50% 75% 100%

Ja Geen Weet ik niet / geen antwoord
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Hoewel de projecten die in deze specifieke doelstelling worden onder-

steund dit niet als hoofddoel nastreven, vindt er tot op zekere hoogte 

een activering van bestuurders7 plaats. In individuele projecten wordt, 

onder meer door gezamenlijke strategieën, bijgedragen aan meer gezamenlijk handelen en aan 

een doelmatig gemeenschappelijk belang. 

De ondervraagde lead partners kwamen tot de conlusie dat hun projectthema's meer aandacht 

trekken. Ongeveer 80 procent van de ondervraagde lead partners ziet bijvoorbeeld een toegeno-

men bewustzijn voor hun projectonderwerp bij bestuurders als een resultaat van hun project. 

 

 

Uit de evaluatie blijkt dat bijna alle projectactoren die projecten in dit 

specifieke doel uitvoeren, (nieuwe) kennis en (nieuwe) competenties 

toepassen. Aan de ene kant gaat het daarbij om technische kennis die 

wordt gebruikt in concrete projecten bij de ontwikkeling en implementa-

tie van product- en procesinnovaties. Anderzijds is ook te zien dat de betrokken actoren hun 

competenties tijdens projecten, maar ook daarna, toepassen voor de uitvoering van grensover-

schrijdende samenwerking. 

 

Toepassing van thematische kennis en competenties 

Overeenkomstig de thematische diversiteit van de projecten die in deze specifieke doelstelling 

worden geïmplementeerd, gaat het om veelzijdige kennis die wordt gebruikt bij de uitvoering van 

de projecten. In principe kan de toepassing van kennis en verbeterde competenties worden vast-

gesteld in bijna alle kernsectoren die zijn gericht op het programma: Agro-business & Food, 

Health & Life Sciences, High-Tech Systems & Materials (HTSM) en Logistiek. De toepassing van 

kennis en vaardigheden in de sector van de energie- en CO2-arme economie maakt deel uit van 

de projecten gefinancierd onder IP 4. De overgrote meerderheid van de projecten die in het ka-

der van deze specifieke doelstelling worden gefinancierd, valt onder de sector High Tech Sys-

temen & Materialen (HTSM). Dienovereenkomstig kan met name toepassing van nieuwe themati-

sche kennis op dit gebied worden waargenomen. 

 

Op basis van de analyse van de projectbeschrijvingen en het onderzoek onder de lead partners, 

wordt duidelijk dat de overgrote meerderheid van projecten in deze specifieke doelstelling leiden 

tot de ontwikkeling en implementatie van product- en procesinnovaties (zie Figuur 22). 

Productieprocessen worden bijvoorbeeld verder ontwikkeld, productiesystemen en -structuren 

worden geoptimaliseerd en softwareoplossingen worden ontwikkeld. 

 

 
7 Hier worden niet alleen bestuurders maar ook beleidsmakers bedoeld. In de Duitse tekst wordt de term politische Entschei-

dungsträger gehanteerd. Die term kan in de Nederlandse context zowel betrekking hebben op bestuurders als op beleidsmakers. De 

begrippen zijn daarom op de meeste plekken in de Nederlandse tekst inwisselbaar. 

Activering van 
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Toepassing van 

kennis en
competenties
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Figuur 22: Effecten van het project: Product- en Procesinnovaties 

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 1 2014-2020 (n=31), Februari 2022, eigen 

analyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
We hebben door deelname aan het project een product- of procesinnovatie gedaan.  

 

 

Daarnaast implementeren de projecten een aantal grensoverschrijdende kwalificerings- en oplei-

dingsmaatregelen.  

Uit de projectbeschrijvingen blijkt dat dit voor veel projecten geen primaire doelstelling is. Een 

kwart van de lead partners verklaart echter dat zij door hun deelname aan het project grensover-

schrijdende kwalificatie- en opleidingsmaatregelen hebben genomen. 

 

In de gesubsidieerde projecten worden bijvoorbeeld werknemers en bedrijven bij elkaar gebracht 

om nieuwe technologieën uit te proberen en gezamenlijk bedrijfsideeën te ontwikkelen. 

Er worden cursussen en workshops georganiseerd, stageprogramma's aangeboden en, in de 

geest van de "train-de-trainer"-benadering, modellen ontwikkeld zodat de competenties ook bui-

ten het project kunnen worden toegepast. 

 

Meer dan de helft van de lead partners kon ook hun eigen werkprocessen efficiënter maken 

door grensoverschrijdende projecten uit te voeren en vond vergelijkbare effecten bij de meerder-

heid van de projectpartners. In het kader van gesubsidieerde projecten worden bijvoorbeeld pro-

cessen in bedrijven geanalyseerd en optimalisatiemogelijkheden geïdentificeerd en geïmplemen-

teerd.  

 

Bovendien meldt twee derde van de lead partners dat zij meer geneigd zijn om sociale of tech-

nologische innovaties te gebruiken door deel te nemen aan het project. In het bijzonder ne-

men zij dit waar bij de projectpartners die betrokken zijn bij hun projecten. Sommige projecten 

maken bijvoorbeeld de gezamenlijke ontwikkeling en het testen van innovatieve technologieën en 

producten mogelijk, terwijl andere projecten de ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere productie-

processen voor kleine en middelgrote ondernemingen mogelijk maken. 

 

Toepassing van thema-overschrijdende kennis 

Naast thematische kennis en professionele competenties vergroten de deelnemende lead part-

ners en projectpartners ook thema-overschrijdende kennis en competenties.  

 

De door deelname aan grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten opgedane ervaringen en 

competenties hebben geleid tot het aangaan of intensivering van grensoverschrijdende samen-

werking. Vrijwel alle lead partners geven aan dat zij meer betrokken zijn bij grensoverschrij-

dende activiteiten als gevolg van hun deelname aan het project en kunnen deze ontwikkeling 

ook bij bijna alle projectpartners observeren. 
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Figuur 23: Effecten van het project: Meer grensoverschrijdende activiteit 

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 1 2014-2020 (n=31), Februari 2022, eigen 

analyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Door deelname aan het project voeren we meer grensoverschrijdende activiteiten uit.  

 

 

Daarnaast noemen de lead partners tal van andere veranderingen en effecten die deelname aan 

het project voor hen en de projectpartners teweeg hebben gebracht (Figuur 24). 

 

Figuur 24: Verklaringen van de lead partners over andere effecten van de deelname 

 

 
 Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 1 2014-2020 (n=31), Februari 2022, eigen 

analyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Welke andere effecten stelt u bij uzelf vast? Welke andere effecten kunt u bij uw projectpartners waarne      

men?  

 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de volgens de interventielogica beoogde re-

sultaten, d.w.z. de ontwikkeling en invoering van product- en procesinnovaties, de versterking 

van de mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking en de kwalificatie van geschoolde 

werknemers, zijn bereikt. Uit de evaluatie blijkt echter ook dat de nadruk bij deze specifieke 

doelstelling ligt op de ontwikkeling en invoering van product- en procesinnovaties. 
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3.1.2 Specifiek doel: Bevordering van Product- en procesinnovaties op het terrein van CO2-

reductie en duurzame energie 

 

De volgende figuur toont de verwachte effecten van de subsidie voor de specifieke doelstelling 

om product- en procesinnovaties op het terrein van CO2-reductie en duurzame energie te bevor-

deren binnen de eerste prioriteitsas (zie de interventielogica in hoofdstuk 2.1.2). 

 

Figuur 25:  Verwachte effecten bevordering product- en processinnovatgies op het terrein van CO2-re-
ductie an duurzame energie 

 

Bron: samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

Behaalde resultaten en verwachte effecten 

De subsidiëring ten behoeve van deze specifieke doelstelling draagt bij aan alle drie de impactca-

tegorieën van INTERREG. De effectiviteit ervan kan daarom als positief worden beoordeeld. 

 

Figuur 26: Geïdentificeerde effecten m.b.t. het specifieke doel „Bevordering van product- en procesinno-
vaties op het terrein van CO2-reductie en duurzame energie“ 

 

Bron: Eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

• Duurzame samenwerking tussen:

MKB, kennisinstellingen en intermediairs

• Bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheidsinstanties

• Vergroot bewustzijn voor de mogelijkheden van grensoverschrijdende innovaties

• Nieuwe kennis en competenties om grensoverschrijdende innovaties te initiëren

Gekwalificeerde vakmensen
Product- en procesinnovaties op het gebied van 

CO2-reductie en duurzame energie

• Bevordering perceptie grens als kans

• Toename moed en vermogen voor grensoverschrijdende samenwerking (begrip voor culturele verschillen 

en verbeterde taalbeheersing).
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Op basis van de evaluatie zijn in de afzonderlijke impactcategorieën de volgende effecten geïden-

tificeerd: 

 

Uit de evaluatie wordt duidelijk dat alle projectactoren (lead partners 

en projectpartners) nieuwe kennis opdoen en hun competenties uitbrei-

den als gevolg van hun deelname aan een project binnen dit specifieke 

doel. Er vindt dus een kwalificering plaats. Enerzijds gaat het daarbij om technische kennis en 

anderzijds om het verwerven van de vaardigheden en competenties die nodig zijn om grensover-

schrijdende activiteiten uit te voeren. Zowel de thematische als de cross-thematische effecten 

worden dus met het programma gerealiseerd. Deze effecten worden bevestigd door de analyse 

van de projectbeschrijvingen en de online-enquête. Alle ondervraagde lead partners verklaren 

dat zij door hun deelname aan het project nieuwe thematische kennis hebben opgedaan. 

 

In overeenstemming met de duidelijke thematische focus van de projecten in het kader van deze 

specifieke doelstelling, gaat het hierbij om expertise met betrekking tot de sector van energie en 

CO2-arme economie. Behalve de ontwikkeling van deze thematische expertise versterkt de subsi-

diëring van lead partners en projectpartners ook het vermogen om grensoverschrijdende innova-

tieactiviteiten uit te voeren, zoals het verbreden van hun eigen netwerk. 

 

Door de samenwerking zien de lead partners de landsgrens minder als een belemmering voor 

mogelijke samenwerking. Meer dan 75 procent van de ondervraagde lead partners is het volledig 

eens met de stelling "Door aan het project deel te nemen, ervaren wij de grens minder als een 

barrière".  

Bovendien verklaart bijna twee derde van de respondenten dat hun houding ten opzichte van het 

buurland in positieve zin is veranderd als gevolg van hun deelneming aan door INTERREG gefi-

nancierde projecten (Figuur 27). De ondervraagde lead partners die hebben verklaard dat hun 

houding ten opzichte van het buurland niet is veranderd, verklaren bijna allemaal dat zij reeds 

vóór het INTERREG-project een positieve houding ten opzichte van het buurland hadden. 

 

Figuur 27: Houding ten aanzien van het buurland bij lead partners  

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 4 2014-2020 (n=8), Februari 2022, eigen ana-

lyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Heeft uw houding t.a.v. het buurland zich positief gewijzigd door het project? 

 

 

Het effect van de grensoverschrijdende samenwerking komt vooral tot uiting in het feit dat de 

lead partners ook hun netwerkactiviteiten in het buurland versterken en steeds meer de verschil-

len waarderen, vooral met betrekking tot verschillende benaderingen en werkwijzen, tussen 

beide landen. Op basis van de projectervaringen werd bij de lead partners de belangstelling voor 

grensoverschrijdende omgang met andere juridische, sociale en economische vereisten vergroot. 
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Figuur 28: Uitspraken van lead partner over de houding ten aanzien van het buurland 

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 4 2014-2020 (n=8), Februari 2022, eigen ana-

lyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
In hoeverre is uw houding ten aanzien van het buurland veranderd?  

 

 

Al met al kan dus worden gesteld dat de effecten die voor dit specifieke doel worden beoogd vol-

gens de interventielogica (d.w.z. een groter bewustzijn van het potentieel voor grensoverschrij-

dende innovatie en verbeterde vaardigheden om dergelijke activiteiten te initiëren en uit te voe-

ren), zullen worden bereikt met gesubsidieerde projecten. 

 

 

 

Uit de evaluatie blijkt dat het programma tot op zekere hoogte ook 

leidt tot een doelbewuste overdracht van belangstelling en tot een ver-

sterkte gezamenlijke actie in politieke besluitvormingsprocessen. Zo 

vindt een activering van de bestuurders plaats. Er dient te worden opgemerkt dat het activeren 

van bestuurders binnen deze specifieke doelstelling niet een hoofddoel is. Desalniettemin dragen 

innovatieprojecten en onderzoeksprojecten met grotere consortiumstructuren (MKB en kennisin-

stituten) in individuele projecten eraan bij dat er meer gezamenlijke actie ondernomen wordt en 

dat gemeenschappelijk belang op een gerichte manier naar voren gebracht wordt. 

 

Hoewel het niet het expliciete doel is van de meeste projecten in deze specifieke doelstelling, zijn 

de ondervraagde lead partners desondanks van mening dat hun projectthema's meer aandacht 

trekken. Als resultaat van hun project zien alle ondervraagde lead partners meer bewustzijn voor 

hun projectonderwerp bij bestuurders. 

 

Uit de evaluatie blijkt dat de projectactoren kennis en competenties toepas-

sen in de gesubsidieerde projecten. Het wordt duidelijk dat zowel themati-

sche als cross-thematische kennis wordt toegepast. 

 

 

Toepassing van thematische kennis en competenties 

Deze specifieke doelstelling is uitsluitend bestemd voor projecten in de sector van de energie- en 

CO2-arme economie, zodat de toepassing van nieuwe kennis en vaardigheden op dit gebied kan 

worden vastgesteld. Op basis van de projectbeschrijvingen wordt duidelijk dat met name onder-

zoeks- en innovatieprojecten alsmede projecten voor technologieoverdracht worden uitgevoerd. 

De projecten helpen bedrijven bijvoorbeeld innovatieve pilotprojecten aan te gaan (bijvoorbeeld 

op het gebied van energieopslag) of innovatieve energie-efficiënte productieprocessen te introdu-

ceren. 
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Op basis van de analyse van de projectbeschrijvingen en het onderzoek onder de lead partners 

wordt duidelijk dat twee derde van de projecten in dit specifieke doel leidt tot de ontwikkeling en 

implementatie van product- en procesinnovaties (zie Figuur 29). Een mogelijke verklaring 

voor het resterende derde deel is dat in de loop van het project gebleken is dat de nagestreefde 

of ontwikkelde innovatie (nog) niet rijp is voor implementatie. Volgens de lead partners introdu-

ceerde het merendeel van de projectpartners een product- of procesoptimalisatie door deel te ne-

men aan het project. 

 

Figuur 29: Effecten van het project: Invoering van product- en procesinnovaties 

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 4 2014-2020 (n=8), Februari 2022, eigen ana-

lyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
We hebben door deelname aan het project een product- of procesinnovatie geïmplementeerd.  

 

 

Daarnaast worden grensoverschrijdende kwalificerings- en opleidingsmaatregelen geïmple-

menteerd als onderdeel van sommige projecten). Er wordt bijvoorbeeld een specifieke poging on-

dernomen om jong talent aan te trekken en grensoverschrijdend kennisnetwerk te realiseren. Uit 

de projectbeschrijvingen blijkt echter dat dit voor veel projecten geen primaire doelstelling is. 

 

De helft van de lead partners waren bovendien in staat om hun eigen werkprocessen efficiën-

ter te maken door grensoverschrijdende projecten uit te voeren. In het kader van gesubsidieerde 

projecten worden bijvoorbeeld individuele verbeteringsmogelijkheden in productieprocessen ge-

identificeerd om de productiviteit te verhogen. 

 

Verder hebben bijna alle ondervraagde lead partners ervaren dat zij, door deel te nemen aan het 

project, meer geneigd zijn om sociale of technologische innovaties te gebruiken. Ook dit zien 

zij in het bijzonder ook bij de projectpartners terug die betrokken zijn bij hun projecten. Som-

mige projecten maken bijvoorbeeld het testen van innovatieve technologieën en innovatieve pi-

lotprojecten mogelijk; andere projecten in deze specifieke doelstelling bevorderen de wederzijdse 

overdracht van kennis tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven om technische innovaties te 

ontwikkelen en toe te passen. 

 

Toepassing van themaoverschrijdende kennis 

Naast de toepassing van thematische kennis en competenties, heeft het programma ook cross-

thematische toepassingsgerichte effecten op de betrokken lead partners en projectpartners. De 

ervaringen en versterkte competenties die zijn opgedaan door deelname aan grensoverschrij-

dende samenwerkingsprojecten hebben geleid tot de grensoverschrijdende samenwerking of in-

tensivering daarvan. Bijna alle lead partners geven bijvoorbeeld aan dat zij meer betrokken zijn 

bij grensoverschrijdende activiteiten door deel te nemen aan het project en zien dit ook terug bij 

hun projectpartners. 
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Figuur 30: Effecten van het project: Meer grensoverschrijdende activiteit 

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 4 2014-2020 (n=8), Februari 2022, eigen ana-

lyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Door deelname aan het project voeren we meer grensoverschrijdende activiteiten uit.  

 

 

Daarnaast noemen de lead partners tal van andere veranderingen en effecten die deelname aan 

het project voor hen en de projectpartners teweeg heeft gebracht (Figuur 31). 

 

Figuur 31: Verklaringen van de lead partners over andere effecten van de deelname 

 

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit de investeringsprioriteit 4 2014-2020 (n=8), Februari 2022, eigen ana-

lyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Welke andere effecten stelt u bij uzelf vast? Welke andere effecten kunt u bij uw projectpartners waarne-

men?  

 

 

Dientengevolge kan worden vastgesteld dat de effecten gerealiseerd worden zoals voorzien in de 

interventielogica, d.w.z. de ontwikkeling en implementatie van product- en procesinnovaties op 

het gebied van CO2-reductie en duurzame energie, het vermogen om grensoverschrijdende sa-

menwerking tot stand te brengen en de kwalificering van geschoolde werknemers en. Uit de eva-

luatie blijkt echter duidelijk dat de nadruk in deze specifieke doelstelling ligt op de uitvoering van 

onderzoeks- en innovatieprojecten. 
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 Prioriteitsas 2: Sociaal-culturele cohesie binnen het programmagebied 

 

3.2.1 Specifieke doelstelling: vermindering van de barrièrewerking van de grens voor bur-

gers en instanties 

 

De onderstaande figuur toont de verwachte effecten van de subsidie voor de specifieke doelstel-

ling binnen de tweede prioriteitsas om de barrièrewerking van de grens voor burgers en instan-

ties te verminderen (zie de interventielogica in hoofdstuk 2.2.1). 

 

Figuur 32:  Verwachte effecten van de subsidie op de vermindering van de barrièrewerking van de grens 
voor burgers en instanties 

 

Bron: samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

Resultaten en verwachte effecten 

Evenals bij de eerste prioriteitsas, dragen de INTERREG-subsidies in het kader van de tweede pri-

oriteitsas bij aan alle drie de impactcategorieën. De effectiviteit van de subsidie valt daarom als 

positief te beoordelen.  
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Figuur 33: Vastgestelde bijdrage voor het doel „Bevordering sociaal-culturele cohesie binnen het pro-
gramma gebied“ 

 

 

 

Bron: Eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

 

Bij de afzonderlijke impactcategorieën zijn tijdens de impact-evaluatie de volgende effecten vast-

gesteld.8 

 

 

Uit de evaluatie blijkt dat de meerderheid van de projectactoren (lead 

partners en projectpartners) nieuwe kennis verwerven en hun compe-

tenties als gevolg van hun grensoverschrijdende projectdeelname verg-

roten. Er is sprake van kwalificering van sleutelactoren. Deze vergroting van kennis en compe-

tenties (kwalificering) vindt zowel op vakinhoudelijk als op een hoger abstractieniveau plaats. 

Naast de realisatie van bij de tweede prioriteitsas behorende thematische doelstellingen, worden 

ook cross-thematische effecten gerealiseerd. 

  

De thematische reikwijdte van ondersteunde projecten loopt, overeenkomstig met de doelstellin-

gen van de tweede prioriteitsas, uiteen van ontwikkeling en integratie van regionale arbeids-

markten en onderwijsvormen (inclusief uitwisselingstrajecten), geïntensiveerde uitvoering van 

grensoverschrijdende natuur- en milieu-beschermingsprojecten, tot een bijdrage aan de verdere 

ontwikkeling van vervoersnetwerken en medische zorg. 

 

Cross-thematische effecten binnen de tweede prioriteitsas worden voornamelijk gerealiseerd door 

middel van opbouw van netwerken, structuren en partnerschappen binnen het programmage-

bied: vrijwel alle bevraagde lead partners binnen de tweede prioriteitsas bevestigen dat grens-

 
8 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de toewijzing van effecten aan de verschillende effectcategorieën binnen prioriteitsas 2 moei-

lijker is dan in prioriteitsas 1. De projecten in prioriteitsas 2 zijn zeer verschillend. De focus van deze projecten ligt op het verminderen 

van de barrièrewerking van de grens door verschillen in cultuur en taal voor burgers en overheden. De uitvoering van projecten zoals: 

het creëren van een tweetalige museumgids of grensoverschrijdende samenwerking voor duurzaam toerisme in aangrenzende gebie-

den of ecosystemen, zien wij als het toepassen van kennis en kunde. 
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overschrijdende netwerken en structuren worden versterkt als gevolg van hun project. Uit de en-

quête onder lead partners blijkt tevens dat volgens deze lead partners het merendeel van zowel 

de lead partners als projectpartners (ongeveer 90 procent van beide typen partners) hun compe-

tenties om grensoverschrijdend te werken heeft versterkt voor het opzetten van grensoverschrij-

dende projecten.  

 

De INTERREG-projecten en hierdoor ontstane samenwerkingsverbanden hebben effect op de be-

trokken projectactoren; de barrièrewerking van de grens is volgens de lead partners en project-

partners verlaagd. In totaal is meer dan negen op de tien van de lead partners binnen de tweede 

prioriteitsas het met de stelling eens dat de barrièrewerking van de grens is afgenomen als ge-

volg van deelname aan een grensoverschrijdend project (bijna de helft van de lead partners is 

het volledig met de stelling eens; zie figuur 34). Volgens de lead partners is het geschetste beeld 

ten aanzien van de vermindering van de barrièrewerking vergelijkbaar voor de projectpartners.  

 

Figuur 34: Effecten van INTERREG projecten binnen het programmagebied 

 
Bron: Online enquête onder lead partners binnen investeringsprioriteit 11 2014-2020 (n=48), Februari 2022, eigen 

bewerking en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Resultaten van het project voor de deelnemende lead partners  

Resultaten van het project voor de deelnemende project partners  

 

 

Dankzij de INTERREG projecten binnen de tweede prioriteitsas ontstaat er volgens de lead part-

ners meer begrip voor elkaars werkwijzen. Volgens zes van de tien lead partners is hun houding 

tegenover het buurland als gevolg van projectdeelname gunstig beïnvloed tijdens de huidige sub-

sidieperiode (2014-2020). De bevraagde lead partners schrijven dit onder andere toe aan het feit 

dat zij hun kennis van de werkwijzen, -processen, taal en cultuur van het buurland hebben ver-

beterd. 
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Figuur 35:  Houding ten aanzien van het buurland bij lead partners 

 
Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteit as 2014-2020 (n=48), Februari 2022, eigen analyse en 

weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Heeft uw houding t.a.v. het buurland zich positief gewijzigd door het project? 

 

 

Figuur 36: Uitspraken van de lead partners ten aanzien van de instelling tegenover het buurland 

 

  
Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteitsas 2 2014-2020 (n=48), Februari 2022, eigen bewerking 

en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
In welke zin is uw houding tegenover het buurland veranderd? 

 

Al met al kan, op basis van de input van de lead partners, worden geconcludeerd dat de impact 

op sleutelactoren die met de interventielogica van deze prioriteitsas wordt beoogd - namelijk een 

verbeterde houding ten opzichte van en beter begrip voor het buurland en een verlaging van de 

barrièrewerking van de Duits-Nederlandse grens - wordt bereikt met de door INTERREG onder-

steunde projecten. Tegelijkertijd brengen de ondersteunde projecten een bestendige verbetering 

van de grensoverschrijdende samenwerking tussen burgers en instanties teweeg.  

 

Opgemerkt moet worden dat deze conclusies zijn gebaseerd op de input van lead partners door 

middel van een online enquête en op expertgesprekken met het INTERREG secretariaat (GIS), 

het programmamanagement en-partners. Behalve de genoemde respondenten hebben wij geen 

verdere, al dan niet bij INTERREG betrokken, actoren benaderd en zijn de uitspraken over pro-

jectpartners en actoren in de regio voornamelijk gebaseerd op de ervaringen van de geënquê-

teerde lead partners.  

 

Uit de tweede tussenmeting van de Radboud Universiteit (2021) blijkt dat de perceptie van de 

grens als barrière voor burgers en organisaties verminderd is ten opzichte van 2018. De percep-

tie van de grens als barrière voor de doelgroep burgers is terug op het niveau van de nulmeting 

(2015) en beweegt daarmee (weer) in de richting van de streefwaarde. De perceptie van de 

grens als barrière voor de doelgroep organisaties is ook verminderd en beweegt tevens (weer) 

 Houding van de Lead Partners jegens het buurland

• “Betere beheersing van de taal en meer begrip voor de buurcultuur. Als 
leadpartner ben ik meer op de voorgrond getreden en werk ik intensiever
samen met projectpartners en instellingen uit het netwerk.”

• “Er is een duidelijk cultuurverschil tussen Duitsers en Nederlanders. De 
werkwijze van de Duitse cultuur heb ik leren waarderen.”

• “Door de samenwerking leer je het land beter kennen. Hierdoor is
vermindert het onbekende wat zorgt voor meer affiniteit.
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richting de streefwaarde. Wel zijn hierin verschillen waarneembaar tussen de verschillende deel-

aspecten en tussen de twee dimensies ‘barrièrewerking in de dagelijkse praktijk’ en ‘vanzelfspre-

kendheid van de grens’.  

 

Ook interessant in deze context is het volgende resultaat van de tussentijdse evaluatie: als een 

onderscheid wordt gemaakt tussen degenen die bekend zijn met INTERREG (dit kunnen al dan 

niet lead partners zijn) en degenen die niet bekend zijn met INTERREG, blijkt dat de waargeno-

men barrièrewerking bij de eersten groter is. Dit zou kunnen komen door het feit dat deze groep 

doorgaans meer ervaring heeft met grensoverschrijdende samenwerking dan degenen die niet 

bekend zijn met INTERREG. De ervaringen, opgedaan met INTERREG kunnen leiden tot inzicht in 

praktische belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking (bijvoorbeeld administra-

tieve of juridische verschillen, maar ook een gebrek aan taalvaardigheden), waardoor de grens 

eerder als een belemmering wordt ervaren. Degenen die INTERREG niet goed kennen zijn echter 

minder goed op de hoogte van de obstakels, omdat zij nog geen ervaring hebben met grensover-

schrijdende samenwerking. In hoeverre deze aanname juist is, zou echter beter moeten worden 

onderzocht. Op dit moment is het slechts een veronderstelling. 

 

 

Het INTERREG programma leidt ook tot doelbewuste uitbreiding van 

belangstelling onder beleidsmakers en versterkte gezamenlijke actie 

teweeg kan brengen in politieke besluitvormingsprocessen. In over-

eenstemming met de overkoepelende doelstelling zijn de meeste projecten gericht op kwalifice-

ring van sleutelactoren en toepassing van kennis en competenties. Enkele projecten zijn echter 

eveneens gericht op activering van beleidsmakers, waarbij de regionale sleutelactoren samen-

werken en hun posities vertegenwoordigen. Zo lag bij één project binnen de tweede prioriteitsas 

de nadruk op het ontwikkelen van de basis voor strategische beslissingen door politiek en be-

stuur.  

Hoewel het activeren van beleidsmakers niet het expliciete doel is van de meeste projecten bin-

nen de tweede prioriteitsas, hebben lead partners wel degelijk het gevoel dat hun projectonder-

werpen soms ook politieke aandacht trekken.  

 

 

 

Meer dan de helft van de lead partners (54 procent) en van de projectpart-

ners (52 procent) heeft volgens de bevraagde lead partners door project-

deelname nieuwe thematische kennis opgedaan.  

 

Het gaat hierbij vooral om het opdoen en toepassen van sociaal-culturele kennis en innovaties 

(en minder om technologische, zoals dit bij de eerste prioriteitsas relevant is). Lead en project-

partners leren hierbij de manier van denken en werken van het buurland kennen, evenals de 

competenties van actoren in de regio. Dat doen zij in het kader van projecten gericht op de kern-

thema’s van de tweede prioriteitsas: werken, (uitwisselingsprogramma’s binnen het) onderwijs 

en cultuur, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie en netwerkontwikkeling op lo-

kaal en regionaal niveau (zoals blijkt uit projectbeschrijvingen).  

 

Alle geënqueteerde lead partners vinden dat hun project heeft bijgedragen aan de intensivering 

van de relaties tussen beide landen. Daarnaast geven bijna alle lead partners (96 procent) aan 

dat zij in enige mate hun competenties voor het uitvoeren van grensoverschrijdende projecten 

hebben versterkt, zie figuur 37. De resultaten uit de enquête onder lead partners laten zien dat 

dit heeft geleid tot het intensiveren van grensoverschrijdende samenwerkingsrelaties, het inten-

siever uitwisselen van kennis en meer grensoverschrijdende activiteiten. Daarnaast valt op dat 

het aandeel lead partners dat de nabijheid van de grens als kans ziet ook zeer hoog is, namelijk 

93 procent.  
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Figuur 37: Effecten van INTERREG-projecten op lead partners 

 

 

Bron: Online enquête onder lead partners binnen investeringsprioriteit 11 2014-2020 (n=48), Februari 2022, eigen 
bewerking en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

Effecten van INTERREG projecten op lead partners 

 

 

Deelname aan het INTERREG project leidt niet alleen bij lead partners maar ook bij projectpart-
ners tot een sterkere grensoverschrijdende blik en meer grensoverschrijdende samenwerking. 

Een grote meerderheid van de lead partners ziet immers ook bij hun project partners dat zij 
nieuwe thematische kennis opdoen, hun competenties om grensoverschrijdende projecten ver-
sterken, de nabijheid van de grens meer als kans zien en meer grensoverschrijdend werken.  
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Figuur 38: Effecten van INTERREG-projecten op projectpartners 

Bron: Online enquête onder lead partners binnen investeringsprioriteit 11 2014-2020 (n=48), 2021-2022, eigen be-
werking en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

Effecten van INTERREG projecten op lead partners 

 

Geconcludeerd kan worden dat met de inzet van projecten op het gebied van intensivering van 

uitwisselingen en kennistransfers met het buurland de met de prioriteitsas beoogde doelstellingen 

voldoende aandacht krijgen. Door middel van deze projecten worden grensoverschrijdende ken-

nis en ervaringen opgedaan met, onder meer, de cultuur, taal en onderwijsprogramma's van het 

buurland. Lead partners geven aan deze ervaringen en de hierbij opgedane competenties als po-

sitief te beoordelen, en dit ook bij hun project partners terug te zien. Deze versterkte competen-

ties leiden ook tot het daadwerkelijk versterken en intensiveren van grensoverschrijdende rela-

ties en het uitvoeren van grensoverschrijdende projecten. Meer dan voorheen wordt de nabijheid 

van de Duits-Nederlandse grens niet als belemmering maar als kans gezien.  

 

Alles overziend kan worden geconcludeerd: 

De beoogde resultaten van de tweede prioriteitsas (een verbeterde houding en een beter begrip 

van het buurland, het verminderen van de barrièrewerking van de Duits-Nederlandse grens en 

een duurzame verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen burgers en instel-

lingen) worden bereikt. 
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4. IMPACT VAN HET PROGRAMMA EN BESTENDIGHEID 

VAN DE SAMENWERKING 

 

 

 

De beoordeling van de impact van het programma en de bestendigheid van de samenwerkingsre-

laties heeft betrekking op de effecten die zich na de voltooiing van de gefinancierde projecten 

(zullen) voordoen. Voor deze doorwerking geeft de subsidie de eerste aanzet in de vorm van een 

project, maar ook zijn veel externe factoren erop van invloed (bijvoorbeeld de relevantie van het 

projectthema, de betrokkenheid van de projectactoren en multipliers bij de verspreiding van de 

projectresultaten, of, in negatieve zin de invloed van de COVID-19 pandemie). Bij de beoordeling 

van het bereiken van de doelstellingen en de impact hiervan wordt onderscheid gemaakt naar de 

prioriteitsassen. Relevant voor de analyse van de doorwerking van het programma zijn echter 

niet zozeer de thematische prioriteiten van de projecten, als wel de projectstructuren en de daar-

uit resulterende impacts op de langere termijn voor de grensregio (d.w.z. gaat het bijvoorbeeld 

om een samenwerkingsproject, waarbij actoren uit de wetenschap en bedrijfsleven blijven sa-

menwerken, of om het in stand blijven van een in de subsidiefase gevormd netwerk). 

 

Te beantwoorden onderzoeksvragen:  

▪ Welke impact van INTERREG kan op de langere termijn worden verwacht? 

▪ Hoe bestendig zijn de samenwerkingsrelaties en netwerken die uit het subsidiepro-

gramma zijn voortgekomen? 

De belangrijkste bevindingen in het kort:  

✓ De bevindingen van de evaluatie geven aan dat de financiering op lange termijn posi-

tieve effecten heeft op de grensoverschrijdende samenwerking binnen het programma-

gebied. 

✓ De evaluatie bevestigt dat de financiering in prioriteitsas 1 bijdraagt aan de gewenste 

effecten: met name de grensoverschrijdende overdracht van kennis, geschoolde werk-

nemers en technologie, de uitbreiding van de markt voor bedrijven en de toename van 

de concurrentiekracht van de regio zijn ook rechtstreeks gefinancierd via de belangrijk-

ste belanghebbenden die effectief worden ondersteund. 

✓ De evaluatie bevestigt dat de financiering in prioriteitsas 2 bijdraagt aan de gewenste 

effecten: met name de verminderde barrière-effect van de grens, de duurzame verbete-

ring van de grenzüverschrijdende samenwerking van burgers en instituties en het onder 

de aandacht brengen van projectthema’s bij politieke besluitvormers worden effectif on-

dersteund. 

✓ De meerderheid van de lead partners blijft ook na het project grensoverschrijdend sa-

menwerken of is van plan dit te doen. Enerzijds worden bestaande contacten en netwer-

ken geïntensiveerd en tegelijkertijd ontstaan door de financiering van INTERREG nieuwe 

contacten en samenwerkingen betrokken bij grensoverschrijdende samenwerkingspro-

jecten. Dit onderstreept het multiplicatoreffect van de financiering buiten de direct gefi-

nancierde actoren. 
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Figuur 38: Getoetste onderdelen van de interventielogica om de impact en bestendigheid van het pro-
gramma vast te stellen 

 

 

Bron: samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

 

Langetermijneffecten kunnen pas enige tijd na voltooiing van de subsidiëring worden waargeno-

men. Zoals in de eerste impactevaluatie (mei 2019) beschreven had volgens de lead partners uit 

de vorige financieringsperiode (die goeddeels vergelijkbaar is met INTERREG VA) het programma 

op lange termijn positieve impact op de grensoverschrijdende samenwerking binnen het pro-

grammagebied. In dit hoofdstuk presenteren we de verwachte langetermijneffecten (impact) van 

het INTERREG VA-programma, gebaseerd op het theoretische model van de interventielogica en 

de beoordelingen van de betrokken actoren. 

 

 Prioriteitsas 1: Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht binnen het pro-

grammagebied 

 

De onderstaande figuur toont de verwachte effecten van de subsidie in de twee specifieke doel-

stellingen behorend bij prioriteitsas 1 (zie de interventielogica in de hoofdstukken 2.1.1 en 

2.1.2). 
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Figuur 39: Verwachte impact van de subsidie binnen de eerste prioriteitsas 

 

Bron: samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

Ondersteuning in het kader van prioriteitsas 1 heeft tot doel rechtstreeks bij te dragen aan be-

tere grensoverschrijdende kennis-, vaardigheden- en technologietransfer. Bovendien moet de 

markt voor grensregio's worden uitgebreid door meer grensoverschrijdende integratie. Dit moet 

leiden tot een blijvende toename van product- en procesinnovaties, met name bij het MKB, en zo 

de verdere versterking van het concurrentievermogen van de grensregio ondersteunen. In het 

algemeen is het de bedoeling het concurrentievermogen van de grensregio verder te vergroten. 

 

Beoordeling van impact van het programma  

De evaluatie laat zien dat de financiering in het kader van prioriteitsas 1 bijdraagt aan de be-

oogde impact. De belangrijkste impact waarop de financiering is gericht, kan dan ook in de regio 

worden waargenomen en is niet beperkt tot de rechtstreeks gefinancierde actoren.  

 

Met name de ontwikkeling en versterking van grensoverschrijdende netwerken en structuren, de 

intensivering van grensoverschrijdende kennis- en technologieoverdracht en de totstandbrenging 

van bestendige samenwerking worden effectief ondersteund, ook buiten de direct gefinancierde 

actoren om (zie figuur 41). Bijna alle lead partners die in deze prioriteitsas worden ondersteund, 

komen tot de beoordeling dat het programma hier een positieve bijdrage aan levert. 

 

Wat de verhoging van de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten in de grensregio be-

treft, heeft slechts een derde van de ondervraagde lead partners een effect geconstateerd door 

de tenuitvoerlegging van de financiering. Dit kan worden verklaard door het feit dat in prioriteit 1 

• Verbeterde grensoverschrijdende uitwisseling van kennis, vakmensen en technologie

• Marktuitbreiding voor bedrijfsleven

Vergroting van het concurrentievermogen van de grensregio
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Duurzame vergroting van de beschikbaarheid 

van vakmensen in de grensregio

Duurzame vergroting van grensoverschrijdende samenwerking
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alleen individuele projecten rechtstreeks gericht zijn op de kwalificatie van geschoolde werkne-

mers of het behoud van geschoolde werknemers. 

Figuur 40: Regionale effecten van het programma, niet de gesubsidieerde projecten betreffend 

 

 
 Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteitsas 1 2014-2020 (n=38), Februari 2022, eigen bewerking 

en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Welke effecten kunt u in de regio (d.w.z. buiten de deelnemende projectpartners) waarnemen als ge-

volg van de financiering van uw project?  

 

 

 

Figuur 41: Voorbeeldige beschrijving van het effect van de projecten 

 

 
Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteitsas 1 2014-2020 (n=40), Februari 2022, eigen bewerking 

en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Kunt u - in de vorm van een goed voorbeeld - beschrijven op welke manier uw project heeft bijgedragen aan 

een van de bovengenoemde effecten?  

 

 

 
De resultaten van de evaluatie laten zien dat INTERREG helpt om de grensoverschrijdende over-

dracht van kennis, technologieën en professionals in de geselecteerde sectoren te verbeteren en 

45%
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Verbeterde mogelijkheden voor
grensoverschrijdende transfer van kennis,
geschoolde werknemers en technologie

Uitbreiding van de markt voor ondernemingen

Groter aanbod van geschoolde werknemers in de
grensregio

Verbetering van het concurrentievermogen van de
regio

Klopt helemaal Is redelijk het geval Is niet zo het geval

Klopt helemaal niet Weet ik niet / geen antwoord

- „Het project heeft de markt van de betrokken bedrijven aanzienlijk 

verruimd, aangezien uit de prototypestudies is gebleken dat er in het 
buurland een aanzienlijke vraag bestaat waarop met succes kan 

worden ingespeeld”

- "Vergroting van het concurrentievermogen van de regio: open 

technologieworkshop in de Euregio voor geïnteresseerde 

belanghebbenden en gezamenlijk beursbezoek."

- "Door de uitwisseling tussen de projectpartners zijn de netwerken en 

contacten met nieuwe klanten en gebruikers uitgebreid."

- “In ons project zijn meer dan 60 innovatieprojecten gerealiseerd.“
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dat ondernemingen betere toegang krijgen tot de markt in het buurland. De lead partners beves-

tigen dit ook met hun antwoord op de vraag wat zij als de grootste toegevoegde waarde van hun 

INTERREG-project zien. Die wordt vooral gezien in de uitwisseling van kennis en in het leren ken-

nen van de cultuur en de manier van werken van de actoren aan de andere kant van de grens. 

Bovendien worden de gebruik van professionele deskundigheid die wellicht niet in de eigen regio 

beschikbaar is, de vorming van netwerken en de mogelijkheid voor het MKB om nieuwe markten 

en werkvelden te ontsluiten als bijzonder winstgevend aangemerkt. De ervaring heeft geleerd dat 

deze aspecten bijdragen aan een hogere innovatiegraad in het MKB, waardoor het concurrentie-

vermogen van de grensregio als geheel toeneemt.  

 

Daarom kan worden verwacht dat de subsidie invloed heeft op de groei van het aandeel MKB-be-

drijven dat product- of procesinnovaties introduceert (zie resultaatindicator prioriteit 1).  

De aandeel is aanvankelijk gedaald sinds het begin van het subsidieprogramm, maar de laatste 

beschikbare data (2021) laten weer een stijging zien. Er moet echter op gewezen worden dat het 

Interreg-programma met zijn beperkte middelen slechts een kleine invloed kan hebben op deze 

ontwikkeling. 

 

De bijdrage in de regio zou wel eens met name daardoor tot stand kunnen komen dat de gesub-

sidieerde actoren als multipliers optreden. Uit de evaluatie blijkt bijvoorbeeld dat de overgrote 

meerderheid van de lead partners een positieve ervaring opdoet met grensoverschrijdende sa-

menwerking in het kader van INTERREG. In de overgrote meerderheid van de projecten is er dus 

een nuttige overdracht van kennis voor alle betrokkenen. De ervaring leert dat deze positieve er-

varingen de kans vergroten dat deze actoren in de toekomst verdere grensoverschrijdende activi-

teiten zullen uitvoeren (met en zonder financiële ondersteuning). Aan de andere kant is het aan-

nemelijk dat ze collega's en kennissen vertellen over hun positieve ervaringen. Ook dit kan ertoe 

bijdragen dat actoren die tot dan toe niet participeerden in grensoverschrijdende samenwerking 

gemotiveerd worden om met partners van de andere kant van de grens te gaan netwerken en 

samen te werken. 

 

De positieve beoordeling van de impact van het subsidieprogramma wordt ook ondersteund door 

de feedback van de lead partners uit de afgelopen financieringsperiode onder prioriteit 1 "Econo-

mie, technologie en innovatie" en prioriteit 2 "Duurzame regionale ontwikkeling" (vergelijk de 

eerste impact-evaluatie 2018/2019). Daarom heeft INTERREG IVA ook buiten de ondersteunde 

projecten om bijgedragen aan de intensivering van grensoverschrijdende innovatieactiviteiten.  

 

Na het aflopen van de huidige programmaperiode zou het interessant zijn om te onderzoeken in 

hoeverre de momenteel zeer positieve beoordeling van de bijdrage van de subsidie aan de be-

oogde stand houdt.  

 

 

Beoordeling van de bestendigheid van de samenwerking 

In de loop van de evaluatie is ook gekeken naar de bestendigheid van de samenwerking, d.w.z. 

in hoeverre de grensoverschrijdende samenwerking en contacten (waarschijnlijk) zullen worden 

voortgezet. Daarom werd de lead partners gevraagd in hoeverre zij nog steeds betrokken zijn bij 

grensoverschrijdende samenwerkingsactiviteiten of van plan zijn dit te doen.  

 

Het is duidelijk dat de absolute meerderheid van de ondervraagde lead partners in prioriteitsas 1 

nog steeds betrokken is bij grensoverschrijdende samenwerkingsactiviteiten (zie Figuur 42). 

Enerzijds worden de activiteiten van het project na afloop van de financiering voortgezet en an-

derzijds worden met dezelfde samenwerkingspartners vervolgprojecten gepland of uitgevoerd. 

Opmerkelijk is dat de helft van de ondervraagde lead partners op basis van de resultaten van het 
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INTERREG-project samenwerkt met partners die niet aan het gefinancierde project hebben deel-

genomen. Enerzijds betekent dit dat bestaande netwerken en contacten worden geïntensiveerd 

en dat tegelijkertijd nieuwe contacten en samenwerkingsverbanden ontstaan als gevolg van de 

INTERREG-financiering. Dit onderstreept het multipliereffect van de financiering buiten de recht-

streeks gefinancierde actoren. 

 

 

Figuur 42: Realisatie van grensoverschrijdende activiteiten buiten het subsidieprogramma 

 

 
Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteitsas 1 2014-2020 (n=38), Februari 2022, eigen bewerking 

en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Bent u of was u na het project nog steeds betrokken bij grensoverschrijdende samenwerkingsacti-

viteiten? 
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Figuur 43: Voorbeelden van verdere grensoverschrijdende samenwerkingsactiviteiten 

 
Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteitsas 1 2014-2020 (n=40), Februari 2022, eigen bewerking 

en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Heeft u in de loop van uw project acties ondernomen om de samenwerking met de projectpartners te bestendigen? 

 

 

In de loop van de evaluatie werd duidelijk dat vaak dezelfde lead partners INTERREG-projecten 

uitvoeren. Dit heeft waarschijnlijk als voordeel dat de uitvoering van het programma beter zal 

verlopen. Een mogelijk nadeel hiervan is dat het herhaaldelijk subsidiëren van dezelfde partners 

de toegang tot INTERREG bemoeilijkt voor nieuwe partijen die minder ervaring hebben met het 

aanvragen van subsidies. Als dit het geval is, kan dit de impact en bestendigheid van het pro-

gramma verminderen. Aangenomen mag worden dat de impact van het programma groter zou 

kunnen zijn als meer actoren zouden worden ondersteund en/of bereikt die geen eerdere erva-

ring hadden met grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in het kader van INTERREG. 

 

  

- "De projectpartners wisselen nu zo nodig ook informatie uit over 

andere problemen, geven elkaar advies en kunnen contacten regelen.”

- "In een klein project dat daarna werd uitgevoerd, ging het om een heel 

andere thematische inhoud en waren er ook nieuwe partners in de 
deelnemende regio's. Toch komen mensen elkaar weer tegen en 

bedrijven aan beide zijden van de grens die elkaar in het project 

hebben leren kennen, blijven contact houden."

- "Vervolgsamenwerking is in voorbereiding".

- "Door de projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd en de projecten die 
nog lopen, is een binationaal netwerk ontstaan dat elkaar kan 

adviseren en helpen bij soortgelijke problemen, maar ook bij geheel 

nieuwe problemen, en contacten kan regelen.”
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 Prioriteitsas 2: Sociaal-culturele cohesie binnen het programmagebied 

 

De onderstaande figuur toont de verwachte effecten van de subsidie binnen de tweede priori-

teitsas (zie de interventielogica in hoofdstuk 2.2.1). 

 

Figuur 44: Verwachte impact van de subsidie binnen de tweede prioriteitsas 

 

Bron: samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

 

Als gevolg van de INTERREG projecten in het kader van de tweede prioriteitsas dient de barrière-

werking van de grens binnen het programmagebied te worden verlaagd en de grensoverschrij-

dende interacties tussen burgers en instanties duurzaam te worden geïntensiveerd, zodat de so-

ciaal-culturele en territoriale cohesie binnen het programmagebied wordt versterkt. 

 

Beoordeling van de impact van het subsidieprogramma 
De evaluatie bevestigt dat de INTERREG subsidie het aangaan van bestendige grensoverschrij-

dende samenwerkingsverbanden en de opbouw van netwerken en structuren duurzaam bevor-

dert. Tevens wordt de perceptie van de grens als barrière verminderd als gevolg van grensover-

schrijdende projectdeelname (zie ook hoofdstuk 3).  

 

Met name de perceptie van de grens als barrière wordt ook effectief verbeterd buiten de direct 

gefinancierde actoren: 92 procent van de lead partners voelt de vermindering van het barrière-

effect van de grens buiten de betrokken actoren (Figuur 46). Ook de lead partners zien een toe-

name van de grensoverschrijdende samenwerking tussen burgers en instellingen: 87 procent is 

het eens met deze stelling. Daarnaast vergroten de projecten het bewustzijn van het projecton-

derwerp bij politieke besluitvormers. Bijna 80 procent van de ondervraagden voelt dit. Zowel de 

betrokken projectactoren als de regio profiteren hiervan, omdat dit toegenomen bewustzijn kan 

doorstromen naar de reguliere politiek buiten INTERREG. 

 

Ongeveer de helft van de ondervraagde lead partners vindt dat de randvoorwaarden voor econo-

mische en/of sociale integratie als grensoverschrijdende regio zijn verbeterd. Een kleiner deel 

van de ondervraagden voelt op dit moment een langetermijneffect in de ontwikkeling van de 

grensregio tot een geïntegreerd verzorgingsgebied. 

 

Een langetermijneffect bij het creëren van een grensoverschrijdend verzorgingsgebied lijkt het 

minst duidelijk, en volgens een relatief groot aantal respondenten lijken de voorwaarden voor de 

wetenschappelijke en sociale groei van grensregio's niet blijvend verbeterd te zijn.  

 

• Verbeterde randvoorwaarden voor het economisch en sociaal naar elkaar toe groeien van 

grensregio‘s

• Ontwikkeling grensregio tot een integraal verzorgingsgebied

Verbeterde houding t.o.v. en begrip/kennis 

van buurland en verlaging barrièrewerking 

van Duits-Nederlandse grens
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Figuur 45: Effecten van de INTERREG subsidie binnen het programmagebied  

 
Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteitsas 2 2014-2020 (n=47), Februari 2022, eigen bewerking 

en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Impact van INTERREG projecten in de regio 

 

 

Enkele projectvoorbeelden waarbij wel sprake lijkt te zijn van impact zijn de volgende: 

 

Figuur 46: Voorbeeldige beschrijving van het effect van de projecten 

 
Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteitsas 2 2014-2020 (n=49), Februari 2022, eigen bewerking 

en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Kunt u - in de vorm van een goed voorbeeld - beschrijven op welke manier uw project heeft bijgedragen aan 

een van de bovengenoemde effecten?  

 

Gevraagd naar voorbeelden van impact van gesubsidieerde projecten bleken veel voorbeelden 

zoals door lead partners naar voren gebracht, feitelijk betrekking te hebben op effecten van de 

projecten als zodanig zonder dat aangegeven werd dat die effecten zouden blijven optreden na 

afloop van deze projecten. 
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In de nasleep van de huidige financieringsperiode zou het interessant zijn om te onderzoeken in 

hoeverre de huidige zeer positieve beoordeling van de bijdrage van de subsidiëring zich voortzet. 

 

Beoordeling van de bestendigheid van de samenwerking 

In de loop van de evaluatie is ook gekeken naar de duurzaamheid van de samenwerking, name-

lijk in hoeverre de grensoverschrijdende samenwerking en het contact (waarschijnlijk) zal blijven 

bestaan. Daarom is aan de lead partners gevraagd in hoeverre zij nog betrokken zijn bij grens-

overschrijdende samenwerkingsactiviteiten of van plan zijn dit te doen. 

Ruim de helft van de responderende lead partners (57%) uit de tweede prioriteitsas heeft gemeld 

dat projectactiviteiten na afloop van de subsidieperiode werden of nog worden voortgezet. Die 

voortzetting is vaak met dezelfde samenwerkingspartners (bij 47% van de respondenten). Echter 

ook wordt na afloop samengewerkt met partijen die niet bij het project betrokken waren (23%) 

en zijn netwerken dus uitgebreid. Verder meldt 23% na afloop nog geen voortzetting van de sa-

menwerking of nieuwe samenwerking te hebben. Maar die is dan vaak wel in voorbereiding.  

Figuur 47: Realisatie van grensoverschrijdende activiteiten buiten het subsidieprogramma 

 
Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteitsas 2 2014-2020 (n=47), Februari 2022, eigen bewerking 

en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Bent u of was u na het project nog steeds betrokken bij grensoverschrijdende samenwerkingsacti-

viteiten? 
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Figuur 48: Voorbeelden van verdere grensoverschrijdende samenwerkingsactiviteiten 

 

 
Bron: Online enquête onder lead partners binnen Prioriteitsas 1 2014-2020 (n=49), Februari 2022, eigen bewerking 

en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  
Heeft u in de loop van uw project acties ondernomen om de samenwerking met de projectpartners te bestendigen? 

 

 

Het is ook tekenend voor de bestendigheid van samenwerking en netwerken dat slechts twee van 

de 49 respondenten in prioriteitsas 2 verklaarden geen verdere samenwerkingsprojecten te plan-

nen.  

 

 

Over het algemeen kan worden gesteld dat de impact het programma positief is en dat Interreg 

bijdraagt aan bestendige grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en een verbetering van 

de houding tegenover het buurland, hetgeen uiteindelijk leidt tot een verminderde perceptie van 

de grens als barrière.  

 

In de loop van de evaluatie werd duidelijk dat vaak dezelfde lead partners INTERREG-projecten 

uitvoeren. Dit heeft waarschijnlijk als voordeel dat de uitvoering van het programma beter zal 

verlopen. Een mogelijk nadeel hiervan is dat het herhaaldelijk subsidiëren van dezelfde partners 

de toegang tot INTERREG bemoeilijkt voor nieuwe partijen die minder ervaring hebben met het 

aanvragen van subsidies. Als dit het geval is, kan dit de impact en bestendigheid van het pro-

gramma verminderen. Aangenomen mag worden dat de impact van het programma groter zou 

kunnen zijn als meer actoren zouden worden ondersteund en/of bereikt die geen eerdere erva-

ring hadden met grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in het kader van INTERREG. 

 

 

  

• Projectpartners hebben een compacte opleiding ontwikkeld en bieden 
dit gezamenlijk aan als regulier aanbod en daarmee als een blijvend, 

gecertificeerd, instrument voor de integratie van werkzoekenden in het 
gemeenschappelijke, Euregionale arbeidsmarkt.

• In het kader van het project GrensInfoPunt (gericht op toegankelijker 

maken van de regionale arbeidsmarkt) is ook de samenwerking van 
organisaties uit bedrijfsleven, arbeidsleven en onderwijs bevorderd, om 

grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling te vergemakkelijken. De 
Gips worden na afloop van de subsidie gecontinueerd.

• Meerdere onderwijs-uitwisselingsprojecten hebben dermate goede 

ervaringen opgedaan met samenwerking dat ze deze willen 
continueren. Daartoe is onder andere ook gemeenschappelijk 

lesmateriaal ontwikkeld.

• Een samenwerking van een zestal musea in grensregio heeft geleid tot 

een voortzetting van de contacten voor het nieuwe zomerseizoen.
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5. OPEN PROJECTEN – EFFECTIVITEIT, IMPACT EN BE-

STENDIGHEID VAN DE SUBSIDIËRING 

 

 

 

De open projecten zijn een speciaal type project in het INTERREG-programma Deutschland-Ne-

derland 2014-2020. De open projecten worden gekenmerkt door het feit dat naast de direct be-

trokkenen bij het project (dat wil zeggen lead partner en projectpartners) ook zogenoemde “sub-

partners” aan grensoverschrijdende activiteiten kunnen deelnemen of gebruik kunnen maken van 

relevante diensten (bijv. advisering). De "sub-partners" kunnen de activiteiten mede vormgeven, 

maar kunnen ook enkel deelnemer of gebruiker van projectactiviteiten zijn. Kenmerkend voor 

open projecten is dat de "sub-partner", in tegenstelling tot de lead partner en projectpartners, 

niet per se al bij de goedkeuring van het project bekend moet zijn. Een bijzondere omstandigheid 

van de open projecten is dat een groter aantal actoren direct kunnen deelnemen aan grensover-

schrijdende activiteiten en met de subsidiëring ervan een nog grotere multipliereffect in het 

grensgebied kan worden gegenereerd. Al in de programmaperiode 2007-2013 werden open pro-

jecten gerealiseerd. Zodoende wordt, voortbouwend op de ervaringen, dit specifieke type project 

ook in het huidige programma gebruikt. 

 

In het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland worden in totaal 16 open pro-

jecten uitgevoerd. Daarvan vallen er tien binnen prioriteitsas 1 en zes binnen prioriteitsas 2.  

 

Hierna worden de bevindingen gepresenteerd met betrekking tot de effecten, impact en besten-

digheid van de open projecten. Opgemerkt moet worden dat, net als bij de andere projecten, al-

leen de lead partners werd gevraagd naar hun beoordeling van de bereikte effecten. Het vaak 

zeer hoge aantal "subpartners" in open projecten werd niet in de evaluatie betrokken. Het aantal 

open projecten is ook relatief laag, terwijl de diversiteit van de projecten zeer groot is. 

Aan de enquête namen zeven open projecten deel: vier uit prioriteitas 1 en drie uit proriteitas 2. 

Ondanks deze beperkingen bieden de volgende beoordelingen aanwijzingen voor de effecten 

open projecten. Deze zouden in een afzonderlijke evaluatie kunnen worden verdiept. 

 

Te beantwoorden onderzoeksvraag:  

• Wat zijn de effecten van open projecten? Hoe onderscheiden die effecten zich van die van 

de ‚klassieke‘ projecten?  

De belangrijkste bevindingen in het kort:  

✓ De open projecten dragen ook bij aan de drie impactcategorieën van INTERREG. Met 

open projecten kunnen met name projectactoren nieuwe kennis opdoen en competenties 

opbouwen, innovaties ontwikkelen en hun grensoverschrijdende activiteiten versterken. 

✓ De impact van open projecten op de grensregio verschilt nauwelijks van die van klas-

sieke projecten. 

✓ Wat de bestendigheid van de samenwerking betreft, kan worden opgemerkt dat vervolg-

projecten ook zeer vaak uit open projecten voortkomen. 

✓ De specificiteit van open projecten lijkt dus meer in de uitvoering te liggen dan in de ef-

fecten.  
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In algemene zin kan als eerste worden gesteld dat dezelfde effecten kunnen worden waargeno-

men in open projecten als in de andere projecten. De open projecten leveren ook een bijdrage 

aan de drie impactcategorieën. 

 

Figuur 49: Vastgestelde impact van de open projecten 

 

 

Bron: eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

 

Deze bevinding ligt in de lijn van de verwachtingen omdat de open projecten vergelijkbare doelen 

nastreven als de andere projecten. Hun specifieke karakter ligt daarom meer in de uitvoering dan 

in de nagestreefde effecten. Dit geldt zowel voor de effecten bij de lead partners als de project-

partners.  

Op die manier dragen de open projecten er vooral toe bij dat de projectactoren nieuwe themati-

sche kennis verwerven en competenties opbouwen, alsook dat er thematische competenties voor 

de uitvoering van grensoverschrijdende projecten worden opgebouwd en versterkt. Afhankelijk 

van hun plaats in de prioriteitsassen worden in de loop van de open projecten innovaties ontwik-

keld of bijvoorbeeld grensoverschrijdende netwerken versterkt. Alle lead partners van de onder-

zochte open projecten bevestigen, net als de andere lead partners, dat zij door hun deelname 

aan het project in toenemende mate over de grenzen heen actief zijn en dat zij de nabijheid van 

het buurland eerder als een kans dan als een belemmering zien.  

 

Hetzelfde geldt voor de impact van de open projecten: volgens de doelstellingen en rekening 

houdend met de geplande uitvoering van deze projecten, laat het resultaat van de evaluatie zien 

dat de impact van de open projecten op de grensregio waarschijnlijk niet zal verschillen van die 

van de andere projecten. Dit wordt ook bevestigd door de resultaten van het onderzoek onder de 

lead partners.  

De lead partners van de Open Projecten voelen met name de volgende impact van hun project: 

▪ Versterking van de overdracht van kennis, geschoolde arbeidskrachten en technologie 

▪ Uitbreiding van de markt voor ondernemingen 

▪ Vergrote bekendheid van het projectonderwerp bij politieke besluitvormers 

Toepassing van 

kennis en
competenties

Activering van 

bestuurders

Kwalificering van 

sleutelactoren

Cross-thematisch
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▪ Verbeterde randvoorwaarden voor economische en/of sociale cohesie als grensoverschrij-

dende regio 

 

Wat de bestendigheidheid van de samenwerking betreft, kan worden geconstateerd dat ver-

volgprojecten zeer vaak voortvloeien uit open projecten (zie figuur 51). De enquête onder de 

lead partners maakt duidelijk dat vervolgprojecten met dezelfde samenwerkingspartners van het 

project bijzonder vaak voorkomen. Hier is het aandeel aanzienlijk hoger in de open projecten dan 

in de klassieke projecten. Hierbij moet worden opgemerkt dat slechts een klein aantal (n=7) van 

de Open Projecten aan de enquête heeft deelgenomen. Toch is deze bevinding in overeenstem-

ming met de ervaringen van het regionale programmamanagement: open projecten leiden zeer 

vaak tot vervolgsamenwerkingen. Om de impact en bestendigheid van de subsidiëring van dit 

soort projecten meer in detail te onderzoeken, zou een diepgaande analyse van de open pro-

jecten nodig zijn, die dan ook kwalitatieve interviews met de lead partners en een enquête onder 

de "subpartners" zou moeten omvatten.  

 

 

Figuur 50: Bestendigee grensoverschrijdende samenwerking, aansluitend op de projecten (open pro-
jecten en niet open projecten) 

 

 
Bron: Online enquête onder lead partners uit 2014-2020. (N open project =7; N niet open project = 78) Februari 

2022, eigen analyse en weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan. 
Bent u of was u na het project nog steeds betrokken bij grensoverschrijdende samenwerkingsacti-

viteiten? 
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6. SLEUTELFACTOREN VOOR DE IMPLEMENTATIE, DOEL-

TREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID VAN HET PRO-

GRAMMA 

 

 

 

Het onderzoek naar de sleutelfactoren die van invloed zijn op de uitvoering van het programma 

biedt belangrijke informatie om te begrijpen waarom de financiering in het samenwerkingspro-

gramma Deutschland-Nederland 2014-2020 volgens plan en met succes wordt uitgevoerd. De 

beïnvloedende factoren hebben daarom een directe relatie met alle componenten van de inter-

ventielogica. 

 

Te beantwoorden onderzoeksvragen:  

• Wat zijn de belangrijkste sleutelfactoren voor de implementatie en doeltreffendheid van 

het programma? 

•   Wordt het programma efficiënt uitgevoerd? 

De belangrijkste bevindingen in het kort:  

✓ De duidelijke overrealisatie van de streefwaarden voor de outputindicatoren 

duidt erop dat de vastgestelde streefwaarden voor de doelstellingen niet altijd bruikbaar 

zijn als maatstaf voor de beoordeling van een succesvolle en planmatige uitvoering van 

het programma. 

✓ De subsidiëring in het samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland is nog steeds 

geschikt voor het doel vanwege de flexibiliteit ervan. 

✓ De COVID-19 pandemie heeft tot grote uitdagingen voor projecten geleid (tijdelijke ver-

traging van projectactiviteiten, geen of beperkte persoonlijke contacten). Binnen het 

programma is steeds flexibel op deze uitdagingen gereageerd, waardoor de uitvoering 

ervan niet wezenlijk is beïnvloed. 

✓ De uitvoering van het samenwerkingsprogramma wordt gekenmerkt door een hechte 

en samenwerking van de bij het programma betrokken belanghebbenden waarin 

men elkaar vertrouwt. De regelmatige persoonlijke ontmoetingen in verschillende sa-

menstellingen, ondanks het grote aantal en heterogeniteit van de betrokken actoren en 

gremia, zorgen voor de planmatige en effectieve uitvoering van het programma. 

✓ De impact-evaluatie laat zien dat het hoge niveau van persoonlijke inzet, de grote 

continuïteit in de personele bezetting binnen het programma en de jarenlange er-

varing en zeer gedegen kennis van degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van het 

programma een belangrijke factor zijn voor de goede en tijdige uitvoering van het pro-

gramma. 

✓ Gezien de effectiviteit van de financiering en de belangrijkste beïnvloedende factoren is 

duidelijk te zien dat het programma planmatig en zonder problemen zal worden 

uitgevoerd. Er zijn geen aanwijzingen om de efficiëntie van de implementatie 

van het programma in twijfel te trekken. 
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Het criterium efficiëntie heeft betrekking op de structuren en processen die zijn gecreëerd voor 

de uitvoering van het financieringsprogramma. Er bestaat dus een directe samenhang met de in-

put en output van het programma. 

 

 

De identificatie van de sleutelfactoren voor de implementatie en voor de verwezenlijking van 

doelstellingen en de efficiëntie van het programma is gericht op het algehele programma. Rele-

vante verschillen tussen de prioriteitsassen of specifieke doelstellingen worden op de desbetref-

fende plaatsen benoemd. 

 

Figuur 51: Getoetste onderdelen van de interventielogica om de impact en bestendigheid van het pro-
gramma vast te stellen 

 

Bron: Samenwerkingsprogramma, eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan.  

 

 

In de analyse zijn de belangrijkste redenen voor de uitvoering van het programma tot nu toe 

vastgesteld, uitgewerkt en gecaategoriseerd. 

 

Hiertoe werden eerst de indicatoren bekeken. Aan de hand van de indicatoren werd vastgesteld 

of er problemen waren bij het definiëren of toepassen van de indicatoren die worden gebruikt om 

de voortgang en het succes van het programma te meten. Als de indicatoren niet correct zijn of 

ze niet juist en uniform worden gebruikt, kan dat al de belangrijkste reden voor de huidige stand 

van de uitvoering zijn. In dat geval liggen mogelijke uitdagingen in een op optimalisatie gerichte 

meting van de voortgang van het programma, niet in de afwezigheid van voortgang van het pro-

gramma zelf. 

 

Als de indicatoren echter toepasselijk en nauwkeurig zijn en consistent worden toegepast zoals 

gedefinieerd, moeten voor de analyse van de achtergronden van de uitvoering van het pro-

gramma andere factoren van invloed zijn; factoren die min of meer beïnvloed kunnen worden 

door beheers- en uitvoeringsinstanties.  

 

De groepen beïnvloedende factoren zijn gerangschikt naar de mate van beïnvloedbaarheid door 

bij het programma betrokken partijen: hoewel de context nauwelijks kan worden beïnvloed door 

de programma-actoren, zijn de actoren (altijd rekening houdend met de Europese specificaties) 

in staat om specifieke structuren en processen voor de uitvoering van het programma te ontwer-

pen, als ook om de middelen en capaciteiten te verschaffen die nodig zijn om dit te doen. 

 

Getoetste
bestanddelen van de 
interventielogica

Bevindingen m.b.t. 
evaluatiecriteria

Uitgangssituatie Input Output Effecten Resultaten

Bijdrage aan de programmadoelen Effectiviteit
Impact en 

duurzaamheid

Efficientie

Centrale factoren die van invloed zijn opuitvoering en doelbereiking
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Figuur 52: Categorieën van sleutelfactoren voor de uitvoering van het programma 

 

Bron: Eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan. 

 

 

Aan de hand van de vier categorieën uit Figuur 52 zijn de volgende aspecten als bijzonder rele-

vant voor de implementatie van het programma geïdentificeerd.  

 

 

 

 Indicatoren 

 

Beoordeling 

De indicatoren zijn fundamenteel relevant en geschikt om de output van het pro-

gramma te registreren. Over het algemeen zijn het indicatoren die vaak worden ge-

bruikt om de output van regionale programma's te registreren. In sommige gevallen 

zijn dit gemeenschappelijke indicatoren die moeten worden gebruikt voor door het EFRO gecofi-

nancierde ondersteuningsprogramma's, conform de richtsnoeren van de Europese Commissie (zie 

artikel 6 en bijlage I van Verordening (EU) nr. 1301/2013). 

 

Uit vergelijking van de doelstellingen van het programma als zodanig en van de gefinancierde 

projecten blijkt echter ook dat het een uitdaging is om de outputindicatoren te gebruiken om de 

doelstellingen en outputs en resultaten van alle gefinancierde projecten adequaat en zinvol te 

presenteren. In aanvulling op de specifieke aard van INTERREG, is dit over het algemeen toe te 

schrijven aan de diversiteit van subsidiemogelijkheden (en van projecten) in het samenwerkings-

programma Deutschland-Nederland (zie interventielogica). In sommige gevallen geven de out-

putindicatoren weliswaar een deel van de beoogde output en resultaten weer, maar sluiten ze 

niet aan bij het belangrijkste doel van het project. 

 

Wegens niet altijd optimale toepasbaarheid van de gemeenschappelijke output-indicatoren op de 

subsidieprojecten was de nauwkeurige vaststelling van streefwaarden in het kader van de plan-

ning van het programma voor de betrokkenen begrijpelijkerwijs een uitdaging. Dit geldt in prin-

cipe voor beide thematische prioriteiten plus alle drie de specifieke doelstellingen en komt tot ui-

ting in het feit dat de streefwaarden meestal met een zeer ruime marge worden overschreden. 

(zie hoofdstuk 2).  

Een bijzondere uitdaging lijkt echter de nauwkeurige bepaling en registratie van outputs aan de 

hand van de vastgestelde indicatoren in prioriteitsas 2 te zjin. De verscheidenheid van de pro-

jecten en doelen is hier aanzienlijk groter dan in de prioriteitsas 1. Dit wordt bevestigd door de 

Factoren buiten het samenwerkingsprogramma, zoals politieke, economische en 
sociale ontwikkelingen, maar ook alternatieve financieringsmogelijkheden die van 
invloed zijn op de strategische richting van het programma.

Context

Structuren en processen voor het implementeren van het programma, b.v. de 
organisatie van samenwerking tussen GIS, regionaal programmamanagement en 
programmapartners.

Structuren und Processen

Resourcen

Personeel en financiële draagkracht van de instanties en belanghebbenden die 
betrokken zijn bij de uitvoering van het programma en van de (potentiële) 
aanvragers en begunstigden.












  


  

Indicatoren

Relevantie, 
toepassbaarheid
en gebruik van de 
resultaat-
indicatoren en 
output-
indicatoren
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feedback van de lead partners: hun begrip van de indicatoren is ondanks persoonlijk advies en 

relevante informatie niet altijd toereikend om een consistente aanpak te garanderen bij het han-

teren van de indicatoren en het vaststellen van de doelstellingen voor hun projecten. 

 

Bijna een derde van alle ondervraagde lead partners vond dat de data voor de outputindicatoren 

niet gemakkelijk te verzamelen waren en ongeveer een kwart van de lead partners had kritiek op 

het feit dat de outputindicatoren de doelstellingen en resultaten van het project niet goed weer-

spiegelden. Een van de punten van kritiek is dat de indicatoren slechts gedeeltelijk de werkelijke 

toegevoegde waarde van een project kunnen weergeven.  

 

 

 

 Context 

 

Beoordeling 

De subsidiëring in het samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland is nog steeds 

geschikt voor het doel door de flexibiliteit ervan. Ondanks de zeer positieve economi-

sche ontwikkeling, die niet te voorzien was op het moment van programmering en de 

lichte verschuiving in politieke en sociale prioriteiten (bijvoorbeeld meer aandacht voor klimaat-

verandering), is er nog steeds grote behoefte in de grensregio aan het subsidieprogramma. De 

vastgestelde subsidieprioriteiten zijn weliswaar duidelijk gericht op het versterken van de grens-

overschrijdende samenwerking, maar ze bieden de projectdeelnemers nog steeds voldoende ge-

legenheid om de voor hen belangrijkste inhoud centraal te stellen in hun samenwerking. Dit geldt 

zowel voor de prioriteitsas 1, die een smaller thematisch kader heeft, als voor prioriteitsas 2, die, 

in overeenstemming met zijn doelstelling, al thematisch flexibele en veelzijdige ondersteuning 

biedt. 

 

Positief voor de uitvoering en effecten van het programma vanuit de invalshoek van de totale 

looptijd van het programma is waarschijnlijk de toegenomen politieke steun in de afgelopen jaren 

voor grensoverschrijdende samenwerking aan beide zijden van de grens. Zo is de intensivering 

van grensoverschrijdende samenwerking verankerd in het regeerakkoord van zowel Noordrijn-

Westfalen, als Nedersaksen en Nederland. Dit onderstreept het toegenomen bewustzijn van be-

stuurders van de potentiële toegevoegde waarde van versterkte samenwerking tussen buurlan-

den. 

 
Tegelijkertijd is er Europa-breed, en dus ook in de Duits-Nederlandse grensregio, momenteel 

meer onzekerheid over de huidige politieke ontwikkelingen in de Europese Unie (inclusief het ver-

trek van Groot-Brittannië en toenemende populariteit van EU-kritische groeperingen in veel lid-

staten). Deze ontwikkelingen kunnen de intensivering van grensoverschrijdende samenwerking 

belemmeren door de toenemende aanwezigheid van EU-kritische groeperingen in politieke orga-

nen. Tegelijkertijd biedt het echter ook de mogelijkheid, en dit komt tot uiting in veel projecten 

van het Duits-Nederlandse samenwerkingsprogramma, om de enorme relevantie en de grote 

meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking nog beter voor het voetlicht te brengen en 

te benadrukken met concrete, effectieve initiatieven.9 

 

Sinds het voorjaar van 2020 is de uitvoering van de projecten aanzienlijk beïnvloed door de CO-

VID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen. Sommige projecten waren toen 

 
9 Volgens een van de geïnterviewde programmamanagers heeft Brexit er zelfs toe geleid dat de focus in Nederland en Duits-

land enigszins verschoven is en men meer dan voor de Brexit open staat voor elkaar. Daardoor zou er vanuit bestuurders en 

beleid in beide landen ook wat meer aandacht zijn voor wat er binnen het INTERREG-programma gebeurt. 
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al voltooid, maar de meeste projecten waren nog in uitvoering. Als gevolg van de contactbeper-

kingen konden sommige projectactiviteiten niet worden uitgevoerd. De communicatie met pro-

jectpartners werd bemoeilijkt, aangezien er in sommige gevallen geen persoonlijke ontmoetingen 

meer plaatsvonden. Ook liepen projectactiviteiten vertraging op en konden tijdschema's vaak niet 

worden gehaald zoals gepland. Het programmamanagement heeft flexibel gereageerd op deze 

uitdagingen en op verzoeken van de lead partners tot aanpassing; projecten kregen meer flexibi-

liteit. Dit werd door de lead partners zeer positief gewaardeerd. Als gevolg van de pandemie en 

de uitdagingen waarmee zij gepaard gaat, hebben veel projecten nieuwe communicatie- en uit-

wisselingsvormen ontwikkeld en gebruikt. In sommige gevallen kon een grotere doelgroep wor-

den bereikt via online-vergaderingen. Tegelijkertijd werden projecten waarvoor persoonlijke uit-

wisseling een belangrijke succesfactor of het projectdoel is, met grote uitdagingen geconfron-

teerd. Het uiteindelijke effect van de pandemie op de uitvoering en effecten van het subsidiepro-

gramma als geheel is moeilijk vast te stellen binnen het bestek van deze evaluatie.  

 

 

 

 Structuren en Processen 

 

Beoordeling 

De uitvoering van het samenwerkingsprogramma wordt gekenmerkt door een hechte en 

vertrouwenwekkende samenwerking van de bij het programma betrokken belangheb-

benden. De regelmatige persoonlijke ontmoetingen in verschillende samenstellingen, 

ondanks het grote aantal en heterogeniteit van de betrokken actoren en instanties, zor-

gen voor de planmatige en effectieve uitvoering van het programma. 

 

Veel maatregelen die sinds de programmaperiode 2007-2013 zijn genomen, hebben ook een po-

sitief effect om de administratieve lasten van de uitvoering van het programma te verminderen. 

Ze laten positieve effecten zien voor de programma-uitvoerende partijen en voor de project-

actoren. Dit zorgt voor een sterkere focus op de inhoudelijke taken. Bijzonder opmerkelijk in dit 

opzicht zijn: 

• De invoering van vaste tarieven voor de afrekening van personeelskosten. 

• De introductie van een centrale first-level-control met medewerkers in elke Euregio die speci-

fieke kennis en een grondig begrip van de INTERREG-vereisten hebben. 

• Sinds enige tijd hoeven niet meer, zoals voorheen, alle kosten bewezen te worden met bon-

netjes.  

• Digitalisering in de loop van de COVID-19 pandemie: sommige kosten kunnen nu ook digitaal 

gedeclareerd worden 

 

Naast de merkbare verbeteringen die zijn bereikt, kan worden vastgesteld dat sommige struc-

turen en processen van de programma-implementatie nog verder kunnen worden geoptimali-

seerd. In sommige gevallen duurt het aanvraag- en goedkeuringsproces erg lang en wordt met 

name de aantrekkelijkheid van financiering ontmoedigd voor aanvragers van innovatieprojecten. 

Meer dan een kwart van alle ondervraagde Lead Partners bekritiseerde de duur van de aanvraag- 

en goedkeuringsprocedure. 

Bovendien is het bij het begin van de procedure niet altijd voldoende duidelijk wanneer de aan-

vrager op een subsidiebesluit kan rekenen. Dit kan tot onzekerheid bij de aanvragers leiden. 

De ondervraagde Lead Partner uitten de wens van meer transparantie in het aanvraag- en goed-

keuringsproces. In de loop van de voorbereiding van de nieuwe financieringsperiode 2021-2027 

werd hierop gereageerd door te bepalen dat de hele procedure van indiening van de aanvraag tot 
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goedkeuring/afwijzing 18 weken in beslag neemt. De begrijpelijkheid van de programma-infor-

matie (bv. over doelgroep, financieringsobjecten en financieringsvoorwaarden) en van de aan-

vraagdocumenten wordt door de lead partners in het algemeen als zeer goed beoordeeld.  

 

Het Innovatie Overleg is ingesteld aan het begin van de programmaperiode 2014-2020. Dit pro-

grammabrede gremium beoordeelt de mate van innovatie van prioriteitsas 1 projectconcepten, 

die, in het geval van een positieve beoordeling, verder worden ontwikkeld tot subsidie-aanvra-

gen. Leden van het Innovatie-Overleg zijn de programmapartners en dus in de eerste plaats regi-

onale vertegenwoordigers en niet aangewezen innovatie- en thema-experts. Voor inhoudelijke 

beoordelingen worden deskundigen van de ministeries en overheidsinstanties betrokken in de 

aanloop naar de overleggen en gevraagd om de projectvoorstellen te beoordelen. Hoewel deze 

procedure begrijpelijk is (leden van het Innovatie-Overleg zijn INTERREG-experts en nauw be-

trokken bij de uitvoering van het programma), lijkt het proces toch enigszins gecompliceerd. Het 

lijkt daarom gepast om stil te staan bij de samenstelling, rol en doelstellingen van het Innovatie 

Overleg en om mogelijke aanpassingen te bespreken. 

 

 

 

 Resourcen 

 

Beoordeling 

Uit de effectevaluatie blijkt dat de hoge mate van persoonlijke betrokkenheid, de grote 

continuïteit van de personele bezetting van het programma, de vele jaren ervaring en 

de gefundeerde kennis van de actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het pro-

gramma een belangrijke factor zijn voor de probleemloze en planmatige uitvoering van het pro-

gramma. 

 

Dit geldt met name voor de uitvoering van het zeer veeleisende en complexe aanvraagproces, 

waarbij de aanvragers zeer doelgericht en effectief worden ondersteund. Dit wordt ook benadrukt 

door de lead partners. Twee derde van de ondervraagde Lead Partners is zeer tevreden over de 

steun die zij tijdens de aanvraagprocedure hebben ontvangen. Ongeveer driekwart (77%) van de 

Lead Partners is ook zeer tevreden over de steun die zij tijdens de uitvoering van het project 

hebben gekregen. De inzet van het regionale programmamanagement en van het GIS, met name 

bij het overwinnen van de problemen die zich voor de projecten hebben voorgedaan als gevolg 

van de COVID-19-pandemie, is positief te beoordelen.    

 

 

 

 Efficiëntie van de uitvoering van het programma 

 

Op basis van de effectiviteit van het programma en van de centrale beïnvloedende factoren wordt 

het duidelijk dat het programma planmatig en probleemloos wordt uitgevoerd. Er zijn dus geen 

redenen om de efficiëntie van de uitvoering van het programma ter discussie te stellen. Bepalend 

voor deze beoordeling zijn de aspecten die al in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig zijn uit-

eengezet en daarom hieronder alleen zijn samengevat: 

 

• De uitvoering van het programma gebeurt, gezien de voortgang in het bereiken van de ge-

stelde doelen, volgens plan. 

• De samenwerking van de instanties die betrokken zijn bij de implementatie functioneert heel 

goed en wordt gekenmerkt door een stabiele vertrouwensrelatie tussen de actoren. 
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• De regelmatige persoonlijke ontmoetingen en in veel gevallen vele jaren van samenwerking 

zijn belangrijke succesfactoren voor een vlotte en planmatige uitvoering van het programma, 

ondanks het grote aantal en de heterogeniteit van de betrokken actoren en gremia. 

• De hogere kosten van persoonlijke ontmoetingen (in tegenstelling tot telefoon- of e-mail uit-

wisselingen) lijken gerechtvaardigd gezien de specifieke aard van INTERREG. 

• De persoonlijke uitwisseling tussen de programma-actoren draagt dus ook bij aan de ge-

wenste verdere verdieping van de grensoverschrijdende samenwerking binnen het program-

magebied. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 Conclusies 

 

Uit de evaluatie blijkt dat het INTERREG-programma volgens plan en met succes wordt geïmple-

menteerd. De subsidie draagt daarom bij aan de doelstellingen van het samenwerkingspro-

gramma (zie de interventielogica’s voor de verschillende specifieke doelen: figuur 7, 11 en 14). 

 

Figuur 53: Getoetste bestandsdelen van de interventielogica om de bijdrage van de subsidie aan de 
doelstellingen van het programma te beoordelen 

 

Bron: eigen weergave Ramboll Management Consulting en Regioplan. 

 

Bijdrage van de subsidiering aan de doelen van het programma 

De projecten in beide prioriteitsassen leveren een duidelijke positieve bijdrage aan de doelstellin-

gen van het programma (bijvoorbeeld door de uitvoering van voorbeeld- en innovatieprojecten, 

door bewustwording van grensoverschrijdende samenwerking en innovatiemogelijkheden en de 

ontwikkeling van grensoverschrijdende netwerken en structuren) Gezien de projecten die mo-

menteel worden uitgevoerd, zal dit nog toenemen. 

Uit de reeds bereikte indicatorwaarden blijkt dat de stand van de materiële uitvoering van het 

subsidieprogramma in beide prioriteitsassen zeer ver gevorderd is: met de nu gerealiseerde 

waarden zijn alle streefwaarden reeds volledig gehaald en zelfs fors overschreden (stand 31 de-

cember 2021). 

De stand van de financiële uitvoering voor het gehele programma kan als zeer goed worden be-

oordeeld. Bijna 104 procent van de totale beschikbare middelen is toegekend aan specifieke pro-

jecten. Ongeveer 92 procent van de totale beschikbare middelen is reeds uitbetaald (per 31 de-

cember 2021). 

 

Effectiviteit van het programma 

De subsidie levert een herkenbare bijdrage aan alle drie de impactcategorieën van het INTER-

REG-programma De financiering vertoont zowel thematische als cross-thematische effecten op 

beide prioriteitsassen. De effectiviteit van het programma wordt daarom als hoog beoordeeld. 

Kwalificering van sleutelactoren: 

Nieuwe kennis wordt opgebouwd en vaardigheden worden uitgebreid. Het gaat om technische 

kennis als ook om vaardigheden die nodig zijn om grensoverschrijdende activiteiten uit te voe-

ren. INTERREG draagt eraan bij dat in toenemende mate de nabijheid van de grens én de hetero-

geniteit van het grensgebied als een kans gezien wordt door actoren. 

Getoetste
bestanddelen van de 
interventielogica

Bevindingen m.b.t. 
evaluatiecriteria

Uitgangssituatie Input Output Effecten Impact

EffectiviteitBijdrage aan de programmadoelen
Impact en 

duurzaamheid

Centrale factoren die van invloed zijn op uitvoering en doelbereiking
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Activering van bestuurders: 

Het programma leidt tot op zekere hoogte ook tot een meer gerichte communicatie van belangen 

en versterkt gezamenlijk optreden in politieke besluitvormingsprocessen. 

Toepassing van kennis en competenties: 

Bijna alle projectactoren passen (nieuwe) kennis en (nieuwe) competenties toe. 

Het overgrote deel van de projecten in prioriteitsas 1 leidt tot de ontwikkeling en introductie van 

product- en procesinnovaties. In prioriteitsas 2 gaat het vooral om de toepassing van sociaal-cul-

turele kennis en innovaties (en minder om technologische kennis zoals relevant voor de eerste 

prioriteitsas). In het kader van de projecten worden in de programmaregio grensoverschrijdende 

netwerken, structuren en samenwerkingsverbanden opgezet en versterkt. Prioriteitas 2 gaat 

vooral over de toepassing van sociaal-culturele kennis en innovatie (en minder van technolo-

gische knowhow die relevant is voor de eerste prioriteitsas). Prioriteitsas 2 resulteert in het bou-

wen en versterken van grensoverschrijdende netwerken, structuren en partnerschappen in de 

programmaregio. 

 

Impact en bestendigheid van het programma 

De bevindingen van de evaluatie geven aan dat de financiering op lange termijn positieve effec-

ten heeft op de grensoverschrijdende samenwerking binnen het programmagebied. 

De evaluatie bevestigt dat de financiering in prioriteitsas 1 bijdraagt aan de gewenste effecten: 

met name de grensoverschrijdende overdracht van kennis, geschoolde werknemers en technolo-

gie, de uitbreiding van de markt voor bedrijven en de toename van de concurrentiekracht van de 

regio worden ook effectief ondersteund buiten de rechtstreeks gesubsidieerde actoren. 

De evaluatie bevestigt dat de financiering in prioriteitsas 2 bijdraagt aan de gewenste effecten. 

Met name het verminderde barrière-effect van de grens, de duurzame verbetering van de grens-

overschrijdende samenwerking van burgers en instituties en het onder de aandacht brengen van 

projectthema’s bij politieke besluitvormers worden effectief ondersteund. 

De meerderheid van de lead partners blijft ook na het project grensoverschrijdend samenwerken 

of is van plan dit te doen. Enerzijds worden bestaande contacten en netwerken geïntensiveerd en 

tegelijkertijd ontstaan door INTERREG-financiering nieuwe contacten en samenwerking. Dit on-

derstreept het multipliereffect van de financiering buiten de direct gefinancierde actoren. 

 

Open projecten 

De open projecten dragen ook bij aan de drie impactcategorieën van INTERREG. Met open pro-

jecten kunnen met name projectactoren nieuwe kennis opdoen en competenties opbouwen, inno-

vaties ontwikkelen en hun grensoverschrijdende activiteiten versterken. 

De impact van open projecten op de grensregio verschilt nauwelijks van die van klassieke pro-

jecten. Wat de bestendigheid van de samenwerking betreft, kan worden opgemerkt dat vervolg-

projecten ook zeer vaak uit open projecten voortkomen. 

De specifieke karakter van open projecten lijkt dus meer in de uitvoering te liggen dan in de ef-

fecten.  

 

 

Sleutelfactoren voor de implementatie, doeltreffendheid en doelmatigheid van het pro-

gramma 

De duidelijke overrealisatie van de streefwaarden voor de outputindicatoren duidt erop dat de 

vastgestelde streefwaarden voor de doelstellingen niet altijd bruikbaar zijn als maatstaf voor de 

beoordeling van een succesvolle en planmatige uitvoering van het programma.  
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De subsidiëring in het samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland is nog steeds geschikt 

voor het doel vanwege de flexibiliteit ervan. 

De COVID-19 pandemie heeft tot grote uitdagingen voor projecten geleid (tijdelijke vertraging 

van projectactiviteiten, geen of beperkte persoonlijke contacten). Binnen het programma is 

steeds flexibel op deze uitdagingen gereageerd, waardoor de uitvoering ervan niet wezenlijk is 

beïnvloed. 

De uitvoering van het samenwerkingsprogramma wordt gekenmerkt door een hechte samenwer-

king op basis van wederzijds vertrouwen van de bij het programma betrokken belanghebbenden. 

De regelmatige persoonlijke ontmoetingen in verschillende samenstellingen, ondanks het grote 

aantal en heterogeniteit van de betrokken actoren en gremia, zorgen voor de planmatige en ef-

fectieve uitvoering van het programma. 

De impact-evaluatie toont dat het hoge niveau van persoonlijke inzet, de grote continuïteit in de 

personele bezetting binnen het programma en de jarenlange ervaring en zeer gedegen kennis 

van degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van het programma een belangrijke factor zijn 

voor de goede en tijdige uitvoering van het programma. 

Gezien de effectiviteit van de financiering en de belangrijkste beïnvloedende factoren is duidelijk 

dat het programma planmatig en zonder problemen zal worden uitgevoerd. Er zijn geen aanwij-

zingen om de efficiëntie van de implementatie van het programma in twijfel te trekken. 
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 Aanbevelingen 

 

In de loop van de impact-evaluatie 2018-2019 werd een reeks aanbevelingen geformuleerd om 

het programma verder te optimaliseren. In dit hoofdstuk wordt eerst aangegeven of en in hoe-

verre het programma gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen. Daarnaast wordt een sugges-

tie gedaan voor de systematische verspreiding van de resultaten van Interreg met betrekking tot 

de uitvoering van succesvolle grensoverschrijdende projecten. 

 

Bespreking van de aanbevelingen uit de impact-evaluatie 2018-2019 

Langs de vier categorieën van beïnvloedende factoren die bepalend waren voor de geplande en 

doeltreffende uitvoering van de financiering, zijn in de effectbeoordeling 2018-2019 aanknopings-

punten geïdentificeerd om het programma verder te verbeteren. Daarbij ging het voornamelijk 

om het programma in de nieuwe programmaperiode. 

 

Het programma (met name het Gemeenschappelijk Interreg-secretariaat) heeft met deze aan-

knopingspunten voor optimalisatie grotendeels rekening gehouden en ze toegepast. Hieronder 

worden de aanbevelingen en de respectieve overwegingen voor de nieuwe financieringsperiode 

2021-2027 (Interreg VI) gepresenteerd. 

 

Indica-

toren 

 

Bevindingen van de im-

pact-evaluatie 2018-

201910 

Aanbevelingen voor 

verbetering van het 

programma 11 

Overweging voor In-

terreg VI 

 Voor veel outputindicato-

ren wordt verwacht dat de 

streefwaarden (uitgaande 

van de geplande uitvoering 

van de projecten) zeer 

duidelijk worden over-

schreden. 

 

Om de outputindicatoren 

te gebruiken als bench-

mark voor de geplande 

programma-implementa-

tie is een meer realisti-

sche schatting van de te 

bereiken streefwaarden 

vereist. Hiervoor zou het 

beter zijn om meer dan 

voorheen uit te gaan van 

empirische gegevens uit 

voorgaande subsidieperi-

oden. 

 

Hiermee is rekening ge-

houden voor Interreg VI. 

Er werden hogere streef-

waarden vastgesteld. 

    

 

 

 

 

 

 

 
10 https://deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2019/07/IR-D-NL-Impact-Evaluation-2018-2019_Bericht_Nederlands_fi-

nal_.pdf.https://deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2019/07/IR-D-NL-Impact-Evaluation-2018-2019_Bericht_deutsch_fi-

nal_.pdf 

11 Ibid. 

https://deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2019/07/IR-D-NL-Impact-Evaluation-2018-2019_Bericht_Nederlands_final_.pdf
https://deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2019/07/IR-D-NL-Impact-Evaluation-2018-2019_Bericht_Nederlands_final_.pdf
https://deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2019/07/IR-D-NL-Impact-Evaluation-2018-2019_Bericht_deutsch_final_.pdf
https://deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2019/07/IR-D-NL-Impact-Evaluation-2018-2019_Bericht_deutsch_final_.pdf


INTERREG VA DEUTSCHLAND-NEDERLAND  

IMPACT-EVALUATIE 2021-2022 

 

 

 

 
 
 

68 

 

 

Context  

 

Bevindingen van de im-

pact-evaluatie 2018-

201912 

Aanbevelingen voor ver-

betering van het pro-

gramma 13 

Overweging voor 

Interreg VI 

 In de huidige sociale en 

politieke situatie wordt het 

programma steeds belang-

rijker in het tegengaan van 

tendensen naar een gro-

tere nationale oriëntatie. 

Naast het subsidiëren van 

bedrijven en instanties ook 

het ondersteunen van pro-

jecten voortzetten waarin 

burgers actief participeren 

en waarin de voordelen van 

grensoverschrijdende sa-

menwerking ervaren kunnen 

worden. 

Dit zal worden voort-

gezet in Interreg VI, 

onder andere in de 

fondsen voor kleine 

projecten (prioriteit 3 

en 4). Deze fondsen 

zijn gericht op de 

burgers en dus op de 

doelstelling van een 

"Europa dichter bij de 

burger". 

 Bij projectactoren is, door 

deelname aan INTERREG-

projecten, de barrièrewer-

king van de grens afgeno-

men. Daarentegen is het 

algemene oordeel daar-

over bij de bevolking in 

het programmagebied 

sinds 2015 licht toegeno-

men. 

Voortzetting van de aanpak 

om met projecten met veel 

deelnemers en goede com-

municatie een breed bereik 

te hebben. 

 

Ga door met actieve public 

relations en werk deze zo 

mogelijk verder uit. 

 

Beide aanbevelingen 

worden opgevolgd. 

 De huidige vormgeving 

van de subsidiëring maakt 

een thematisch flexibele 

en veelzijdige financiering 

mogelijk. 

Instandhouding van de the-

matische flexibiliteit van het 

programma om zo recht te 

doen aan de uiteenlopende 

relevante thema‘s in het 

grensgebied. 

Thematische flexibili-

teit zal ook in Inter-

reg VI worden ge-

handhaafd. Dit is bij-

zonder belangrijk 

voor de partners van 

het programma. 

 Als onderdeel van de hui-

dige subsidieregeling wor-

den tal van concrete toe-

passing-gerelateerde pro-

jecten geïmplementeerd. 

Veel projecten hadden be-

trekking op het testen en 

introduceren van techni-

sche en niet-technische in-

novaties.  

Ook in het kader van de 

planning van het volgende 

programma opnieuw ter dis-

cussie stellen van de inno-

vatieambities die de actoren 

aan het programma willen 

verbinden.  

 

Daarom moeten duidelijke 

criteria worden vastgesteld 

om ideeën en voorstellen 

voor innovatieprojecten te 

beoordelen en selecteren. 

 

Interreg VI heeft een 

duidelijke definitie 

van innovatie. De 

projecten worden 

door experts beoor-

deeld op hun innove-

rend karakter. 

 

 
12 Ibid. 

13 ibid. 
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Struc-

turen en 

proces-

sen 

 

Bevindingen van de im-

pact-evaluatie 2018-

201914 

Aanbevelin-

gen voor ver-

betering van 

het pro-

gramma 15 

Overweging voor Interreg VI 

 Nauwe en vertrouwde sa-

menwerking en regelma-

tige persoonlijke ontmoe-

tingen maken een planma-

tige en effectieve uitvoe-

ring van de subsidierege-

ling mogelijk, ondanks het 

grote aantal en de hetero-

geniteit van de betrokken 

actoren en overleggen.  

Voortzetting 

van de persoon-

lijke uitwisse-

ling tussen de 

programma-ac-

toren. 

 

Dit zal ook in Interreg VI worden 

voortgezet. 

 Het Innovatie-overleg 

maakt programabrede uit-

wisseling tussen alle pro-

jecten vanuit de eerste pri-

oriteitsas mogelijk. De uit-

daging is om innovatieve 

projecten snel en professi-

oneel te beoordelen. 

Reflectie op de, 

samenstelling, 

rol en doelstel-

lingen van het 

overleg op basis 

van de ervarin-

gen sinds de in-

voering ervan. 

 

Het innovatie-overleg is vervan-

gen door het afstemmingsgre-

mium. Het afstemmingsgremium 

baseert zich op een externe be-

oordeling van de innovatie door 

deskundigen. De leden van het af-

stemmingsgremium richten zich 

meer op de inhoud van projecten. 

 

Resour-

cen 

 

Bevindingen van de impact-

evaluatie 2018-201916 

Aanbevelingen voor verbe-

tering van het programma 17 

Overweging 

voor Inter-

reg VI 

 De enorme toewijding en de 

grote overtuiging van de posi-

tieve effecten van grensover-

schrijdende samenwerking van 

de programma-actoren onder-

steunen een succesvolle uitvoe-

ring van het programma. 

 

Een hoog niveau van persoon-

lijke betrokkenheid behouden 

en, waar mogelijk, een nog in-

tensievere uitwisseling van de 

eigen positieve ervaringen ten 

behoeve van het bevorderen 

van grensoverschrijdende sa-

menwerking. 

Dit zal ook in 

Interreg VI 

worden ge-

handhaafd en, 

waar moge-

lijk, geïntensi-

veerd. 

 De ondersteuning door de regi-

onale programmamanagements 

bij de aanvraagprocedure en de 

projectimplementatie wordt 

door de lead partners positief 

beoordeeld en draagt bij aan 

een vlotte en planmatige pro-

gramma-implementatie. 

De regionale programmama-

nagements moeten verder in 

staat worden gesteld om pro-

jectactoren bij de aanvraagpro-

cedure en projectimplementatie 

te ondersteunen. 

Dit zal ook in 

Interreg VI 

worden ge-

handhaafd. 

 
14 Ibid. 

15 Ibid. 

16 ibid 

17 Ibid. 
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Systematische kennisverwerving en -verspreiding (ook buiten Interreg) 

In de loop van de effectbeoordeling 2021-2022 werd nog een suggestie gedaan om het effect van 

grensoverschrijdende activiteiten te versterken. 

 

Op basis van de evaluatie is er potentieel voor verdere verspreiding van de opbrengsten van In-

terreg met betrekking tot de uitvoering van succesvolle grensoverschrijdende projecten. Er be-

staat al een uitwisseling van ervaringen tussen de projecten. Toch vindt er geen vanzelfspre-

kende uitwisseling plaats over faalfactoren of fouten. 

Een systematische verwerking van de kennis en bevindingen rond de uitvoering van succesvolle 

projecten heeft een groot (leer)potentieel voor andere projecten. Het is daarbij belangrijk dat 

vergelijkbare projecten (in termen van doelstellingen en geplande werkwijzen) met elkaar wor-

den vergeleken. Dit is de enige manier om bruikbare conclusies te trekken die gunstig zijn voor 

de ontwikkeling of implementatie van nieuwe projecten. 

Het doel is om zowel van successen als van grotere en kleinere mislukkingen te leren en zo meer 

en mogelijk nog succesvollere grensoverschrijdende projecten uit te voeren. 

 

Werkwijze 

Meer systematische verwerving van kennis kan gebeuren door identificatie van: 
− thematisch of feitelijk vergelijkbare projecten (verdeeld over de regio's, mogelijk ook over 

verschillende programmaperiodes) 

− werkwijzen (interventies, instrumenten, e.d.) binnen het project 

− de respectievelijke ervaringen ermee (in positieve en negatieve zin). Daarbij moet rekening 

worden gehouden met verschillen in de context waarin projecten worden uitgevoerd. 

 

Opbrengsten 

Uit een dergelijke aanpak komen goede voorbeelden, "do's en don'ts" en handige leerpunten 

naar voren die behulpzaam kunnen zijn bij het initiëren en uitvoeren van (vergelijkbare) grens-

overschrijdende projecten. 

De manier waarop relevante projectkennis wordt overgedragen/gedeeld is mede afhankelijk van 

de doelgroep. Het doel moet zijn om ofwel nieuwe partijen te overtuigen om voor een vergelijk-

baar project Interreg-financiering aan te vragen, ofwel om een vergelijkbaar project op te zetten 

buiten Interreg-financiering om. Deze ondersteuning kan helpen voorkomen dat telkens het wiel 

opnieuw moet worden uitgevonden of dat dezelfde "fouten" worden herhaald. 

Systematische kennisverwerving kan daarom bijdragen aan: 

➢ Het aantrekken van nieuwe partners voor Interreg-projecten 

➢ Het effectiever en misschien zelfs efficiënter uitvoeren van Interreg-projecten 

➢ De verspreiding van ervaringen van Interreg met betrekking tot de uitvoering van grens-

overschrijdende projecten onder een bredere doelgroep - ook buiten het programmage-

bied en de financieringscontext van Interreg 
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8. GERAADPLEEGDE BRONNEN 

      

Evaluatie van het Programma INTERREG VA Deutschland-Nederland (2014 – 2020). Versie 
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RICHTLIJNEN VOOR BESPREKINGEN MET DE REGIONALE PROGRAMMA-

MANAGEMENTS 

Contextfactoren van het programma  

• Welke andere contextfactoren, (zoals niet-administratieve, politieke, juridische en organi-

satorische contextfactoren en de invloed van Corona) hebben de meeste invloed op het 

programma gehad?  

• (Hierbij vragen naar Succes- en faalfactoren en naar welke factoren men wel/niet met 

succes heeft kunnen beïnvloeden?)  

• Zijn er veranderingen in de opzet van het programma geweest die de implementatie van 

het programma hebben beïnvloed. Hoe hebben die uitgepakt?   

Implementatie van het programma  

• Hoe evalueert u achteraf de implementatie van het programma?  

• Aandachtspunten: succes- en faalfactoren / realisatie per thema / betekenis van pro-

gramma-zwaartepunten voor de regio / projecten die niet door zijn gegaan of die afge-

keurd zijn.  

• Hoe beoordeelt u de implementatie in uw regio ten opzichte van de andere drie regio's?  

• Hoe beoordeelt u de achteraf samenwerking tussen de instanties die betrokken zijn bij de 

implementatie van het programma (bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Interreg-Secre-

tariaat, de management-autoriteit, INTERREG-partners, werkgroepen, de eigen Eure-

gio)?  

Wat zou beter of anders moeten en waarom?  

• Hoe beoordeelt u de structuren en processen in uw regionale programmamanagement 

met betrekking tot:  

− Het monitoren van de voortgang in de projecten  

− Het begeleiden en ondersteunen van projecten waarin zich problemen voordoen of 

voordeden  

− Project-afronding   

Waar ziet u potentieel voor verbetering? Hoe?  

 

Effecten van de financiering  

• Wat is volgens u de belangrijkste toegevoegde waarde die met de steun van Interreg in 

de regio wordt behaald? Welke feedback ontvangt u hierover van de begunstigden (subsi-

die-ontvangers)?  

• Hoe duurzaam zijn volgens u samenwerkingsverbanden die ontstaan door Interreg?  

• Kent u projecten in uw regio die actief proberen de samenwerking te bestendigen buiten 

het project om c.q. na afloop van het project? Hoe ziet dat in de praktijk uit?  

• Kunnen in de diverse projecttypen verschillende effecten worden onderscheiden?  

• Is dit anders voor de open projecten?   

• Waarom en in hoeverre zouden meer eisen aan het verkrijgen van de Interreg subsidies 

gesteld moeten of kunnen worden?  

• Zouden de projecten ook van start zijn gegaan als ze minder of geen subsidie hadden ge-

kregen?  

• Zo ja, zouden die projecten dan dezelfde resultaten behaald hebben?   

 

Resultaten   

• Welk/hoeveel zicht heeft men op resultaatbereiking van de projecten in de eigen regio?  

• Zijn de overall in de regio behaalde resultaten naar verwachting?   

• Is er een verschil te zien met de andere regio's?   
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iii 

 

 

 

 

• Heeft men in de laatste fase nog geprobeerd op resultaten te sturen bij projecten die 

achterbleven bij de verwachtingen. Zo ja, hoe?  

 

Impact  

• Welk/hoeveel zicht heeft men op de impact van de projecten in de eigen regio?  

• Is de overall in de regio behaalde impact naar verwachting?   

• Is er een verschil te zien met de andere regio's?   

• Heeft men in de laatste fase nog geprobeerd op impact te sturen bij projecten die achter-

bleven bij de verwachtingen. Zo ja, hoe?  

• Is er iets dat u met de kennis van nu anders gedaan zou hebben, als u nu aan het begin 

zou staan? Wat zijn voor u de ‘lessons learned‘?  

• Zijn er nog onbesproken aspecten die met betrekking tot deze regio naar uw mening van 

belang zijn voor onze evaluatie?   
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WEB-ENQUÊTE ONDER DE LEAD PARTNERS UIT DE SUBSIDIEPERIODE 

2014-2020 

Uitvoering van het project 
 

1. Beoordeel s.v.p. de volgende uitspraken over de aanvraag en de afhandeling van de 
subsidie  

 

Beoordeel s.v.p. de volgende uitspraken op een schaal van ‘volledig mee eens‘ tot ‘hele-

maal niet mee eens’.  

 
Volledig 
mee eens 

Mee eens 
Niet mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 
eens 

Weet ik 
niet / 
geen ant-
woord 

De informatie over het 
Programma (bijv. over 
doelgroep, subsidiedoelen en -
voorwaarden) is duidelijk. 

     

De aanvraagformulieren zijn 
duidelijk. 

     

De snelheid van de aanvraag- 
en beoordelingsprocedure is 
redelijk. 

     

De ondersteuning bij het 
indienen van een aanvraag is 
voldoende en doeltreffend. 

     

De ondersteuning tijdens de 
uitvoering van het project is 
voldoende en doeltreffend.  

     

De administratieve lasten 
m.b.t. de subsidie zijn redelijk. 

     

De outputindicatoren matchen 
goed met de doelen en 
resultaten van ons project.  

     

De data m.b.t. de 
outputindicatoren zijn goed te 
verzamelen.  

     

 

 

 

2. Heeft u concrete ideeën om de implementatie van het Programma te verbeteren? 

 
________________________________________ (open vraag) 
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3. Wat waren volgens u de succesfactoren voor het welslagen van uw grensoverschrij-

dende samenwerkingsproject? 

 

Beoordeel s.v.p. de betekenis van de volgende factoren op een schaal van ‘heel belang-

rijk’ tot ‘helemaal niet belangrijk’.  

 
Heel be-
langrijk 

Belang-
rijk 

Niet zo 
belang-
rijk 

Hele-
maal 
niet be-
langrijk 

Weet ik 
niet / 
geen 
ant-
woord 

We hebben overeenstemming bereikt over 
gemeenschappelijke doelen en interesses met onze 
projectpartners. 

     

Goed projectmanagement, d.w.z. regelmatige 
uitwisseling, duidelijke overeenstemming over 
processtappen, etc. 

     

De bij de samenwerkingspartners aanwezige 
competenties vullen elkaar heel goed aan. 

     

Vertrouwen in samenwerking met de 
samenwerkingspartners, omdat we al van tevoren 
hebben samengewerkt. 

     

We hadden al ervaring met de implementatie van door 
Interreg gesubsidieerde projecten. 

     

Regelmatig persoonlijke ontmoetingen      

Beheersing van de andere taal       

Kennis van manier van werken en werkcultuur in het 
buurland 

     

Anders, namelijk: 

_______________________________________ 
     

En: 

______________________________________________ 
     

 

 

 

 

3b. Had of heeft de Corona-pandemie positieve gevolgen voor de uitvoering en de 

impact van uw project? Zo ja, welke? 

U kunt meer dan één antwoord geven 

Corona had geen positieve invloed op ons 
project. ❑ 

De projectpartners hadden meer tijd voor 
het project. ❑ 

Er was meer belangstelling voor het 
project. ❑ 

Het project heeft zijn doelstellingen eerder 
bereikt dan gepland. ❑ 

De communicatie met de projectpartners 
werd gemakkelijker. ❑ 

Anders, namelijk __________________________________________________ 
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4. Met welke uitdagingen werd u geconfronteerd bij uw project voor grensoverschrij-
dende samenwerking? 

 

U kunt meer dan één antwoord geven 

 

Vakkundige partners vinden ❑ 

Formele vereisten (bijv. bij het indienen van de aanvraag) ❑ 

De formulering van het gemeenschappelijke projectdoel ❑ 

Het nakomen van gemeenschappelijke afspraken ❑ 

Samenwerking met de partners (op het persoonlijke vlak) ❑ 

Het elkaar begrijpen (taal) ❑ 

Andere manieren van werken / werkcultuur in het buurland ❑ 

Verschillende wettelijke vereisten in het buurland ❑ 

Anders, namelijk: _________________________ ❑ 

Er waren geen uitdagingen  ❑ 

Weet ik niet / geen antwoord  ❑ 

 

4b. Had of heeft de Corona-pandemie negatieve gevolgen voor de uitvoering en 

de impact van uw project? Zo ja, welke? 

   

U kunt meer dan één antwoord geven. 

Corona had geen negatieve invloed op ons 
project  ❑ 

Het project werd voortijdig beëindigd. ❑ 

Het project werd enige tijd onderbroken. ❑ 

Projectactiviteiten liepen vertraging op. ❑ 

Sommige projectactiviteiten konden in het 
geheel niet worden uitgevoerd. ❑ 

De communicatie met de projectpartners 
werd bemoeilijkt. ❑ 

Anders, namelijk __________________________________________________ 
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Resultaten en effecten 

 

5. Resultaten van het project voor de deelnemende lead partners  

Deze vraag heeft betrekking op de resultaten die deelname aan het project voor u heeft.  

Beoordeel s.v.p. de volgende uitspraken op een schaal van ‘klopt helemaal‘ tot ‘klopt he-

lemaal niet’.  

 
Klopt hele-
maal 

Is redelijk 
het geval 

Is niet zo 
het geval 

Klopt hele-
maal niet  

Weet ik niet 
/ geen ant-
woord 

We hebben door 
deelname aan het project 
nieuwe thematische 
kennis verworven. 

     

We hebben door de 
deelname aan het project 
grensoverschrijdend(e) 
kwalificatiebeleid en 
vervolgopleidingen 
gerealiseerd. 

     

We hebben door 
deelname aan het project 
een product- of 
procesinnovatie 
ingevoerd.  

     

We hebben door 
deelname aan het project 
vaker sociale of 
technologische innovaties 
ingezet. 

     

We hebben door  
deelname aan het project 
onze werkprocessen 
efficiënter kunnen maken. 

     

We hebben door de 
deelname aan het project 
onze competenties 
verbeterd voor het 
opzetten van 
grensoverschrijdende 
projecten. 

     

Door deel te nemen aan 
het project, ervaren we de 
grens minder als barrière. 

     

Door deel te nemen aan 
het project, ervaren we de 
nabijheid van de grens 
meer als een kans 

     

Door deel te nemen aan 
het project, zijn we in 
toenemende mate actief 
over de grens heen. 
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5.Resultaten van het project  

Deze vraag heeft betrekking op de resultaten van uw project.  

Beoordeel s.v.p. de volgende uitspraken op een schaal van ‘klopt helemaal tot ‘klopt helemaal 

niet’.  

 
Klopt hele-
maal 

Is redelijk 
het geval 

Is niet zo 
het geval 

Klopt hele-
maal niet  

Weet ik niet 
/ geen ant-
woord 

We hebben door 
deelname aan het project 
nieuwe thematische 
kennis verworven. 

     

We hebben door de 
deelname aan het project 
onze competenties 
verbeterd voor het 
opzetten van 
grensoverschrijdende 
projecten. 

     

Door deel te nemen aan 
het project, ervaren we de 
grens minder als barrière. 

     

Door deel te nemen aan 
het project, ervaren we de 
nabijheid van de grens 
meer als een kans  

     

Door deel te nemen aan 
het project, zijn we in 
toenemende mate actief 
over de grens heen. 

     

Door het project hebben 
we een 
grensoverschrijdend 
netwerk ontwikkeld of 
versterkt. 

     

Door het project hebben 
we een bijdrage geleverd 
aan een in positieve zin 
veranderende houding 
ten opzichte van het 
buurland 

     

Met ons project hebben 
we een bijdrage geleverd 
aan het intensiveren van 
de grensoverschrijdende 
betrekkingen. 

     

Met ons project hebben 
we een bijdrage geleverd 
aan het intensiveren van 
grensoverschrijdende 
kennisuitwisseling en 
kennisoverdracht 

     

 

 

 

6. Welke andere effecten stelt u bij uzelf vast? _____________________(open vraag) 
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7.Resultaten van het project voor de deelnemende projectpartners  

Deze vraag heeft betrekking op de resultaten die deelname aan het project de deelne-

mende projectpartners heeft. We verzoeken u daarom de vraag vanuit het perspectief van 

uw projectpartners te beantwoorden.  

Beoordeel s.v.p. de volgende uitspraken op een schaal van ‘klopt helemaal‘ tot ‘klopt he-

lemaal niet’.  

 
Klopt he-
lemaal 

Is redelijk 
het geval 

Is niet zo 
het geval 

Klopt hele-
maal niet  

Weet ik niet 
/ geen ant-
woord 

De projectpartners hebben 
door deelname aan het 
project nieuwe thematische 
kennis verworven. 

     

De projectpartners hebben 
door de deelname aan het 
project 
grensoverschrijdend(e) 
kwalificatiebeleid en 
vervolgopleidingen 
gerealiseerd. 

     

De projectpartners hebben 
door deelname aan het 
project een product- of 
procesinnovatie ingevoerd. 

     

De projectpartners hebben 
door deelname aan het 
project vaker sociale of 
technologische innovaties 
ingezet. 

     

De projectpartners hebben 
door de deelname aan het 
project hun werkprocessen 
efficiënter kunnen maken. 

     

De projectpartners hebben 
door de deelname aan het 
project hun competenties 
verbeterd voor het opzetten 
van grensoverschrijdende 
projecten. 

     

Door deel te nemen aan 
het project, ervaren de 
projectpartners de grens 
minder als barrière. 

     

Door deel te nemen aan 
het project, ervaren de 
projectpartners de 
nabijheid van de grens 
meer als een kans 
  

     

Door deel te nemen aan 
het project, zijn de 
projectpartners in 
toenemende mate actief 
over de grenzen heen. 
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7. Resultaten van het project voor de betrokken projectpartners  

Deze vraag heeft betrekking op de effecten die deelname aan het project heeft op uw pro-

jectpartners.  

We verzoeken u daarom de vraag vanuit het perspectief van uw projectpartners te beant-

woorden.  

Beoordeel s.v.p. de volgende uitspraken op een schaal van ‘klopt helemaal‘ tot ‘klopt he-

lemaal niet’.  

 
Klopt he-
lemaal 

Is redelijk 
het geval 

Is niet zo 
het geval 

Klopt hele-
maal niet  

Weet ik niet 
/ geen ant-
woord 

De projectpartners hebben 
door deelname aan het 
project nieuwe thematische 
kennis verworven. 

     

De projectpartners hebben 
door deelname aan het 
project hun competenties 
verbeterd voor het opzetten 
van grensoverschrijdende 
projecten. 

     

Door deel te nemen aan 
het project, ervaren de 
projectpartners de grens 
minder als barrière. 

     

Door deel te nemen aan 
het project, ervaren de 
projectpartners de 
nabijheid van de grens 
meer als een kans 
  

     

Door deel te nemen aan 
het project, zijn de 
projectpartners in 
toenemende mate actief 
over de grenzen heen. 

     

 
 

 

 
8. Welke andere effecten kunt u bij uw projectpartners waarnemen?  

_____________________(open vraag) 
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9. Is uw houding tegenover het buurland positief veranderd als gevolg van het pro-

ject?  

 

Ja  

Geen  

Weet ik niet / geen antwoord  

 

10. U hebt aangegeven dat uw houding tegenover het buurland door het project posi-
tief is veranderd. Waarin uit zich die verandering en hoe verklaart u dat? 

 

_____________________(open vraag) 

 
11. U hebt aangegeven dat uw houding tegenover het buurland door het project niet 

positief is veranderd. Hoe verklaart u dat? 

 

_____________________(open vraag) 
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12. Welke effecten kunt u in de regio (d.w.z. buiten de deelnemende projectpartners) 

waarnemen als gevolg van de financiering van uw project?  

 

Beoordeel s.v.p. de volgende uitspraken op een schaal van ‘klopt helemaal‘ tot ‘klopt he-

lemaal niet’. 

 

Klopt he-

lemaal 

Is rede-

lijk het 
geval 

Is niet zo 

het geval 

Klopt he-

lemaal 
niet  

Weet ik 

niet / 
geen ant-
woord 

Verbeterde mogelijkheden voor 
grensoverschrijdende transfer van 
kennis, geschoolde werknemers en 
technologie 

     

Uitbreiding van de markt voor on-

dernemingen 
     

Groter aanbod van geschoolde 

werknemers in de grensregio 
     

Verbetering van het concurrentie-

vermogen van de regio 
     

Versterkt bewustzijn voor het pro-

jectthema bij beleidsmakers 
     

Betere randvoorwaarden voor 

economische en/of sociale cohesie 

binnen de regio 

     

Ontwikkeling van de grensregio 

tot een geïntegreerd voorzienings-

gebied 

     

Duurzaam verbeterde houding ten 

opzichte van het buurland  
     

Vermindering van het barrièrewer-

king van de Duits-Nederlandse 

grens 

     

Duurzame toename van grens-

overschrijdende samenwerking 

tussen actoren in de regio 

     

Anders, 

namelijk:  
__________________________________________________ 

 

  

 

 

12b. Kunt u - in de vorm van een goed voorbeeld - beschrijven op welke manier 

uw project heeft bijgedragen aan een van de bovengenoemde effecten?  

 
_____________________(open vraag) 

 

 

 

 
13. Wat is voor u de grootste meerwaarde van grensoverschrijdende samen-

werking? 
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_____________________(open vraag) 
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Duurzaahmheid van de financiering 
 

14. In hoeverre zou de uitvoering van uw project ook mogelijk zijn geweest 
als u hier geen Interreg-subsidie voor had ontvangen?  

 

U kunt meer dan één antwoord geven. 

De uitvoering van het project zou ook zonder de subsidie volledig, 
zonder vertragingen en zonder andere beperkingen mogelijk zijn 

geweest. 

❑ 

De uitvoering van het project zou ook zonder de subsidie mogelijk zijn 
geweest, maar in een beperktere omvang. 

❑ 

De uitvoering van het project zou ook zonder de subsidie mogelijk zijn 
geweest, maar op een later tijdstip. 

❑ 

De uitvoering van het project zou ook zonder de subsidie mogelijk zijn 
geweest, maar met de volgende beperkingen/risico’s: 
_________________________________ (open vraag) 

❑ 

De uitvoering van het project zou zonder de subsidie niet mogelijk zijn 
geweest.  

❑ 

Weet ik niet / geen antwoord  ❑ 

 

 

 

15. Bent u of was u na het project nog steeds betrokken bij grensoverschrij-
dende samenwerkingsactiviteiten? 

 

 

U kunt meer dan één antwoord geven. 

Ja, (enige) activiteiten uit het project werden na afloop van de subsidie 
voortgezet.  ❑ 

Ja, er was of is een vervolgproject met dezelfde samenwerkingspartners 
van het project.  ❑ 

Ja, op basis van de opbrengsten van het project is er een (project-) 
samenwerking gekomen met partners die niet aan het gesubsidieerde 
project hebben deelgenomen.  

❑ 

Nee, tot nu toe waren er geen nieuwe samenwerkingsprojecten, maar 
die zijn wel in voorbereiding.  ❑ 

Nee, tot nu toe waren er geen nieuwe samenwerkingsprojecten, èn op 
het moment zijn die ook niet in voorbereiding.  ❑ 

Weet ik niet / geen antwoord  ❑ 
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16. Heeft u in de loop van uw project acties ondernomen om de samenwer-

king met de projectpartners te bestendigen? (Zoals vroegtijdige bespreken 

van vervolgsamenwerking of concrete plannen voor het voortzetten van de activi-

teiten en of van het netwerk) 

 
Zo ja, welke: _____________________(open vraag) 

 

 

17. Had u de samenwerking met uw samenwerkingspartners na afloop van 

het project willen voortzetten?  

 

Zo ja: wat waren de obstakels hiervoor?  _____________________(open vraag) 

 
 

 


